ОПИСОВА ЧАСТИНА
ПЛАН РОЗВИТКУ
(ДОВГОСТРОКОВА ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА)

КП «Луцькводоканал» 
на 2024–2028 роки
(в новій редакції)
РОЗДІЛ I.
Водопостачання м. Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. 

Відбір води здійснює:

1. Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста, яка забезпечується водою із, 40 свердловин – Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного та Південно-східного водозаборів із фактичним підйомом води близько 32 тис. м3/добу (проектна продуктивність -  66,5 тис. м3/добу). 

1.1. Дубнівський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (1 свердловина продуктивністю 1,20 тис. м3/добу).

1.2. Ново-Дубнівський водозабір, що розташований на захід від Дубнівського водозабору (11 свердловин продуктивністю 18,15 тис. м3/добу).

1.3. Східний (правобережний) водозабір, що розташований за межею міста на правій стороні р. Стир біля с. Підгайці (15 свердловин продуктивністю 24,0 тис. м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір, що розташований між с. Крупа та Новостав (13 свердловин продуктивністю 22,75 тис. м3/добу).
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2. Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 12,1 тис. м3/добу із 5 свердловин. 

3. Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини  продуктивнісю 0,5 тис. м3/добу, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис. м3/добу; реальна подача води в місто - в межах 9,5-10 тис. м3/добу.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки: Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.
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Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 11 шт., загальним об’ємом 50,85 тис. м3.

Свердловини водозаборів облаштовані насосними станціями заглибленного типу, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170 м. Всі насосні станції 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600 мм. На Омелянівську площадку прокладено водогін в одну нитку діаметром 300 мм і, крім того, дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних, стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм, протяжністю 665,5 км. Із загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 376,9 км (57%). 

Каналізування  м. Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система, у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна. Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 20 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-1000 мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 418,7 км. Із загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 224,2 км (54%).
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По рельєфу місцевості м. Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції № 1, № 2, № 5, № 5А а потім перекачуються на КОС.

Повний цикл механічної і біологічної очистки з наступним випуском очищеної води в р. Стир, стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 тис. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювачі, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції та біоставки.

Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами, загальна кількість яких становить 289 одиниць.

Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує задані режими роботи споруд і обладнання.

Для підтримання в належному технічному та експлуатаційному стані мереж і об’єктів водопостачання/водовідведення, дотримання регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на підприємстві щороку затверджуються плани ремонтів, які містять заходи:
	№ з/п
	Види робіт
	Орієнтовні обсяги фінансування по роках, тис. грн

	
	
	2024 рік
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік

	1
	Заміна запірної арматури на мережах і спорудах
	760,0
	790,0
	830,0
	880,0
	940,0

	2
	Ремонт насосів I, II та III-го підйомів води
	300,0
	320,0
	350,0
	390,0
	450,0

	3
	Заміна фільтруючого матеріалу у фільтрах станцій знезалізнення води
	112,0
	130,0
	150,0
	180,0
	220,0

	4
	Заміна вуличних та внутрішньоквартальних водопровідних/каналізаційних мереж
	1100,0
	1500,0
	2000,0
	2500,0
	3000,0

	5
	Заміна віконних конструкцій та ремонт покрівель
	520,0
	380,0
	400,0
	350,0
	420,0

	6
	Ремонт залізобетонних конструкцій на очисних спорудах каналізації (ОСК)
	370,0
	250,0
	430,0
	380,0
	430,0

	7
	Заміна шиберів на КНС та ОСК
	280,0
	290,0
	300,0
	320,0
	350,0

	8
	Виготовлення та заміна мулососів на вторинних відстійниках ОСК
	55,0
	-
	65,0
	-
	80,0

	9
	Ремонт фекальних насосів
	550,0
	250,0
	375,0
	240,0
	450,0

	10
	Заміна вентиляційних систем на КНС
	540,0
	-
	540,0
	-
	540,0

	11
	Заміна (ремонт) навісного обладнання екскаваторів, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу)
	250,0
	280,0
	310,0
	350,0
	400,0

	12
	Ремонт електродвигунів більше 100 кВт
	300,0
	310,0
	320,0
	340,0
	360,0

	13
	Ремонт електродвигунів до 100 кВт
	100,0
	110,0
	130,0
	150,0
	190,0

	14
	Ремонт кабельних ліній (КЛ) -10 кВ
	120,0
	130,0
	140,0
	150,0
	160,0

	15
	Ремонт трансформаторів
	200,0
	210,0
	220,0
	240,0
	250,0

	16
	Ремонт комплектних трансформаторних підстанцій (КТП)
	200,0
	210,0
	220,0
	240,0
	250,0

	17
	Ремонт масляних вимикачів (заміна на вакуумні)
	260,0
	-
	300,0
	-
	350,0

	18
	Ремонт частотних перетворювачів і плавних пусків
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	19
	Ремонт повітряних ліній (ПЛ)
	60,0
	75,0
	80,0
	90,0
	110,0


Начальник ВТВ                                                                                                           Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ II.

На основі зібраних вихідних даних, узагальнення ретельного аналізу технічного стану систем водопостачання та водовідведення, складено перелік найбільш проблемних питань, які мають місце у системах водопостачання та водовідведення. Для їх вирішення, протягом 2024 – 2028 років передбачено здійснити відповідні заходи. 
З метою структурування, заходи було об’єднано  у наступні основні напрями:

·  реконструкція систем електрозабезпечення;
·  реконструкція та підвищення надійності експлуатації мереж (споруд на них) водопостачання та водовідведення;

·  енергозбереження та збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів;
·  забезпечення якісного технологічного обліку ресурсів;
·  підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;
·  впровадження та розвиток ІТ-технологій;
·  оновлення автотранспортного парку підприємства.
	№ з/п
	Найменування заходу
	Орієнтовні обсяги фінансування по роках,             тис. грн (без ПДВ)

	
	
	2024 рік
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік

	Реконструкція систем електрозабезпечення

	1
	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області
	3601,5
	
	
	
	

	2
	Реконструкція 3000 м пог. ПЛ-10 кВ «Рованці» артезіанських свердловин
	
	
	2702,1
	
	

	3
	Заміна двох КЛ-10 кВ протяжністю 2800 м пог. на Дубнівському водозаборі
	
	
	
	6700,0
	2600,0

	4
	Заміна 7000 м пог. ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин
	
	2150,0
	3450,0
	
	

	5
	Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ загальною протяжністю 2500 м пог. на КНС-4
	
	
	5300,0
	
	

	Реконструкція та підвищення надійності експлуатації мереж (споруд на них) водопостачання та водовідведення

	1
	Реконструкція водопровідної мережі від вул. Привокзальної до вул. Гулака-Артемовського, 20 в м. Луцьк
	647,92
	
	
	
	

	2
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 530 м пог. діаметром 600 мм по вул. Кравчука (від пр-ту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26)
	3058,3
	3221,7
	
	
	

	3
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 1324 м пог. діаметром 300 мм (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Метельницького – Київський м-н)
	2046,8
	2100,0
	3018,2
	
	

	4
	Реконструкція напірного водогону протяжністю 2200 м пог. діаметром 600 мм від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського
	25234,8
	10224,5
	1622,9
	
	

	5
	Реконструкція збірного водогону протяжністю 4000 м пог. діаметром 600 мм в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки
	31326,0
	10224,5
	2989,0
	
	

	6
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 353 м пог. діаметром 600 мм по вул. Трункіна  (від ж/д колії до посадки)
	
	2451,0
	
	
	

	7
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 700 м пог. діаметром 150 мм по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе)
	
	
	
	1387,5
	1387,5

	8
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 450 м пог. діаметром 400 мм через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка)
	
	
	
	2373,0
	

	9
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 142 м пог. діаметром 500 мм від вул. Задворецька до вул. Сірої дивізії, 10А
	
	
	
	
	2509,0

	10
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 295 м пог. діаметром 150 мм по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова)
	
	
	777,0
	
	

	11
	Реконструкція ділянки збірного водогону протяжністю 250 м пог. діаметром 300 мм в с. Крупа Луцького району (між арт. свердловиною № 38 та дюкером) із переходом через р. Стир
	
	1363,0
	
	
	

	12
	Реконструкція водопровідної мережі протяжністю 420 м пог. діаметром 200 мм на пр-ті Соборності до вул. Кравчука 
	
	
	
	
	2578,0

	13
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	
	380,0
	400,0
	430,0
	1320,0

	14
	Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу)
	743,2
	307,9
	
	
	

	15
	Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу)
	792,1
	328,1
	
	
	

	16
	Придбання телеінспекційного обладання для обстеження каналізаційних мереж
	975,0
	
	
	
	

	17
	Придбання каналопромивочного обладнання
	1273,8
	
	
	
	

	18
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк
	996,0
	72,5
	
	
	

	19
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк
	1316,2
	97,3 
	
	
	

	Енергозбереження та збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів, дотримання правил техніки безпеки при виконанні   заварійно-відбудовних робіт

	1
	Технічне переоснащення насосної станції № 4 Гнідавського майданчика водопідготовки
	1431,9
	
	
	
	

	2
	Технічне переоснащення 18-ти насосних станцій 3-го підйому води 
	883,5
	970,0
	1040,0
	
	

	3
	Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води
	
	950,0
	1500,0
	1700,0
	1800,0

	4
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	
	1250,0
	1500,0
	1580,0
	1850,0

	5
	Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства
	993,3
	
	
	
	

	6
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	932,0
	
	
	
	

	7
	Технічне переоснащення КНС-5А по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	534,8
	
	
	
	

	8
	Технічне переоснащення КНС               в с. Княгининок Луцької ОТГ
	32,6
	
	
	
	

	9
	Технічне переоснащення КНС              в смт Рокині Луцької ОТГ
	32,6
	
	
	
	

	10
	Реконструкція та технічне переоснащення КНС-4 по вул. Потебні, 79А
	
	3450,0
	
	
	

	11
	Реконструкція та технічне переоснащення КНС-11                         по вул. Володимирській, 101Б
	
	
	
	
	5500,0

	Забезпечення якісного технологічного обліку ресурсів

	1
	Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки
	553,1
	
	
	
	

	2
	Заміна приладів технологічного обліку води на насосних станціях           1-го підйому
	240,75
	240,25
	
	
	

	3
	Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку
	204,2
	
	
	
	

	Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК 
	1599,1
	1599,1
	1599,1
	328,6
	

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька
	100069,0
	100069,0
	100069,0
	19861,5
	32373,6

	3
	Реконструкція ділянки самоплинного колектору протяжністю 252 м пог. діаметром 600 мм в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А)  
	2219,3
	
	
	
	

	4
	Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній  в м. Луцьку
	10235,0
	
	
	
	

	5
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 1995 м пог. діаметром 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію
	
	
	5000,0
	10000,0
	13386,5

	6
	Реконструкція очисних споруд каналізації с. Княгининок Луцької ОТГ
	
	
	
	4450,0
	4450,0

	Впровадження та розвиток ІТ-технологій

	1
	Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку
	843,5
	
	
	
	

	2
	Придбання серверу для бухгалтерських програм
	240,8
	
	
	
	

	3
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом насосних станцій 1-го та 2-го підйомів води                          (свердловини № 32, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, Дубнівська насосна станція  № 3)
	2950,0
	
	
	
	

	4
	Впровадження системи диспетчеризації біологічної очистки на очисних споруд каналізації міста Луцька
	1160,0
	
	
	
	

	5
	Заміна 48 одиниць застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	
	300,0
	320,0
	350,0
	370,0

	6
	Впровадження системи диспетчеризації насосних станцій         3-го підйому води
	
	
	833,3
	
	

	7
	Створення системи АСУ технологічним процесом (ТП) підприємства
	
	
	
	1500,0
	2050,0

	Оновлення автотранспортного парку підприємства

	1
	Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних очисних споруд водопроводу
	661,6
	
	
	
	

	2
	Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних очисних споруд каналізації
	1366,3
	
	
	
	

	3
	Придбання 2 (двох) сцецавтомобілів для потреб лабораторії питної води, підрозділу з обслуговування НС 3-го підйому 
	
	
	
	1400,0
	

	4
	Придбання автомобільного крана
	
	
	
	
	2900,0

	5
	Придбання самоскида вантажопідйомністю 20 т
	
	
	2750,0
	
	

	6
	Придбання 2 (двох) спецавтомобілів з вантажним бортом для АВР-бригад
	
	
	
	
	1662,0

	7
	Придбання каналопромивочного автомобіля
	
	
	3000,0
	
	

	 Інші заходи

	1
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" (централізоване водопостачання та водовідведення)
	4705,5
	16682,4
	16324,3
	19266,2
	

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів
	3480,7
	1740,3
	
	
	

	3
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації м. Луцька
	5221,0
	8701,7
	8701,7
	2175,4
	


Начальник ВТВ                                                                                                        Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ III.

   Перелік заходів та обсяги необхідних витрат у першому році Плану розвитку на 2024 рік
	№ з/п
	Найменування заходу
	Обсяги фінансування заходу,            тис. грн              (без ПДВ)

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець) в м. Луцьку
	2 046,76

	2
	Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області
	3 058,28

	3
	Технічне переоснащення насосної станції № 4 Гнідавського майданчика водопідготовки
	1 431,90

	4
	Реконструкція водопровідної мережі від вул. Привокзальної до вул. Гулака-Артемовського, 20 в м. Луцьк
	647,92

	5
	Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому води по просп. Молоді, 4г, вул. Рівненська, 125, Будівельників, 11а, Світла, 3а, Вавілова, 5б в м. Луцьку
	883,53

	6
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	31 325,98

	7
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку
	25 234,81

	8
	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2)           в м. Луцьку Волинської області
	3 601,54

	9
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	931,98

	10
	Технічне переоснащення КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А                        в м. Луцьку
	534,76

	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:

	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	1
	Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки
	553,10

	2
	Заміна приладів технологічного обліку води на насосних станціях 1-го підйому
	240,75

	3
	Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку
	204,17

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

	1
	Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю            10 м3/год (200 м3/добу)
	743,20

	2
	Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю               16 м3/год (320 м3/добу)
	792,05

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку
	843,50

	2
	Придбання серверу для бухгалтерських програм
	240,80

	3
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом насосних станцій 1-го та 2-го підйомів води                          (свердловини № 32, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, Дубнівська насосна станція  № 3)
	2 950,00

	3
	Впровадження системи диспетчеризації біологічної очистки на очисних споруд каналізації міста Луцька
	1 160,00

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних очисних споруд водопроводу
	661,58

	2
	Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних очисних споруд каналізації
	1 366,29

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька
	100 069,09

	2
	Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А)  в м. Луцьку
	2 219,29

	3
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька
	1 599,14

	Інші заходи

	1
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 2  по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк
	996,02

	2
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк
	1 336,91

	3
	Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства
	993,33

	4
	Придбання каналопромивочного обладнання
	1 273,77

	5
	Придбання телеінспекційного обладнання
	975,00

	6
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів та очисних споруд каналізації міста Луцька
	8 701,66

	7
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	4 705,45

	Всього по інвестиційній програмі:
	202 322,56


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ IV.

Перелік заходів та обсяги необхідних витрат на другий – п’ятий роки Плану розвитку 

2025 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), підвищення якості послуг

	1
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку, протяжністю 400 м пог.
	2100,0
	амортизація
	Ділянка водогону загальною протяжністю 1372 м, була прокладена у 90-х роках минулого століття із сталевих труб діаметром 300 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 12-ти в рік), існуючий водопровід втратив свою надійність, тому і виникла потреба у його заміні.
	Зменшення витрат – 430 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку
	3221,7
	амортизація
	При терміні експлуатації сталевого водогону понад 37 років, щороку виникає велика кількість аварій, ліквідація яких потребує значних матеріальних витрат тощо. Окрім того, водогін забезпечує водопостачання спальних та промислового мікрорайонів міста із чисельністю населення понад 90 тис. осіб
	Зменшення витрат – 1306 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнадавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	10224,5
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Збірний сталевий водогін d 600 мм прокладений у 70-80 роках 20-го століття. В результаті стихійної індивідуальної забудови, водогін вбільшості вже розташований в безпосередній близькості до будинків. Його значна зношеність та аварійність (до 14 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту та руйнуванню територій і будинків. Початок реконструкції водогону розпочнеться в 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 2840 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського 
	10224,5
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Сталевий водогін d 600 мм прокладений у 80 роках 20-го століття. Водогін прокладений в зоні інтенсивної забудови, автодоріг міського призначення. Його значна зношеність та аварійність (до 23 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту,  руйнуванню доріг, об’єктів благоустрою. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 1766 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області
	2451,0
	амортизація
	При терміні експлуатації сталевого водогону понад 37 років, щороку виникає велика кількість аварій, ліквідація яких потребує значних матеріальних витрат тощо. Окрім того, водогін забезпечує водопостачання спальних та промислового мікрорайонів міста із чисельністю населення понад 90 тис. осіб
	Зменшення витрат – 945,3 тис. грн (без ПДВ) на рік

	6
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	1250,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо
	

	7
	Технічне переоснащення 7-ти насосних станцій 3-го підйому води  в  м. Луцьку
	970,0
	амортизація
	Протягом 2021-2022 років підприємство вивело із експлуатації 4 насосні станції, оптимізувавши тиск води в зоні відповідальності цих станцій. Заходами ІП-2022, підприємство вже здійснило переоснащення 16-ти насосних станцій. В 2023 році підприємсто планувало, але ще не виконало (станом на 01.06.2024 року) технічне переоснащення ще 8 насосних станцій. Залишилось технічно переоснастити 16 насосних станцій.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 118,0 тис. кВт та 820 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Технічне переоснащення 5-ти насосних станцій 1-го підйому води 
	950,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  діючих 4-х станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 8,7 тис. кВт та 60 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Заміна 7000 м пог.             ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин
	2150,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Значна зношеність КЛ-10 КВ із частковою забудовою індивідуальною житловою забудовою, перешкоджає обслуговуванню кабельних ліній та своєчасному їх ремонту
	Зменшення витрат – 403 тис. грн (без ПДВ) на рік

	10
	Реконструкція ділянки збірного водогону протяжністю 250 м пог. діаметром 300 мм в с. Крупа Луцького району (між арт. свердловиною № 38 та дюкером) із переходом через р. Стир
	1363,0
	амортизація
	Значна зношеність водогону сирої води призводить до значної кількості аварій, самовільних витоків води, матеріальних витрат та загрожує зриву водозабезпечення мікрорайонів міста із чисельністю населення близько 45 тис. осіб.
	Зменшення витрат – 340 тис. грн (без ПДВ) на рік

	11
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	380,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
· будівництво підземної частини будівлі НС.

	12
	Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю                10 м3/год (200 м3/добу)
	307,9
	амортизація
	Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них. Підприємство провело детальне обстеження стану переданого йому майна, дослідило якість питної води тощо та визначило пріоритетні напрямки, куди слід акцентувати першочергову увагу з метою запобігання припиненню надання послуг водопостачання та водовідведення, забезпечення якості питної води і запобіганню санітарно-епідеміологічного благополуччя, техногенних катастроф.

	13
	Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю                    16 м3/год (320 м3/добу)
	328,1
	амортизація
	

	14
	Реконструкція та технічне переоснащення КНС-4 по вул. Потебні, 79А
	3450,0
	амортизація
	Продовження заміни насосного та іншого допоміжного обладнання, реконструкція камер входу та виходу стоків із КНС, ділянки відвідного напірного колектора
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 35,3 тис. кВт та 229 тис. грн (без ПДВ) на рік

	15
	Технічне переоснащення КНС в с. Княгининок Луцької ОТГ
	32,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата СМ 100-65-250/4-С на насосний агрегат СМ СМ 80-50-200/2б 
	Зменшення витрат 3,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	16
	Технічне переоснащення КНС в смт Рокині Луцької ОТГ
	32,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата           2СМ 80-50-200/2-С на насосний агрегат СМ 80-50-200/2б 
	Зменшення витрат 3,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

	1
	Заміна приладів технологічного обліку води на 10-ти насосних станціях 1-го підйому
	249,3
	амортизація
	Лічильники механічні MWN-150, встановлені на артезіанських свердловинах, експлуатуються з 2007 року, не можуть забезпечити достовірності обліку ресурсів, адже вичерпали свій гарантійний термін експлуатації (12 років).

Заходом ІП-2022 рік, вже встановлено лічильники Woltman ZENNER 150 WPD на 12-ти артсвердловинах. В 2023 році було заплановано замінити лічильники ще на 10 (станом на 31.06.2024 року – захід не виконано). В 2024 році планується встановити лічильники MWN-150 з передавачами імпульсів АТ-MBUS-NE-0 на ще 10-ти артсвердловинах.

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	300,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька
	1599,1
	амортизація
	Під час роботи ОСК, внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Запропонований дегідратор може працювати постійно без перерви для приготування розчину флокулянту та осаду, виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до осадів, що містять мінеральні абразивні речовини та пісок, працює в автоматичному режимі та найголовніше – зменшує об’єм осаду мінімум у 20 разів. В червні 2021 року, підприємство успішно провело випробування обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК, придбало та встановило його у 2022 році на умовах фінансового лізингу.

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	100069,1
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2028 році. Протягом 2024 року підприємство планує розпочати роботи. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	3
	Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній  в м. Луцьку
	10235,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Вказаний колектор будувався ще за радянських часів, і основними матеріалами, які використовувались в будівництві, були залізобетон і сталь. При його будівництві не враховувалось, що залізобетон і сталь не підходять для зведення каналізаційних колекторів, адже каналізаційні стоки є дуже агресивним середовищем, і внаслідок дії газової та фізичної корозії бетон і сталь стають крихкими, сталева арматура та покриття труб іржавіють, труба втрачає міцність і руйнується. При терміні фактичної експлуатації колектора понад 45 років та під постійною дією агресивного середовища, відбувались активні корозійні процеси, що призвело до повного руйнування поверхні трубопроводів і, відповідно, самовільного розливу стоків на дорожнє покриття, прибережну смугу річки Стир, підтоплення індивідуальних житлових будинків. Апродовж 2023 року зафіксовано 17 виїздів аварійних бригад для локалізації та подальшої ліквідації витоків стоків.

	Інші заходи

	1
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 2                                             по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк
	72,5
	амортизація
	З метою покращення якості механічної очистки стічних вод, які постійно надходять до КНС, оптимізації роботи КНС, зменшення кількості відвідувань грабельного відділення станції обслуговуючим персоналом тощо,- постала потреба у встановленні механізованих решіток грабельного типу та шафи управління до неї.

	2
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А, м. Луцьк
	97,3
	амортизація
	

	3
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогону
	1740,3
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2025 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	4
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька
	8701,7
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2027 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	5
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	16682,4
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)
	В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів із подальшим погашенням (відшкодуванням) відсотків. 

	Всього на 2025 рік:
	17182,3
	


2026 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), підвищення якості послуг

	1
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку, протяжністю 541 м пог.
	3018,2
	амортизація
	Ділянка водогону загальною протяжністю 1372 м, була прокладена у 90-х роках минулого століття із сталевих труб діаметром 300 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 12-ти в рік), існуючий водопровід втратив свою надійність, тому і виникла потреба у його заміні.
	Зменшення витрат – 485 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнадавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	2989,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Збірний сталевий водогін d 600 мм прокладений у 70-80 роках 20-го століття. В результаті стихійної індивідуальної забудови, водогін вбільшості вже розташований в безпосередній близькості до будинків. Його значна зношеність та аварійність (до 14 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту та руйнуванню територій і будинків. Початок реконструкції водогону розпочнеться в 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 2840 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського 
	1622,9
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Сталевий водогін d 600 мм прокладений у 80 роках 20-го століття. Водогін прокладений в зоні інтенсивної забудови, автодоріг міського призначення. Його значна зношеність та аварійність (до 23 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту,  руйнуванню доріг, об’єктів благоустрою. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 1766 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	1500,0
	амортизація, виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо

	5
	Технічне переоснащення 6-ти насосних станцій         3-го підйому води  в  м. Луцьку
	1040,0
	амортизація
	Протягом 2021-2022 років підприємство вивело із експлуатації 4 насосні станції, оптимізувавши тиск води в зоні відповідальності цих станцій. Заходами ІП-2022, підприємство вже здійснило переоснащення 16-ти насосних станцій. В 2023 році підприємсто планувало, але ще не виконало (станом на 01.06.2024 року) технічне переоснащення ще 8 насосних станцій. Залишилось технічно переоснастити 16 насосних станцій.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 117,2 тис. кВт та 820 тис. грн (без ПДВ) на рік

	6
	Технічне переоснащення 7-ми насосних станцій 1-го підйому води
	1500,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  6-ти діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 12,1 тис. кВт та 84 тис. грн (без ПДВ) на рік

	7
	Реконструкція 3000 м пог. ПЛ-10 кВ «Рованці» артезіанських свердловин
	2702,1
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Значна зношеність КЛ-10 КВ із частковою забудовою індивідуальною житловою забудовою, перешкоджає обслуговуванню кабельних ліній та своєчасному їх ремонту
	Зменшення витрат – 445 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Заміна 7000 м пог.             ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин
	3450,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	
	Зменшення витрат – 647 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	400,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
· будівництво підземної частини будівлі НС.

	10
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 295 м пог. діаметром 150 мм по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова)
	777,0
	амортизація
	Водопровід прокладений на проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат та відновлення дорожнього покриття. Окрім того, водогін забезпечує водопостачання відаленої району міста та 3-х прилеглих сіл.
	Зменшення витрат – 323 тис. грн (без ПДВ) на рік

	11
	Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ загальною протяжністю 2500 м пог. на КНС-4
	5300,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Значна зношеність і старіння обладнання, підвищення надійності електропостачання та запобігння техногенним наслідкам
	Зменшення витрат – 775 тис. грн (без ПДВ) на рік 

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Впровадження системи диспетчеризації насосних станцій 3-го підйому води
	833,3
	інші виіобничі інвестиції з прибутку
	Захід спрямований на своєчасного та оперативного обслуговування 42 підвищувальних насосних станцій, розташованих географічно далеко в м. Луцьку.

	2
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	320,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання самоскида      20 т
	2750,0
	амортизація
	Збільшення обсягів надання послуг в межах свореної Луцької ОТГ та, відповідно, обсягів земляних робіт тощо

	2
	Придбання каналопромивочного автомобіля
	3000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Збільшення кількості каналізаційних мереж, географічна віддаленість мереж в населених пунктах новоутвореної Луцької ОТГ, оперативність і якість виконання робіт,- зумовлює потребу у придбанні додаткового спеціального транспорту.

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька


	1599,1
	амортизація
	Під час роботи ОСК, внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Запропонований дегідратор може працювати постійно без перерви для приготування розчину флокулянту та осаду, виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до осадів, що містять мінеральні абразивні речовини та пісок, працює в автоматичному режимі та найголовніше – зменшує об’єм осаду мінімум у 20 разів. В червні 2021 року, підприємство успішно провело випробування обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК, придбало та встановило його у 2022 році на умовах фінансового лізингу.

	2
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 310 м пог. діаметром 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію
	5000,0
	амортизація, виробничі інвестиції з прибутку 
	Зношеність та значна аварійність мережі, запобігання виникненню екологічної та техногенної катастрофи

	3
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	100069,1
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2025 року підприємство планує продовжити роботи, розпочаті у 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Інші заходи

	1
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	11514,6
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)
	В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів із подальшим погашенням (відшкодуванням) відсотків. 

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька
	13511,4
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2027 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Всього на 2026 рік:
	162896,7
	


2027 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	1580,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів,  що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання ППР

	2
	Технічне переоснащення 8-ми насосних станцій       1-го підйому води
	1700,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  8-ми діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 13,9 тис. кВт та 96 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Заміна двох КЛ-10 кВ протяжністю 1400 м пог. на Дубнівському водозаборі
	6700,0
	амортизація
	Значна зношеність КЛ-10 КВ із частковою забудовою індивідуальною житловою забудовою
	Зменшення витрат – 520 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 450 м пог. діаметром 400 мм через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка)
	2373,0
	амортизація
	При терміні експлуатації сталевого водогону понад 35 років, щороку виникає велика кількість аварій, ліквідація яких потребує значних матеріальних витрат тощо. 
	Зменшення витрат – 483 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 300 м пог. діаметром 150 мм по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе)
	1387,5
	амортизація 
	Водопровід прокладений на проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат та відновлення дорожнього покриття. 
	Зменшення витрат – 306 тис. грн (без ПДВ) на рік

	6
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	430,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
будівництво підземної частини будівлі НС.

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Створення системи АСУ технологічним процесом (ТП) підприємства
	1500,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Постійний безперервний операторський контроль роботи об’єктів ОСК в реальному часі. Мінімізація «людського фактору» при роботі очисних споруд. Ведення архіву роботи об’єктів очисних споруд для аналізу та удосконалення технологічного процесу. Миттєве сповіщення обслуговуючого персоналу та керівництва про позаштатні ситуації на об’єктах.

	2
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	340,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання сцеавтомобілів для потреб хіміко-бактеріологічної лабораторії, підрозділу з обслуговування НС  3-го підйому води та обслуговування водо-каналізаційного господарства Луцької ОТГ
	1400,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Збільшення обсягів робіт, географічна віддаленість об’єктів та споруд водопостачання в населених пунктах новоутвореної Луцької ОТГ, оперативність і збільшення кількості відбору проб,- зумовлює потребу у придбанні додаткового спецтранспорту.

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 380 м пог. d 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку
	10000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку 
	Зношеність та значна аварійність мережі, запобігання виникненню екологічної та техногенної катастрофи

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації                     с. Княгининок Луцької ОТГ
	4450,0
	амортизація
	Зношеність очисних споруд каналізації не може в повній мірі забезпечити яккісну очистку стічних вод із подальшим скидом очищених вод в річку, що, в свою чергу, може призвести до виникнення екологічної та техногенної катастрофи

	3
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька
	328,6
	амортизація
	Під час роботи ОСК, внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Запропонований дегідратор може працювати постійно без перерви для приготування розчину флокулянту та осаду, виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до осадів, що містять мінеральні абразивні речовини та пісок, працює в автоматичному режимі та найголовніше – зменшує об’єм осаду мінімум у 20 разів. В червні 2021 року, підприємство успішно провело випробування обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК, придбало та встановило його у 2022 році на умовах фінансового лізингу.

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	19861,5
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2026 року підприємство планує продовжити роботи, розпочаті у 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Інші заходи

	1
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	19266,2
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)
	В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів із подальшим погашенням (відшкодуванням) відсотків. 

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька 
	2175,4

	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2027 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Всього на 2027 рік:
	73502,2
	


2028 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	1850,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо

	2
	Технічне переоснащення 8-ми насосних станцій 1-го підйому води
	1800,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  8-ми діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 13,8 тис. кВт та 98 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Заміна двох КЛ-10 кВ протяжністю 1400 м пог. на Дубнівському водозаборі
	2600,0
	амортизація
	Значна зношеність КЛ-10 КВ із частковою забудовою індивідуальною житловою забудовою
	Зменшення витрат – 202 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 300 м пог. діаметром 150 мм по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе)
	1387,5
	амортизація
	Водопровід прокладений на проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат та відновлення дорожнього покриття. 
	Зменшення витрат – 306 тис. грн (без ПДВ) на рік

	6
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 170 м пог. діаметром 500 мм від вул. Задворецька до вул. Сірої дивізії, 10А
	2509,0
	амортизація
	Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат. Водогін забезпечує водопостачання спального мікрорайону міста із чисельністю населення 25 тис. осіб 
	Зменшення витрат – 448 тис. грн (без ПДВ) на рік

	7
	Реконструкція водопровідної мережі на пр-ті Соборності до вул. Кравчука
	2578,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Значна зношеність та аварійність водопроводу в щільній житловій забудові щороку потребує значних матеріальних витрат та витрат на відновлення об’єктів благоустрою
	Зменшення витрат – 515 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	1320,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
будівництво підземної частини будівлі НС.

	9
	Реконструкція та технічне переоснащення КНС-11 по вул. Володимирській, 101Б
	5500,0
	амортизація, виробничі інвестиції з прибутку
	Заміни насосного та іншого допоміжного обладнання, реконструкція камер входу і виходу стоків із КНС, ділянки підвідного та відвідного колекторів
	Зменшення витрат електроенергії на ≈ 49,2 тис. кВт та 573 тис. грн (без ПДВ) на рік

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Створення системи АСУ технологічним процесом (ТП) підприємства
	2050,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Постійний безперервний операторський контроль роботи об’єктів ОСК в реальному часі. Мінімізація «людського фактору» при роботі очисних споруд. Ведення архіву роботи об’єктів очисних споруд для аналізу та удосконалення технологічного процесу. Миттєве сповіщення обслуговуючого персоналу та керівництва про позаштатні ситуації на об’єктах.

	2
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	370,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання автомобільного крана
	2900,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Діючий кран з терміном експлуатації, який перевищує допустимий. Про що свідчать приписи та рекомендації державних управлінь охорони праці. Окрім того, кран занадто витратний в технічному обслуговуванні та ремонті.
	Зменшення витрат – 89 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Придбання 2 (двох) спецавтомобілів з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади
	1662,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Використання автомобілів 70-80 років 20-го століття випуску є надвзвичайно витратним для підприємства, зменує мобільність та своєчасність виконання робіт по локалізації аварійних ситуацій. 
	Зменшення витрат – 177 тис. грн (без ПДВ) на рік

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 310 м пог. діаметром 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку
	13386,5
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку 
	Зношеність та значна аварійність мережі, запобігання виникненню екологічної та техногенної катастрофи.

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації                     с. Княгининок Луцької ОТГ
	4450,0
	амортизація
	Зношеність очисних споруд каналізації не може в повній мірі забезпечити яккісну очистку стічних вод із подальшим скидом очищених вод в річку, що, в свою чергу, може призвести до виникнення екологічної та техногенної катастрофи
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