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Додаток 3 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання 
та водовідведення


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2015 рік
(строк)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”
(найменування ліцензіата)
1. Загальна інформація про ліцензіата (станом  на 1.07.14 року)
	Найменування ліцензіата
	Комунальне підприємство   “Луцькводоканал”

	Рік заснування
	1936 рік 

	Форма власності
	комунальна

	Місце знаходження
	43010, Україна Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26

	Код за ЄДРПОУ
	03339489

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Директор Корчук Іван Миколайович

	Тел., факс, е-mail
	   Тел. (0332)284000  факс (0332)284010

e-mail: info@vd.lutsk.ua

	Ліцензія на _________________________ 
(№, дата видачі, строк дії)
	   Централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ №500071  від 22.06.2012 р.   №13 по 21.06.2017 р.

	Статутний капітал ліцензіата, тис.грн
	44547

	Балансова вартість активів, тис.грн
	38676

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн
	2000

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
	2866


2. Загальна інформація про інвестиційну програму
	Цілі інвестиційної програми
	   Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

   Впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та втрат води в мережах міста.

   Збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

   Підвищення якості надання послуг в м.Луцьку.

   Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

	Строки реалізації інвестиційної програми
	   1 рік

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться
	     Розроблено проектну документацію на реконструкцію водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова.

   Розробляється проектно-кошторисна документація по всім пунктам програми.

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12, м.Луцьк.

   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосні станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк.

   Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова, м.Луцьк.

   Заходи щодо встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк.

   Заходи щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк.

   Заходи щодо закупівлі спецтехніки для КП «Луцькводоканал».

   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні,79а, м.Луцьк.

   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а м.Луцьк.

   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90в.

   Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а, №16, вул.Авіаторів,1а, м.Луцьк, №15 вул.Квітнева, с.Тарасове.




3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
	Загальний обсяг інвестицій, тис.грн
	2527,10

	власні кошти
	            2527,10

	позичкові кошти
	-

	залучені кошти
	-

	бюджетні кошти
	-

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	48,94

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	24,62

	Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	-

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
	3,06

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	-

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	23,38

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	-

	Інші заходи
	-


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми
	Чиста приведена вартість
	757,9035

	Внутрішня норма дохідності
	23%

	Дисконтований період окупності
	2,50

	Індекс прибутковості
	1,048

	Керівник ліцензіата
	__________ 
(підпис)
	_____Корчук І.М._______ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

	
	
	

	М.П.




Пояснююча записка

до Інвестиційної програми 

КП «Луцькводоканал»

 Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2015 рік розроблена, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року        № 381, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року № 97/22629 який вступив в дію з 01.02.2013 року.

В основу інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» покладені наступні документи:

1. Схема оптимізації системи водопостачання м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

2. Схема оптимізації системи водовідведення м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

3. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 03.11.2010 року № 68/18.

4. Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2010-2015 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 року № 54/8.

5. Стратегічний план розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Луцька.

 Мета і завдання програми

Метою діяльності КП «Луцькводоканал» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання та водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Отже, головні напрямки діяльності КП «Луцькводоканал» це:

1. Забезпечення населення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.

2. Забезпечення надійності та стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, підвищення рівня відповідальності працівників підприємства.

3. Впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва розподілу і споживання води та відведення стоків.

4. Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів з сучасних матеріалів.

Для реалізації основних напрямків діяльності, підприємством «Луцькводоканал» розроблена інвестиційна програма головною метою якої є:

-  підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-  покращення фінансового стану підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КП «Луцькводоканал» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

                 Короткий опис існуючої системи водопостачання та 

водовідведення м.Луцька

         Луцькводоканал – міське комунальне підприємство, яке здійснює свою діяльність у відповідності зі Статутом, зареєстрованим виконкомом Луцької міської Ради 28.05ю1992р., реєстраційний номер -748.

Джерелом питного водопостачання міста є підземний водоносний горизонт, що приурочений до відкладів турон-селонського ярусів та має гідравлічний зв'язок з відкладами девонської системи.

Послуги централізованого водопостачання та водовідведення надаються понад 90,8 тисячами споживачів. З них населення становить 88,9 тис., юридичні особи 1,9 тис. споживачів. Послугами водопровідно-каналізаційного господарства користується більше 186,3 тисяч жителів міста Луцька та 14 навколишніх сіл Луцького району при загальній кількості проживаючих понад 224,0 тисяч чоловік.

Водопостачання м.Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів : Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного,Південно-Східного та Омелянівського. 

Відбір води здійснює :

1.Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста , яка забезпечується водою із 40 свердловин-Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного водозаборів з подачею води 45,2 тис.м3/добу (проектна потужність  95,1 тис.м3/добу). 

1.1.Дубенський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (3 свердловини продуктивністю 11.28 тис.м3/добу).

1.2. Ново-Дубенський водозабір,що розташований на захід від Дубнівського водозабору (9 свердловин продуктивністю 11,94 тис. м3/добу).

1.3.Східний (правобережний) водозабір , що розташований за межею міста на правій стороні р.Стир біля с.Підгайці (14 свердловин продуктивністю 45,1 тис.м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір , що розташований між с.Крупа та Новостав ( 14 свердловин продуктивністю 27,6 тис.м3/добу).

2.Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 11,8 тис.м3/добу із 5 свердловин. Реальна подача 4,5 тис.м3/добу. 

3.Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис.м3/добу; реальна подача води в місто в межах 9,5-10 ис.м3/добу.

       Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки : Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.

       Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд пол. Очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 12 шт. загальним об’ємом 51,3 тис.м3.

В комплекс споруд входять також станції знезалізнення  ( на Омелянівській площадці вона зблокована з насосною станцією і трансформаторною підстанцією), гіпохлоритні установки, які на Дубнівській і Гнідавській площадці водопідготовки знаходяться в станції знезалізнення,  насосна станція 2-го підйому (на Дубнівській площадці – 2), трансформаторні підстанції, а також допоміжні споруди, які знаходяться на загороджених територіях санітарних зон 1-го поясу .

      Свердловини водозаборів також загороджені в межах санзон 1-го поясу і облаштовані насосними станціями (н/ст) заглибленного типу, обладнанні насосними агрегатами марок ЕЦВ, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями (т/п) закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170м. Якість підземних вод відповідає вимогам ДЕСТ “Вода питна” за винятком вмісту заліза. Всі н/ст. 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600мм.

        Від кінцевих свердловин до свердловини №32 прокладено водогін діаметром 300-400мм в одну нитку, а від свердловини №32 до Дубнівської площадки водопідготовки діаметром 600мм у дві нитки з підключенням решти свердловин. Від Ново-Дубнівського водозабору збірний водогін прокладений в одну нитку діаметром 300мм. На Гнідавську площадку відведено водогін діаметром 600мм в одну нитку. На Омелянівську також в одну нитку діаметром 300мм і крім того дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

       Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних , стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600мм, протяжністю 314,06 км. З загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 168,40 км (53,62 %). 

       Середньодобовий підйом води насосними станціями 1-го підйому та очищеної на очисних спорудах становить 47,60 тис.м3/доб.

        Середньодобова подача води у мережу 45,65 тис.м3/доб.

         Середня норма водоспоживання на одну людину складає 252 л/добу. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води становлять 298,71 куб.м/1000куб.м.поданої питної води.

          Каналізування  м.Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система , у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна.                      Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 18 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-800мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 206,54 км. З загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 106,50 км (51,56 %).

       По рельєфу місцевості м.Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції №1, №2, №5, №5а а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

      Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р.Стир  стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 т. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювач, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції та біоставки.

       Середньодобове перекачування стічних вод становить 41,7 тис.м3/доб. Середньодобове о чищення стічних вод на очисних спорудах –  41,76 тис.м3/доб.       Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами, загальна кількість яких становить 240 одиниць.

        Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує  задані режими роботи споруд і обладнання.

     Для забезпечення стабільної роботи основних технологічних споруд і об’єктів  на виробництві існують допоміжні підрозділи, об’єкти, споруди :

· виробнича база з побутовими приміщеннями, диспетчерською службою і майстернею з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж ;

· транспортний цех в кількості 64 транспортних одиниць, який забезпечує оперативне вирішення виробничих питань;

· служба головного енергетика, яка несе відповідальність за надійну експлуатацію енергетичного обладнання;

· хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка забезпечує контроль за якістю водопостачання та водовідведення відповідно до вимог стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

         Для виконання пріоритетних напрямів діяльності КП “Луцькводоканал”, а саме: забезпечення населення, підприємств та установ міста якісними послугами водопостачання та водовідведення відповідно до національних стандартів, впровадження нових технологій і обладнання, зниження втрат енергоресурсів; участь в будівництві нових об’єктів і реконструкції існуючих для стабільного соціального та економічного розвитку, наполегливо працюють 645 чол.

Опис заходів Інвестиційної програми

 на 2015 рік
Головний інженер КП «Луцькводоканал» 

                       Строк С.Б.

Начальник ВТВ КП «Луцькводоканал»  

                       Літвицька І.Г.



 Водопостачання
1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання ( звільняється від оподаткування згідно пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (не звільняються від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них
1.2.1.1.  Заходи щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Озерецькій,12, м.Луцьк.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення —підвищувальна насосна станція по вул.Озерецькій,12, введена в експлуатацію в 1998 році. На насосній станції встановлені 2 насоси марки   ЦНО 50/70 (2002 р.), , передбачається заміна існуючих насосів на насоси фірми WILO з встановленням ПЧТ. Встановлення ПЧТ,  дасть можливість економити електроенергію за рахунок регулювання продуктивності, шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби технологічного устаткування , внаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насосу. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на підвищувальній насосній станції насосного обладнання на нове з одночасним встановленням пристрою частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок  встановлення ПЧТ.
· Можливі терміни будівництва — 2-ий квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 33,02 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: підвищувальна насосна станція по вул.Озерецькій,12, насоси фірми WILO марки MVI406-1/16/E3-400-50-2 , багатоступеневі, вертикальні, високо напірні центробіжні  лінійного типу з перетворювачем частоти 1,5 кВт SVO15iG5A-4 з трифазним живленням, векторним керуванням, вбудованим гальмівним модулем.
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  4,85 тис.грн/рік 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12 м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміну  насосів ЦНО 50/70 на насоси WILO  марки MV 406/HN16, з пультом частотного регулювання електродвигуна, що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ЦНО 50/70 , витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                      1,5*24*365=13,14 тис.кВт/рік, де 

1,5 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.   

            При роботі насосного агрегату фірми WILO, витрати електроенергії в рік зменшаться при встановленні ПЧТ на 30%:

                                      13,14*30/100=3,94 тис.кВт/рік                                                           

             В грошовому вигляді економія складе:

                                         3,94*1,23= 4,85 тис.грн/рік, де

 1,23- вартість 1 кВт електроенергії              

            Термін окупності:

                                              33,02 /4,85= 6,8    років, або 82 місяці

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо  модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.1.2. Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк. 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Дубнівська насосна станція №3 була введена в експлуатацію в 1989 році. Станція подає воду в міську мережу за двоступеневим режимом: перший з 0:00 до 5:30 год., з 5:30 до 0:00 год. сумісно з НС №2. На насосній станції встановлені насоси марки 200Д90А – 6 одиниць, з потужністю електродвигунів 200-250 кВт, передбачається заміна 1-го існуючого насоса на  насос фірми WILO 200/440НА-90/4-Т4-R1/E1-FC з приладом керування CR-90.0 , з меншою потужністю електродвигуна 90 кВТ .
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміни потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на  насосній станції Дубнівського водозабору насосного обладнання на енергоекономніше з можливістю у нічний час вмикати насос з меншою потужністю двигуна.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів.
· Можливі терміни будівництва — 3 -ій квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 972,28 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосна станція №3 Дубнівської площадки водопідготовки  насос WILO (200/440HA-90/4-T4-R1/E1-FC) насос відцентровий з приладом керування CR2-90. З наступними характеристиками: для чистої води з продуктивністю 1000,00 м3/год, напором 44,00 м, потужність двигуна 90 кВт.
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  1476,15 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання на  насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки  м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насосу 200Д90 (200 кВт)  на  насос WILO  марки 200/440НА-90/4-Т4-R1/E1-FC (90 кВт) з приладом керування.

При роботі насосного агрегату 200Д90 , витрати електроенергії в рік становлять:

                                      200*24*365= 1752,00 тис.кВт/рік, де 

200 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.   

            В грошовому вигляді:

                                      1752,00*1,23=2154,96 тис.грн.,

Де        1,23- вартість 1 кВт електроенергії.

            При роботі насосного агрегату фрми WILO витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                    90*24*365=788,40 тис.кВт/рік, де

           90 кВт- потужність електродвигуна.

           При встановлені приладу керування, витрати електроенергії зменшаться до 30%, становитимуть:

                                    788,40-236,52 (30%)=551,88 тис.кВт/рік                                                  

             В грошовому вигляді:

                                        551,88*1,23=678,81  тис.грн/рік, де

 1,23- вартість 1 кВт електроенергії.

            Економія складатиме:

                                         2154,96-678,81= 1476,15 тис.грн.          

            Термін окупності:

                                     972,28 /1476,15= 0,66    років, або  8   місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання на  насосній станції №3 по Дубнівського водозабору м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.1.3. Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін по вул.Дубнівська-Єршова  був прокладений  в зв’язку із забудовою нових мікрорайонів міста у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 600 мм. В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозії, що привело до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водогону.
 Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

 З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

·  Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на труби полетиленові ПЕ 100 SDR 26-450*17.2.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.
· Можливі терміни будівництва —  2-ий квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 970,52 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться від вул.Дубнівська до вул.Єршова L=1,18 км, з заміною сталевих труб на поліетиленові меншого діаметру. Основні переваги поліетиленових труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні..
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 119,91 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=1,18 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм, на поліетиленові діаметром 450 мм.

               1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= (525,6 K K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)
Де Wi  - норматив втрат води з трубопроводів,.м3 /1000 м3.; 

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопро-водів. 

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:
10 років -2,50

20 років -6,25

30 років -12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів). приймається  К1 = 1,25. 

відсутності таких умов він дорівнює 1,0;
Li – загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;
t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;
Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;
qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ».

	 діаметр
	сталь
	чавун
	а/ц

	50
	 0,28
	0,7
	1,4

	100
	0,28
	0,7
	1,4

	150
	0,42
	1,05
	1,72

	200
	0,56
	1,4
	1,98

	300
	0,85
	1,7
	2,42

	400
	1
	1,95
	2,8

	500
	1,1
	2,2
	3,14


d-600мм, довжина аварійних ділянк  L-1,244 км, матеріал-сталь;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  30 літнього строку експлуатації тру-бопроводу приймаємо – 12,5;
t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком-
приймаємо: вода подається 24 год на добу; 

24/24 = 1;
Hср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

приймаємо: Hср – 40 м.вод.ст;
√ Hср.  60=√40/60=0,8;
qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=600мм - приймаємо -1,2.
Q= (525,6  K  K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)= 
= (525,6  12,5  1  1,244  1,2  1  0,8) =7846,16  м3/рік 

де L=1,18км, d=600мм.
2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:
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де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер  - середній діаметр трубопроводів, м;
500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м; 

Nр –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 25 рем/км/ рік)

K1 – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

K2  – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К 2 = 4.
Qспор= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,62)/4 ∙ 25 ∙1 ∙ 2 ∙ 1,18 = 8788,86 м3/рік.

де L-1,18км, dсер=600мм

Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

 Qср = 7846,16+8788,86 = 16635,02м3/рік
Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою
                                                 Вв =Qср∙Св  
      де Св – розрахункова собівартість води, грн/м3 (прийнята рівною загальній собівартості послуг централізованого водопостачання, що становить Св= 2,88 грн/м3);

         Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;
                                     Вв =16635,02 ∙ 2,88 =47908,86грн 
3.Крім того знизяться експлуатаційні затрати при обслуговуванні водогону. Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 3000 грн. до 6000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні по вул.Дубнівська-Єршова  в рік трапляється біля 17-ти аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає :

17 авар.*6500 грн./авар.=110500 грн./рік

Загальні затрати на експлуатацію аварійної ділянки водогону в рік становлять:

47,91+110,5=158,41 тис.грн./рік

При заміні аварійної ділянки по вул.Дубнівська-Єршова  довжиною 1,18 км, вартість робіт становить 994,67 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме:

    994,67 /158,41= 6,3 років, або  75,6місяців.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з реконструкції водогону від вул.Дубнівська до  вул.Єршова подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.2.1. Заходи щодо встановлення  приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк


1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється як   обов'язкове забезпечення 100% технологічного обліку води та стоків на підприємствах, п. 3.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку, а також вимог Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.   
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 

· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитись встановлення приладів загальнобудинкового обліку води. Лічильники холодної води крильчаті використовують для виміру об’єму води в системі водопостачання. Відповідають вимогам  ISO 4064-1:1993(Е).
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається у багатоповерхові будинки..
· Можливі терміни будівництва — всі  квартали 2015 року. 

· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню приладів обліку    виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 622,22 тис.грн. без ПДВ. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 

· Техніко-економічні показники — лічильники  холодної води, GROSS MTK-UA-40 (з монтажним комплектом та магнітним захистом). Номінальний діаметр лічильника- 40 мм, об’ємна витрата води максимальна- 20 м3/год. Тип даного лічильника затверджений Держспоживстандартом України  та занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У2207.
· Завдання на проектування — забезпечення  технологічного обліку..
· Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається в багатоповерхові будинки.
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк.

Згідно даних відділу   збуту комунального підприємства «Луцькводоканал», після встановлення загальнобудинкового обліку води, було виявлено недооблік води, що складав 5%.

Для прикладу розрахунку візьмемо будинок по вул.Гордіюк,4:

до встановлення лічильника дані по воді згідно норми - 806 м3/міс;

після встановлення лічильника, згідно показів лічильника - 826,3 м3/міс;

різниця - 20,3 м3/міс, або 243,6 м3/рік;

в грошовому вигляді це становитиме:

                      243,6*7,10=1729,56 грн/рік

Вартість встановлення одного лічильника – 1833,31     грн;

Термін окупності одного лічильника:

                        1833,31 /1729,56=  1,06  років, або   12,72 місяців.

При встановленні 340 лічильників, економічний ефект становитиме   588,05   тис.грн.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо встановлення приладів загальнлбудинкового обліку води м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.3. Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання 

1.2.4.1. Заходи щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — станція знезалізнення води призначена для видалення заліза методом фільтрування на швидких фільтрах з прощеною системою аерації. Знезараження води проводиться гіпохлоритом натрію, який виробляється на гіпохлоритних установках « Пламя ». Для покращення роботи гіпохлоритної установки необхідно провести пом’якшення води. Для цього запропоновано  використати автоматичну систему пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT. Дана установка призначена для пом’якшення води продуктивністю 5,2-6,2 м3/год. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено встановити два фільтри балонного типу з фільтрувальним матеріалом  та встановленими на них керуючими клапанами. Вхідна вода  проходить через фільтр з іонообмінною смолою, яка притягує з води солі жорсткості  і замінює їх на нешкідливі іони натрію, а чиста вода надходить на наступний етап очищення. Регенерація  здійснюється в автоматичному режимі з використанням солі та води.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок покращення роботи гіпохлоритних установок та покращення якості води.
· Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.   При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 77,27 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: станція знезалізнення води Дубнівського водозабору. Автоматична  система  пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT (250 літрів об’єм завантаження DOWEX) TWIN. 
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій – покращення якості питної води. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

Переваги використання даної установки:

· висока ефективність пом’якшення води за рахунок використання катіоніту високої обмінної ємності;

· багатофункціональний клапан керування забезпечує автоматичну роботу системи;

· надійність, фільтр виготовленний зі стійкого до корозії високоміцного композитного пластику;

· довгий термін служби фільтрувального матеріалу 5-7 років.

Лабораторією підприємства було проведено загальний аналіз твердості води до введення аналогічної установки на Гнідавському водозаборі і після проходження через пом’якшувальну установку:

· до введення в експлуатацію - середній показник твердості питної води 7 мг-екв/дм3

· після установки- середній показник твердості питної води 0,1мг-екв/дм3

В результаті реалізації даного заходу, підвищеться якість питної води, покращеться робота гіпохлоритної установки, за рахунок зменшення твердості, що приводила до погіршення роботи електродів.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.5. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

1.2.6. Заходи щодо модернізації та закупівлі засобів спеціального та спеціалізованого призначення

1.2.6.1. Заходи щодо закупівлі засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал» 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — мережі централізованого питного водопостачання населених пунктів є особливо важливими об’єктами життязабезпечення міста, однак водопровідні мережі підприємства є зношені. Через значну зношеність трапляється велика кількість аварій, так зокрема  за період 2013-2014 років було зафіксовано 1008 поривів на водопровідних мережах, в деяких випадках глибина залягання  трубопроводу досягала до 6 м. Для своєчасного реагування і швидкої ліквідації аварійних ситуацій необхідна автотракторна землекопальна техніка (зокрема екскаватор) з глибиною розкопування близько 6 м., яка б дозволяла відновлювати водопостачання населенню міста в найкоротші терміни. Однак на підприємстві така техніка відсутня. Підприємство змушене залучати для ліквідації аварій техніку субпідрядних організацій. Всі ці фактори унеможливлюють оперативне реагування  на аварійні ситуації, чим порушують права мешканців м.Луцька  та юридичних осіб на цілодобове та якісне водозабезпечення.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено закупити підприємствов спецтехніки (екскаватора).
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення витрат на оренду екскаватора в субпідрядних оргнізаціях.
· Можливі терміни закупівлі —  4-ий квартал 2015 рік.
·  Вартість екскаватора — 590,75 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — марка Борекс, модель 1306 з глибиною копання до 6500 мм.
· Завдання на закупівлю —  забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій – покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо закупівлі спецтехніки для КП «Луцькводоканал» 

          Постійне залучення послуг по оренді екскаватора субпідрядних організацій  негативно відображається на фінансовій діяльності підприємства, так за 2013 рік на послуги субпідрядний організацій з оренди екскаватора підприємством було витрачено 95,77 тис.грн.

           Вартість екскаватора Борекс-3106 згідно наданих пропозицій складає 590,75 грн.

           Термін окупності даного заходу буде складати:

                                    590,75/95,77 = 6,2 роки, або 74 місяців
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо закупівлі засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал»  подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.7. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
1.2.8. Інші заходи

2. Водовідведення

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення  (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат , а також  втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на КНС №4  вул.Потебні,79а, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №4 була  введена в експлуатацію в 1988 році. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ 800-33, з потужністю електродвигуна 160 кВт. Даний насос  є енергозатратним, для зменшення споживання електроенергії планується встановити насос  FZB 7.24.1.4110 з потужністю електродвигуна 75,0 кВт та ПЧТ SV750iP5A-40. Це рішення дозволить зменшити споживання насосними агрегатоми електроенергії та покращить роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби техноглогічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу, збільшення ККД самого насосу.  Даним заходом також передбачено встановлення дренажного насосу СДВ 80-18б.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення нового насосного агрегату з меншою потужністю електродвигуна та ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії нового насосу та за рахунок встановлення ПЧТ.
· Можливі терміни будівництва — 3-ій квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №4  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 264,68 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Потебні,79а.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники —даним заходом передбачено встановлення насосного агрегату ТзОВ «Гідро-Вакуум Україна» марки FZB 7.24.1.4110 p з ПЧТ SV750iP5A-40 . Даний насос має потужність двигуна 75 кВт, продуктивність 700 м3/год, висота підйому 23м. Дренажний насос СДВ 80/18, з потужністю двигуна 7,5 кВт  ПВП «Насосенергопром».

· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 1257,06 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  модернізації насосного обладнання на КНС №4, вул.Потебні,79а, м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення насосу FZB з ПЧТ ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ФГ800-33  , витрати електроенергії в рік становлять:

                                      160*6*365=350,4 тис.кВт/рік, де 

           160 кВт/год- потужність електродвигуна;

           365- кількість робочих днів;

           6 год-час роботи насосу за добу.  
            При роботі нового насосу:

                                      75*6*365= 164,25 тис.кВт/рік

           75 кВт/год-потужність електродвигуна

            З встановленям  ПЧТ  , витрати електроенергії зменшаться на 10% і становитимуть:

                                         164,25-10%=147,82 тис.кВт/рік, .                                   

             Економія електроенергії становить:                                    

                                          350,4-147,82=202,58 тис.кВт/рік

             В грошовому вигляді:

                                         202,58*1,23=249,17 тис.грн/рік, де

            1,23- вартість 1 кВт електроенергії              

            Термін окупності:

                                       264,68  /249,17= 1,06   років, або  13 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо модернізації насосного обладнання на КНС №4, вул.Потебні,79а, м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.2. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого, 19а, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №3 була  введена в експлуатацію в 1972 році за індивідуальним проектом методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат СМ 250-200-400/6 з потужністю електродвигуна 200 кВт. Даний насос  є енергозатратним, для зменшення споживання електроенергії планується встановити насос  FZB 7.24.1.4110 з потужністю електродвигуна 75,0 кВт та ПЧТ SV750iP5A-40 . Це рішення дозволить зменшити споживання насосними агрегатоми електроенергії та покращить роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби техноглогічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу, збільшення ККД самого насосу.  Даним заходом також передбачено встановлення дренажного насосу СДВ 80-18б.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення нового насосного агрегату з меншою потужністю електродвигуна та ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії нового насосу та за рахунок встановлення ПЧТ.
· Можливі терміни будівництва — 1- ий квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №3  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 264,68 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Карпенка-Карого,19а.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники —даним заходом передбачено встановлення насосного агрегату ТзОВ «Гідро-Вакуум Україна» марки FZB 7.24.1.4110 p з ПЧТ SV750iP5A-40. Даний насос має потужність двигуна 75 кВт, продуктивність 700 м3/год, висота підйому 23м. Дренажний насос СДВ 80/18, з потужністю двигуна 7,5 кВт  ПВП «Насосенергопром».

· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 942,80 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  модернізації насосного обладнання на КНС №3, вул.Карпенка-Карого,19а, м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення насосу FZB з ПЧТ ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату СМ 250-200-400/6  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                      200*7*365=511,0 тис.кВт/рік, де 

           200 кВт/год- потужність електродвигуна;

           365- кількість робочих днів;

           7 год-час роботи насосу за добу.  
            При роботі нового насосу:

                                      75*7*365= 191,62 тис.кВт/рік

           75 кВт/год-потужність електродвигуна

            З встановленям  ПЧТ  , витрати електроенергії зменшаться на 20% і становитимуть:

                                         191,62-10%=172,46 тис.кВт/рік, .                                   

             Економія електроенергії становить:

                                          511,0-172,46=338,54 тис.кВт/рік

             В грошовому вигляді:

                                         338,54*1,23=416,40 тис.грн/рік, де

            1,23- вартість 1 кВт електроенергії              

            Термін окупності:

                                 264,68/416,4= 0,64    років, або 8  місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо модернізації насосного обладнання на КНС №3, вул.Карпенка- Карого,19а, м.Луцьк подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.3. Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна, 90 в м.Луцьку

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — насосна станція рециркуляції знаходиться на очисних спорудах каналізації, введена в експлуатацію в 1974 році. На насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ-216-24, з потужністю електродвигуна 40 кВт,  передбачається заміна існуючого насосу на насос SBN 3000/4/150, з меншою потужністю електродвигуна 22 кВт. А також встановлення пристрою Aqua Snar msdi 1S-3-22-D для автоматичного підтримування заданого тиску та захисту насоса від аварійних режимів. Дане рішення дозволить зменшити споживання насосним агрегатом електроенергії та покращить роботу насосної станції.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на насосній станції рециркуляції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристою автоматичного підтримування тиску в системі, з забезпеченням комплексного захисту насоса від аварійних режимів.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигуна.
· Можливі терміни будівництва — 1-2 ий квартал 2015 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на насосній станції рециркуляції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 145,73 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на очисних спорудах міста.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосна станція рециркуляції, насос каналізаційний занурювальний SBN 3000/4/1500 з параметрами: Q=170 м3/год, Р=25 м, Р=22 кВт  , та пристроєм автоматичного підтримування заданого тиску Aqua Snar msdi 1S-3-22-D з параметрами:потужність насоса для підключення 22 кВт, розміром 600*600*300 мм.
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи насосної станції рециркуляції очисних споруд міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 113,13 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання насосної станції рециркуляції

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насоса  ФГ 216/24  на насос SBN 3000/4/1500 ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ФГ 216/24  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                      40*14*365=204,40 тис.кВт/рік, де 

40 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

14-час роботи насоса.   

            При роботі насосного агрегату SBN 3000/4/1500  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                     22*14*365=112,42 тис.кВт/рік, де

22 кВт- потужність електродвигуна.                                   

             Економія електроенергії становить:

                                        204,40-112,42=91,98 тис.кВт/рік

             В грошовому вигляді:

                                         91,98*1,23=113,13 тис.грн/рік, де

 1,23- вартість 1 кВт електроенергії              

            Термін окупності:

                                         148,91/113,13=1,3 років, або 16 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання станції рециркуляції подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.4. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а , №16 , вул. Авіаторів,1а,

  м.Луцьк, №15,  вул.Квітнева, с.Тарасове.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водовідведення м.Луцька здійснює 18 каналізаційних насосних станцій, загальним об’ємом перекачувальних стоків близько 55 тис.м3/доб у сухий період. Система каналізаційних насосних станцій функціонує таким чином, що деякі стоки перекачуються двічі а то й тричі доки потраплять на очисні споруди. На більшості каналізаційних  насосних станціях встановленні насосні агрегати занурювального типу FZR, з потужністю електродвигуна 2.2 кВт.  На даний час  в ремонті знаходиться 4 насосних агрегати FZR, вартість ремонту 1-го насоса приблизно становить 6500 грн. (згідно актів списання), який після ремонту пропрацює приблизно 2-3 роки. Тому виникла необхідність в встановленні нових насосних агрегатів для забезпечення безперебійної,надійної роботи каналізаційних насосних станцій.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючих  об'єктах. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення на КНС нових засосних агрегатів марки FZR, фірми Гідро-Вакуум Україна.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення коштів, які витрачаються на ремонт насосів..
· Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2014 рік. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.
     Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1. 

      Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 37,21 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах, санітарно-побутові приміщення розташовуються на даних КНС.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.
· Техніко-економічні показники — насоси FZR одноступеневі занурювальні з одностороннім відкритим ротором з вільним протіканням та подрібнюючим пристроєм, що дозволяє перекачувати рідини з довговолокнистим забрудненнями. Продуктивність 18 м3/год, висота підйому 16 м, потужність двигуна 2,2 кВт.
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 27,8 тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.заводська,22а, №16, вул.Авіаторів,1а, м.Луцьк,  №15, вул.Квітнева, с.Тарасове

 Ремонт 1 насоса  приблизно становить 6500 грн. (згідно актів списання). Насос після ремонту працює 2 роки, новий насос працює в середньому 5 років.

                           Витратина ремонт насоса за 5 років становлять:

                                        2,5х6500=16,25 тис грн.;

                           Вартість нового насоса: 9,30 тис.грн.;

                           Економія складе:тис.грн. 6,95 для одного насоса;

                                                       Термін окупності:

                                              37,21/ 4*6,95 =1,3    років, або   16  місяців
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу щодо модернізації насосного бладнання на каналізаційних насосних станціях №9, вул.Лвівська,75а, №12, вул.Заводська,22а,  №16, вул.Авіаторів,1а,м.Луцьк №15, вул.Квітнева, с.Тарасове подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.5. Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцька
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — очисні споруди м.Луцька запущені в роботу в 1974 році, у 1992 році був проведений капітальний ремонт з заміною пластинчастих аераторів на аератори полімерні. На сьогоднішній день полімерні аератори не дають необхідного ефекту подачі повітря. Заміна нинішніх труб на нові дасть можливість більш якісно окислювати активний мул, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд, а це підвищить екологічну безпеку навколишнього середовища.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 

· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміна нинішніх труб на нові  в системі аерації очисних споруд м.Луцька. Будуть використані трубні полімерні аератори фірми Екотон,  діаметром 160-180 мм, які стійкі до гідродинамічних ударів, мають високі масообмінні характеристики, не піддаються біообростанню. Система аерації проводиться без додаткових муфт, простим скручуванням аераторів між собою.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економії електроенергії складе 182,5 тис. кВт/рік. 

· Можливі терміни будівництва — 2-3 ій квартал 2015 рік. 

· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні полімерних аераторів виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 124,14 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Техніко-економічні показники — запланована модернізація системи аерації очисних споруд, на  аератори полімерні фірми Екотон з застосуванням готових деталей, зовнішнім діаметром 160-180 мм, загальною довжиною 600 м. Загальна вартість робіт на 2015 рік​, що закладається у інвестиційну програму—124,14 тис.грн без ПДВ.

· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 224,47  тис.грн. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації системи аерації очисних споруд м.Луцька

          В зв’язку з поганими пропускними можливостями аераторів, додатково приходиться включати додатково ще третю повітродувку ТВ-175-1,6, з потужність електродвигуна 250 кВт. При заміні нинішніх аераторів на більш сучасні, дану повітродувку не буде необхідності включати додатково для подачі повітря в аеротенки, а це дасть економію електроенергії роботи однієї повітродувки на протязі 2-х годин ( в час пік з10 до 12 години).

              Економія електроенергії при роботі однієї повітродувки на протязі 2- х годин, в рік:

                               250*2*365=182,5 тис.кВт/рік, де

                               250 кВт- потужність електродвигуна.

              В грошовому вигляді за рік :

                                182,5*1,23=224,44 тис.грн, де 

                                 1,23 – вартість  електроенергії.

              Термін окупності:

                                 124,14/224,44=0,6 років, або 7 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу модернізації системи аерації очисних споруд м.Луцька подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів
2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2.2.6 Інші заходи

Очікувані результати від впровадження заходів Інвестиційної програми на 2015 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Усього фінансування (без ПДВ),тис.грн
	Окупність, місяці
	Економія

	
	
	
	
	електроенергія
	заробітна плата
	реагенти
	втрати та витрати води
	Інші (матеріали, пальне,податки тощо)
	всього

	
	
	
	
	тис.кВт/рік
	тис.грн.
	тис.грн.
	тис.грн.
	тис.м3.
	тис.грн.
	тис.грн.
	тис.грн.

	Водопостачання

	1
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12, м.Луцьк 


	33,02
	82
	3,94
	4,85
	-
	-
	-
	-
	-
	
[image: image2.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image3.wmf]
4,85

	2
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк 


	398,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	перехідний

	3
	Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк 


	118,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	перехідний

	4
	Заходи щодо встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк


	622,22
	13
	-
	-
	-
	-


	82,82
	588,05
	-
	588,05

	
	Заходи щодо модернізації  системи знезараження  води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк


	77,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	підвищення якості води

	
	Заходи щодо закупівлі спецтехніки для КП "Луцькводоканал" 


	590,75
	74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,77
	95,77

	Всього  по водопостачанню
	1840,00
	169
	3,94
	4,85
	-
	-
	82,88
	588,05
	95,77
	688,67
[image: image4.wmf]

	Водовідведення

	1
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні,79а, м.Луцьк 


	264,68
	13
	202,58
	249,17
	-
	-
	-
	-
	-
	249,17

	2
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а, м.Луцьк 


	115,34
	8
	338,54
	416,40
	-
	-
	-
	-
	-
	416,40

	3
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90в 


	145,73
	16
	91,98
	113,13
	-
	-
	-
	-
	-
	113,13

	4
	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а, №16, вул.Авіаторіів,1а, м.Луцьк, №15, вул.Квітнева, с.Тарасове 


	37,21
	16

	-
	-
	27,80
	-
	-
	-
	-
	27,80

	
	Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк 


	124,14
	7
	182,47
	224,44
	-
	-
	-
	-
	-
	224,44

	Всього по водовідведенню
	687,00
	60
	815,57
	1003,14
	27,80
	-
	-
	-
	-
	1030,94

	Разом
	2527,10
	229
	819,51
	1007,99
	27,80
	-
	82,88

	588,05
	95,77


	1719,61


                                                                   Директор                                                              І.М.Корчук
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