ОПИС ЗАХОДІВ 

Інвестиційної програми 

КП «Луцькводоканал» на 2025 рік 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, 

а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. Реконструкція ділянки водогону по вул. Транспортній в м. Луцьку Волинської області.
    Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Ділянка водогону, загальною протяжністю 305 м, була прокладена у 1987-1989 роках XX-го століття із сталевих труб діаметром 600 мм. Вказана ділянка відноситься до кільцьового водогону діаметром 600 мм, загальною протяжністю 11 км. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 45-ти в рік), виникла потреба у заміні всього водогону. Впродовж 2015-2024 років, було замінено 4,1 км трубопроводів вказаного водогону. КП «Луцькводоканал» вносить даний захід в інвестиційну програму на 2025 рік, оскільки аварійність на вказаній ділянці (14 шт./рік) та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, ділянка вказаного водогону прокладена в промисловій зоні та міжміського залізничного сполучення. Тому є велика небезпека виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування дорожнього покриття тощо).

Довідка

 про замінені в 2015 – 2024 роках ділянки сталевого водогону d 600 мм  на ділянці:                       вул. Дубнівська – вул. Єршова в м. Луцьку
Загальна протяжність сталевого напірного водогону d 600 мм становить 11 км. Водогін прокладений у 80-х роках XX-го століття. Зважаючи на зношеність та значну аварійність водогону, підприємство розпочало його  реконструкцію шляхом заміни на труби поліетиленові d 350-560 мм. Так, на виконання заходів інвестиційних програм підприємства тощо, протягом 2015-2024 років на заміну 4127 пог. м ділянок водогону було спрямовано та освоєно коштів в розмірі 17 354 тис. грн (без ПДВ).

	Рік
	Ділянка водогону:                                          

(вул. Дубнівська – вул. Єршова в м. Луцьку)
	Протяжність, пог. м
	Вартість робіт, тис. грн              (без ПДВ)

	2015
	с. Струмівка
	324
	563

	2016
	вул. Рівненська – вул. Теремнівська
	360
	556

	2017
	вул. Дубнівська – вул. Трункіна (садівниче товариство «Маяк»)
	492
	1 360

	2018
	вул. Теремнівська – с. Липини, вул. Кривоноса – пр-т Відродження
	775
	1 157

	2019
	садівниче товариство «Маяк» - с. Струмівка
	523
	1 777

	2020
	с. Струмівка
	313
	1 208

	2022 
	пр-т Відродження – вул. Єршова
	558
	4 124 

	2023
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	76
	1 153

	2023
	вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки)
	278
	2 451

	2023
	від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк»
	374
	2426

	2024
	вул. Транспортна (попередня назва вул. Трункіна)
	54
	579

	Всього замінено:
	4 127
	17 354


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
Заходом Інвестиційної програми 2025 року передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу сталевих водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби ПЕ SDR-17,0 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 450×26,7 мм та протяжністю 305 м пог.
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При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до бралося до уваги, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу. 

Згідно проектно-кошторисної документації, всього вартість будівництва  по заміні ділянки сталевого водогону діаметром 630 мм та протяжністю 305 м пог. складає                2 039 243,00 грн (без ПДВ).

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону протяжністю 305 м пог. зменшаться на 737,06 тис. грн/рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки водогону по вул. Кравчука в м. Луцьку, довжиною 0,305 км із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 450×26,7 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де

9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2024 рік) – 14 аварій,

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2024 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 14 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 977,31 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2024 рік) - 14 аварій;

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 14 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 23 738,40 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2024 рік) - 14 аварій;

Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 35 × 14 = 0,343
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,343 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 34 958,51 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 

W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 0,305 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції[image: image25.jpg]
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W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 0,305 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 1 887,63 м3/рік;

після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 0,305 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 100,67 м3/рік

Зменшення втрат води:

977,31  + 23 738,40 + 34 958,51  + (1 887,63 – 100,67) = 61 461,18 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 61 461,18 м3/рік, або:

625 060,20 грн/рік = 61 461,18 м3/рік × 10,17 грн (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.01.2025 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогонуіз забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 8 000,0 грн (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(625 060,20 грн + 112 000,00 грн) = 737 060,20 грн/рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   

 Т = 2 039,24 тис. грн / 737,06 тис. грн = 2,8 років або 33 місяців.
1.1.1. Реконструкція ділянки водогону по вул. Транспортній в м. Луцьку Волинської області.
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Труба поліетимленова SDR-17,0 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 450×26,7 мм
	м
	305
	4 604,88
	1 404 488,40
	ТзОВ «Зеніт»

	2
	Колiна зварні з полiетилену дiам. 450 мм для зварювання труб водопроводу "Встик"
	шт
	2
	26 304,50
	52 609,00
	

	3
	Сідлова накладка 450×110 мм для

терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	2
	14 790,71
	29 581,42
	

	4
	Сідлова накладка 450×90 мм для

терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	1
	14 790,71
	14 790,71
	

	5
	Втулка під фланець з полiетилену дiам. 450 мм
	шт
	2
	5 508,36
	11 016,72
	

	6
	Фланець під втулку ПП з покриттям, DN 450 мм
	шт
	2
	2 866,74
	5 733,48
	

	Інші матеріали, обладнання та будівельно-монтажні роботи:
	521 023,27
	

	Всього по заходу:
	2 039 243,00


Обсяги фінансування заходу ВСЬОГО, за джерелами фінансування:

1 800,83 тис. грн (без ПДВ) – амортизаційні відрахування (ІП-2025),

238,41 тис. грн (без ПДВ) – інші джерела (екологічний фонд підприємства “E go2020”).
Начальник ВТВ                                                                                                          Віктор ЦВЯК
1.1.2. Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка водогону загальною протяжністю 2,2 км, була прокладена у 1985-1987 роках із сталевих труб діаметром 600 мм. Вказана ділянка відноситься до кільцевого водогону діаметром 600 мм, загальною протяжністю 11 км. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 32-35 в рік), виникла потреба у заміні всього водогону. Впродовж 2015-2024 років, було замінено близько 4,1 км трубопроводів вказаного водогону. На часі – заміна вищезазначеної ділянки водогону. 
	Рік
	Ділянка водогону: 

(вул. Дубнівська – вул. Єршова в м. Луцьку)
	Протяжність, пог. м
	Вартість робіт, тис. грн              (без ПДВ)

	2015
	с. Струмівка
	324
	563

	2016
	вул. Рівненська – вул. Теремнівська
	360
	556

	2017
	вул. Дубнівська – вул. Трункіна (садівниче товариство «Маяк»)
	492
	1 360

	2018
	вул. Теремнівська – с. Липини, вул. Кривоноса –  пр-т Відродження
	775
	1 157

	2019
	садівниче товариство «Маяк» - с. Струмівка
	523
	1 777

	2020
	с. Струмівка
	313
	1 208

	2022 
	пр-т Відродження – вул. Єршова
	558
	4 124 

	2023
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	76
	1 153

	2023
	вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки)
	278
	2 451

	2023
	від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк»
	374
	2426

	2024
	вул. Транспортна (попередня назва вул. Трункіна)
	54
	579

	Всього замінено:
	4 127
	17 354


Даним заходом передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 2,85 км, із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм протягом трьох років.  
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‘Hsl, BeHTHJIAAIIi1, OCBIT/IEHHSI, TI0)KE)XHO-OXOPOHHOI0 CHCTEMOIO.
MiHimym ekcnnyaTauifiHuX BUTPAT. 3HEBOAHEHHS 0CAZy Bil6yBaeTh-

TOMAT

TeXHOJIOTiI0 3HEBOXHEHHS 0Cajy pe-
ami3oBaHO Ha 6a3i MyIBTHIHCKOBOIO
TTHEKOBOTO Aierizparopa MDQ Ekoton
Tsurumi - OZHOrO i3 HaK6LIBII HAIH-
HUX Ta eeKTUBHUX BU/IIB 06/1afHAH-
HA 11

cst 3a ) MYIBTHAMCKOBUX IIHEKOBHX JeriipaTopis MDQ
Ekoton Tsurumi, siki BUPi3HSIOTBCS HU3BKHMM CIIOKHMBAHHSIM IIPO-
MUBHOI BOZIM Ta PeareHTiB. YHiKaJIbHa KOHCTDPYKIIisi 3HEBOJHIOBAIb-
Horo 6apabaHa 3abesneuye HOro HamiiHy ¥ edeKTHBHY Po6OTY mpo-
TATOM HaBiTh 50 THC. POGOYMX TOMUH, a TI0Tpeba eriapaTopa B yBasi
06CIyTOBYIOYOro MEPCOHANTY -~ MiHiMaIbHAa.

HA PUHKY. MOZIeTBHUE PSIZT i€TiipaTo-
PiB HaTiYye MOHaZ 20 OXMHHIIL TIPO-
AYKTUBHICTIO BiZi 0,05 K0 200 M’/rox
(B 3 10 3780 Kr CP/rof) HA OAMHUINO,
1O /I03BOJISIE 3a/I0BOIBHUTH TIOTPe6H
SIK Be/IUKUX TTTIPUEMCTB, TaK i HeBe-
JIMKUX OYMCHHX CTIOPY.

Minimaneha notpe6a y npoekry-
BaHHi. TIPONyKTOBME psiji KOMILIEK-
CiB MEXaHIYHOTO 3HEBOMHEHHS BiKe
CIIPOEKTOBAHO i PO3po6eHo, a y Ha-
SIBHOCTI € BCi TIaCIIOPTH Ha 061aHaH~
Hl. HeobXinmowo e yume mpus’saka
TOTOBOTO pilleHHs 0 TMpPoeKTy. To-
TOBE 3aBOJCHKe DillleHHs 03BOJISE
CKOPOTHTH Yac Ha MPOEKTYBAHHSA Ta
TIOTOJUKEHHS NOKYMeHTaIlii, a TaKoX
TIOB'A3aHi 3 UM BUTpaTH.

ooy

icTb. Ilex MexaHigHOTO 3HeBoAHeHHs: Module D y Buriszi
20- a6o 40-dyToBOro KOHTelHHepa MoTpebye BChOro 16 a6o 32 M* 1mo-
BepXHi BiATOBifHO! FOro MoXHA J€rko Po3MiCTHTH Ha OGMesKeHiit
TEPUTOPii OYMCHUX CIIOPY/, 3aBOAY a60 HABITH MOPCHKOTO Cy/HA.
MoGinbHicTb. Moxiuse

HS Lexy AK 33
CTaIioHapHUX YMOB, TaK i ZyIst ocapy Ha pi iTHIX
o6’ekrax. Kopmyc yc U BHTC Ha 6a3i Mop "0 KOHTeH-

Hepa, IKMH Mae BUCOKY MillHiCTb Ta yHidikoBaHi po3mipw, 110 10380~
Jisie 3MIMCHIOBATH TPAHCIIOPTYBAHHS 06afHAHHS [0 06’€KTa IWIHPO-
KOOCTYTTHUMH BHIAMH TPaHCIIOPTY.

M icTb i i3auii a6o 36i
HOCTi 3a PaxyHOK ycCT HSI JOAAaTKOBUX
6apabaHiB J10 icHyI090r0 JerizpaTopa a6o IIOCTAYaHHS AOAATKOBUX
MOZAYIiB.

JlopatkoBi onuii. HasiBHiCTh 3HAYHOI KiZBKOCTi ZOAATKOBMX OIILii,
TaKMX SIK KePyBaHHS Pi3HMMH ITapaMeTPaMH IIPOLECy PeareHTHOro
06po6eHHs ocafy, Pi3HUI CTYIiHb aBTOMATH3AIlil, iHAUBiAyaTBHE
KTiMaTHIHe BUKOHAHHS, @ TAKOX J0AATKOBE 06/1a{HAHHS 3 6aXaH-
HAM KTi€HTa.

NpPoAYKTUB-

THHUX
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Після виконання робіт із заміни даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати питної води зменшаться на 77 тис. м3/рік. 

На виїзд аварійної бригади із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємство витрачає 18-25 тис. грн, в залежності від складності аварії. На зазначених ділянках водогону протягом  року трапляється  близько 23 аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає близько 575 тис. грн/рік. 

Крім того, вказаних водогін прокладений на великій глибині і перебуває в зоні залізнодорожного міжнародного сполучення та інтенсивної автомодороги державного призначення. Тому є велика небезпеки виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив і руйнування ж/д колій та автомобільної дороги).

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної магістралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 852 300 EUR (без ПДВ);
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку – 1 023 700 EUR (без ПДВ).

Вартість заходів розрахована консультантами Європейського інвестиційного банку в рамках програми технічної підтримки проєкту.

Розрахункова вартість заходу. 

В рамках реалізації вказаного заходу та на умовах укладеного контракту з Європейським інвестиційним банком, в 2024 році оплачено проведення ряду робіт, зокрема: інженерні обстеження,  вишукувальні роботи, всі проектно-кошторисні послуги, експертний огляд, гарантію виконання проектних та будівельних робіт, страхування робіт, будівельного обладнання, травматизму людей та персоналу, цивільної відповідальності тощо. Загальний обсяг фінансування заходу в 2024 році склав 4 340,69 тис. грн (без ПДВ).
В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги надання кредиту для всього пакету заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення відсотків за користування коштами позики банку. 
КП «Луцькводоканал» залишило за собою право розділити в 2025 році обсяги надання кредиту для кожного із 2-х заходів із реконструкції водогонів. Джерело фінасування заходу в інвестиційній програмі - це отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню.
В 2025 році підприємство продовжить реалізацію заходу, замінивши  ≈ 1600 м пог. вказаного водогону.  Обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть 29 630,59 тис. грн (без ПДВ).
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,          грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 
	 
	 
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	Січ.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Лют.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Бер.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Кві.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Тра.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Чер.25
	1210400
	59261184
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Лип.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Сер.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Вер.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Жов.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Лис.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Гру.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	2025 рік
	1 210 400
	59 261 184
	
	
	2822232,17
	6447,87
	2828680,04
	2828 680,04
	


Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют на 2025 рік становить 48,96 грн з ПДВ / 1 EUR. 

Обсяги фінансування заходу всього 1 023,7 тис. EUR (без ПДВ) або ≈ 49 592,46 тис. грн (без ПДВ), у т.ч., по роках:

2024 рік – фактично – 4 340,69 тис. грн (без ПДВ) або 99,44 тис. EUR (на час оплати заходу курс 1 EUR становив 43,65 грн з ПДВ);

2025 рік – 29 630,59 тис. грн (без ПДВ) або 605,20 тис. EUR;
2026 рік – 15 621,18 тис. грн (без ПДВ) або ≈ 319,06 тис. EUR.
Отже, орієнтовні обсяги фінансування реконструкції ділянки водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, протяжністю ≈ 1 600 м пог. складатимуть 29 630,59 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу:
Даним заходом всього передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 2,85 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) – 23 аварії,

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2021 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 18 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 1 256 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 23 аварії;

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 18 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 30 521 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 23 аварії;

Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 32 × 18 = 0,403

ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,403 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 31 350 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 

W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 2,85 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
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W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 2,85 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 17 638 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 2,85 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 941 м3/рік
Зменшення втрат води:
1 256 + 30 521 + 31 350 + (17 638 – 941) = 79 824 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 79 824 м3/рік, або:

974 172 грн/рік = 79 824  м3/рік × 12,204 грн (вартість 1 м3 води (з ПДВ) станом на 01.01.2025 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогону із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 29 000 грн. (без ПДВ) в залежності від складності. На ліквідацію 23-х аварій підприємство витрачає ≈ 667 000 грн. (з ПДВ). 

Крім того, підприємство залучало спеціалізовані транспортні засоби інших підприємств та організацій (712 000 грн), що дозволяє виконувати аварійно-відновлювальні роботи на великих глибинах та інших складних геологічних умовах.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(974 172 грн + 667 000 грн + 712 000) = 2 353 172 грн/рік (з ПДВ) або 1 960 977 грн/рік (без ПДВ).
Загальні витрати підприємства на експлуатацію заміненої ділянки водогону протяжністю 2,850 км зменшаться на 1 960,98 тис. грн (без ПДВ) в рік.
Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
1.1.3. Капітальний ремонт водогону перехресті вул. Рівненська - вул. Мазепи в м. Луцьку.                               
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка водогону на перехресті вулиць Рівненської та Мазепи, загальною протяжністю 84,5 м, була прокладена на початку 90-х років із сталевих труб діаметром 500 мм. 

Підприємство вносить даний захід в інвестиційну програму на 2025 рік, оскільки аварійність (8-9 разів в рік) на вказаній ділянці та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, аварійно-відновлювальні роботи на вказаній ділянці проводяться в зоні інтенсивної міської автомобільної розв’язки та мостового переходу, що, в свою чергу, може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, підмивання дорожнього покриття, руйнування мосту тощо.
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● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
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Заходом Інвестиційної програми 2025 року передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу сталевих водопровідних труб діаметром 500 мм із заміною їх на труби поліетиленові РЕ 100 SDR17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400×23,7 мм та протяжністю 86 м пог.
При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до уваги беруться, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Загальна вартість будівельних робіт по реконструкції (заміні) вказаної ділянки водогону становить 1 407 709,00 грн (без ПДВ). За виключенням вартості проєктних робіт, проведення експертизи проєктної документації (128 668,00 грн без ПДВ), вартість робіт по реконструкції ділянки водогону складатиме  1 279 041,00 грн без ПДВ.
Обсяги фінансування заходу ВСЬОГО, за джерелами фінансування:

1 214 444,00 грн (без ПДВ) – амортизаційні відрахування (ІП-2025),

64 597,00 грн (без ПДВ) – інші джерела (екологічний фонд підприємства “E go2020”).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на 159,56 тис. грн/рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки ділянки водогону протяжністю 0,086 км із заміною сталевих труб діаметром 500 мм на поліетиленові діаметром 400×23,7 мм.
Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де
9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2024 рік) – 9 аварій,
tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2024 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;
ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 9 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 628,27 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2024 рік) - 9 аварій;
Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,2 м);
Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 300 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 9 × 0,2 2 × 300 × (2+10) = 1 017,36 м3;
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 
W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.
К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;
Lі = 0,085 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;
qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції[image: image41.jpg]
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W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 0,086 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 532,25 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 0,086 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 28,39 м3/рік
Зменшення втрат води:
628,27  + 1 017,36 + (532,25 – 28,39) = 2 149,49 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 2 149,49 м3/рік, або:

21 860,31 грн/рік = 2 149,49 м3/рік × 10,17 грн (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.01.2025 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогонуіз забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 15 300,0 грн (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(21 860,31 грн + 137 700,00 грн) = 159 560,31 грн/рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   
 Т = 1 214,44 тис. грн / 159,56 тис. грн = 7,6 років або 91 місяців.
1.1.3. Капітальний ремонт водогону перехресті вул. Рівненська - вул. Мазепи                   в м. Луцьку.
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн
	Всього 
(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400×23,7 мм
	м
	86
	3 349,45
	288 052,70
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Трійники чавунні фланцеві, діаметр 400 мм
	шт
	1
	41 268,16
	41 268,16
	

	3
	Фланець під втулку діам.400 мм
	шт
	6
	7 854,80
	47 128,80
	

	4
	Фланець редукційний XR, діаметр 500×400 мм
	шт
	1
	36 697,68
	36 697,68
	

	5
	Фланець редукційний XR, діаметр 600×400 мм
	шт
	2
	41 925,08
	83 850,16
	

	Інші матеріали, обладнання та будівельно-монтажні роботи:
	717 446,50
	

	Всього по заходу (будівельні роботи, матеріали та обладнання):
	1 214 444,00
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
1.1.4. Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Водопостачання м. Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. 

Відбір води здійснює:

1. Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста, яка забезпечується водою із, 40 свердловин – Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного та Південно-східного водозаборів із фактичним підйомом води близько 32 тис. м3/добу (проектна продуктивність -  66,5 тис. м3/добу). 

1.1. Дубнівський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (1 свердловина продуктивністю 1,20 тис. м3/добу).

1.2. Ново-Дубнівський водозабір, що розташований на захід від Дубнівського водозабору (11 свердловин продуктивністю 18,15 тис. м3/добу).

1.3. Східний (правобережний) водозабір, що розташований за межею міста на правій стороні р. Стир біля с. Підгайці (15 свердловин продуктивністю 24,0 тис. м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір, що розташований між с. Крупа та Новостав (13 свердловин продуктивністю 22,75 тис. м3/добу).

2. Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 12,1 тис. м3/добу із 5 свердловин. 

3. Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини  продуктивнісю 0,5 тис. м3/добу, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис. м3/добу; реальна подача води в місто - в межах 9,5-10 тис. м3/добу.
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Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Глибинні насоси — це незамінне обладнання для видобутку води з великих глибин. Однак їх експлуатація в складних умовах часто призводить до поломок, які можуть зупинити роботу всієї системи. Глибинні насоси працюють у найскладніших умовах: вони постійно контактують із водою, піддаються механічним навантаженням та впливу зовнішніх факторів. Поломка такого насоса може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до перебоїв у водопостачанні або затоплення свердловини. 

Основними факторами, що впливають на довговічність глибинних насосів є умови експлуатації та наявність забруднень, зокрема:

· нестабільний, швидкозмінний, в т.ч. сезонний вміст заліза у воді призводить до пришвидшення корозії корпусу та робочих коліс насосних агрегатів, утворенню наростів у порожнинах, абразивному ушкодженню поверхонь та захисних покриттів на них;

· наявність сірководню в сирій воді призводить до пришвидшеної корозії металічних деталей, які контактують з розчиненим у воді сірководнем, ушкодженню захисних покриттів;

· наявність дрібно-пилових абразивних включень в сирій воді, про що свідчать підвищені каламутність та сухий залишок, зумовлює пришвидшений знос обертових деталей та корпусів насосних агрегатів, пошкодження захисних покриттів, включно з керамічним напиленням;

· підвищена твердість (мінералізація) в сирій воді на межі допустимої, що призводить до заростання (сольових відкладів) на деталях корпусів насосних агрегатів, робочих колесах і порожнинах, має помітний абразивний вплив на робочі поверхні;

· нестабільний водневий показник сирої води (змінна кислотність, аж до переходу до лужності) сприяє утворенню сольових відкладів на металевих поверхнях, пошкоджує наявне захисне покриття;

· наявність у сирій воді аміаку природного походження, нітратів і нітритів прискорює утворення корозійно-агресивного до металу сольового обростання внутрішніх поверхонь насосних агрегатів;

·   підвищена перманганатна окисність сирої води активно сприяє корозії робочих поверхонь, пришвидшенню процесів відкладення солей твердості води.
Враховуючи вищевказаний негативний вплив сирої води, маємо ряд недоліків в роботі насосних агрегатів, зокрема:

· поступове падіння зафіксованої величини тиску;

· поступове відхилення продуктивності (Q) насоса (що свідчить про зношеність робочих коліс, обертових деталей та корозії корпусу);

· завищений ампераж (струм відрізняється від номінального);

· перекіс струму по фазах;

· [image: image43.jpg]


при замірах, ізоляція обмоток двигуна менша необхідної;

· сторонній шум та незначна вібрація тощо.

Окрім того, на підставі обстеження свердловини № 29А, встановлено, що в результаті зсуву колони, демонтаж насосного агрегату з водопідйомною колоною неможливий.

Даним заходом передбачено заміну на  діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання (№ 2, 4, 5, 12, 15А, 16, 20А, 21, 22, 24, 26, 26А, 29, 29А, 31, 33, 34, 35, 37,  38, 38А, 39, 41) на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір). Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо.

Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити у 2025 році насосні агрегати типу GCV та GBV (Hydro-Vacuum S.A. Польща) в комплекті із шафами управління, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації, зокрема: 
	свердлоина     
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год
	Н, м
	ККД

%
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год
	Н, м
	ККД

%

	2
	Wilo SM6/15
	22
	110
	30
	64,5
	GCV.5.03.1.2110
	18,5
	102
	42
	75,4

	4
	GGA.6.A3.9.2110
	18,5
	120
	34
	64,58
	GCV.5.03.1.2110
	18,5
	102
	42
	75,4

	5
	GCA.8.03.9.2110
	22
	120
	21
	64,75
	GСV.7.02.1.2110
	22
	120
	45
	77,4

	15а
	GCA.8.B.3.9.2110
	18.5
	100
	40
	48,88
	GСV.7.02.1.2110
	22
	120
	45
	77,4

	16
	GGA.6.A3.9.2110
	18.5
	100
	40
	48,75
	GCV.5.03.1.2110
	18,5
	102
	42
	75,4

	20а
	GСA.6.B3.2.2110
	15
	50
	36
	48,75
	GCE.6.В3.1.2110
	15
	82
	43
	70,17

	21
	GСS.6.03.1.2110/
	22
	60
	52
	48,75
	GCE.8.B4.1.2110
	26
	121
	49
	73,35

	22
	GCA 8.0.3.9.2110
	22
	120
	40
	48,88
	GСV.7.02.1.2110
	22
	120
	45
	77,4

	24
	GCA 5.03.9.2110
	11
	60
	41
	48,75
	GBV.5.07.1.1110
	13
	59
	59
	77,82

	26
	GBV.5.06.1.1110
	11
	60
	46
	48,75
	GBV.5.07.1.1110
	13
	59
	59
	77,82

	26а
	GCA 5.03.9.2110
	11
	60
	32
	48,75
	GBV.5.07.1.1110
	13
	59
	59
	77,82

	29
	GBV.3.06.4.1110
	5.5
	25
	42
	49,91
	GBV.3.06.1.1110
	5,5
	25
	51,5
	75,54

	29а
	GCV 7.02.1.2110
	22
	80
	40
	48,75
	GCE.8.B4.1.2110
	26
	121
	49
	73,35

	31
	GCA 6.B3.9.2110
	15
	80
	42
	48,75
	GCE.6.В3.1.2110
	15
	82
	43
	70,17

	33
	GCA 6.B3.9.2110
	15
	80
	42
	48,75
	GCE.6.В3.1.2110
	15
	82
	43
	70,17

	34
	GCV.3.04.1.2110
	15
	80
	41
	48,75
	GCE.6.В3.1.2110
	15
	82
	43
	70,17

	35
	GCV.7.02.1.2110
	22
	60
	43
	48,75
	GCE.8.B4.1.2110
	26
	121
	49
	73,35

	37а
	GCA 6.03.9.2110
	18.5
	70
	39
	49,98
	GCE.6.03.1.2110
	18,5
	101,6
	46,45
	73,33

	38
	GCV.6.03.1.2110
	22
	100
	56
	49,98
	GCE.8.B4.1.2110
	26
	121
	49
	73,35

	38а
	GCA 6.03.9.2110
	18.5
	100
	46
	49,98
	GCE.6.03.1.2110
	18,5
	101,6
	46,45
	73,33

	39
	GCA 6.03.9.2110
	18.5
	60
	39
	49,98
	GCE.6.03.1.2110
	18,5
	101,6
	46,45
	73,33

	41
	GBV.3.04.1.2110
	15
	110
	42
	48,75
	GCE.6.В3.1.2110
	15
	82
	43
	70,17


● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього вартість нових насосних агрегатів становить 4 723 747,50 грн (без ПДВ). Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 1 448 615,85 грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік. 
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосних агрегатів становитиме 4 787,89 тис. грн (без ПДВ).
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води
	грн з ПДВ
	1 133 699,34
	604 639,68
	906 959,52
	906 959,52
	906 959,52
	906 959,52
	302 319,90
	5 668 497,00

	
	грн без ПДВ
	944 749,45
	503 866,40
	755 799,60
	755 799,60
	755 799,60
	755 799,60
	251 933,25
	4 723 747,50


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 

Річні витрати електричної енергії насосними агрегатами (Wн) визначаються за формулою:         

Wн = (γ × Qпл × Н) / (ηн ×102 × 3600) × tпл,     кВт*год,

	де:   γ = 1000 - 1016 кг/м3 – питома вага рідини, що перекачується (за    даними аналізу);

        Qпл – фактично піднятий об’єм сирої води, м3;
        Н – розрахунковий напір під час роботи насоса, м;
        ηн – коефіцієнт корисної дії (ККД) насоса та електродвигуна   (береться за паспортними даними); 
        102 – коефіцієнт перерахунку потужності насосних агрегатів з кг•м/с в кВт.
         tпл - орієнтовний час роботи насосного агрегата, год/рік        


	
	
	
	
	
	
	
	

	Діючі насосні агрегати

Свердловина № ___

Qпл
H

γ

ηп
tпл
Wн
м³

м

кг/м³

%

год

кВт/рік

2

554 680

30

1000

64,5

146

102 578

4

15 230

34

1000

64,58

131

2 861

5

1 085 880

21

1000

64,75

252

241 690

15а

647 270

40

1000

48,88

104

150 019

16

625 780

40

1000

48,75

120

167 798

20а

448 190

36

1000

48,75

147

132 497

21

107 600

52

1000

48,75

106

33 132

22

916 200

40

1000

48,88

131

267 478

24

517 800

41

1000

48,73

127

150 678

26

262 950

46

1000

48,75

113

76 354

26а

451 020

32

1000

48,75

152

122 550

29

225 860

42

1000

49,91

131

67 806

29а

310 460

40

1000

48,75

126

87 410

31

412 490

42

1000

48,75

122

118 072

33

492 210

42

1000

48,75

127

146 665

34

465 520

41

1000

48,75

135

143 939

35

419 960

43

1000

48,75

128

129 125

37а

362 900

39

1000

49,98

142

109 507

38

324 300

56

1000

49,98

103

101 923

38а

291 190

46

1000

49,98

120

87 582

39

219 800

39

1000

49,98

142

66 326

41

690 130

42

1000

48,75

120

194 305

Всього:

 

2 700 292

Нові насосні агрегати

Свердловина № ___

Qпл 

H 

γ 

ηп 

tпл

Wн

м³

м

кг/м³

%

год

кВт

2

554 680

42

1000

75,4

146

122 849

4

14 230

42

1000

75,4

131

2 828

5

1 085 880

45

1000

77,4

252

433 263

15а

647 270

45

1000

77,4

104

106 583

16

625 780

42

1000

75,4

120

113 914

20а

448 190

43

1000

70,17

147

109 950

21

107 600

49

1000

73,35

106

20 750

22

916 200

45

1000

77,4

131

190 034

24

517 800

59

1000

77,82

127

135 776

26

262 950

59

1000

77,82

113

61 349

26а

451 020

59

1000

77,82

152

141 546

29

225 860

51,5

1000

75,74

131

54 789

29а

310 460

49

1000

73,35

126

71 165

31

412 490

43

1000

70,17

122

83 982

33

492 210

43

1000

70,17

127

104 320

34

465 520

43

1000

70,17

135

104 878

35

419 960

49

1000

73,35

128

97 794

37а

362 900

46,45

1000

73,33

142

88 895

38

324 300

49

1000

73,35

103

60 768

38а

291 190

46,45

1000

73,33

120

60 278

39

219 800

46,45

1000

73,33

142

53 842

41

690 130

43

1000

70,17

120

138 206

Всього:

 

2 357 758




Прогнозована економія електроенергія після заміни насосного обладнання складатиме: 2 700 292 кВт*год – 2 357 758 кВт*год = 342 534 кВт*год на рік

         342 534 кВт*год × 10,62 грн/кВт = 3 637 711,08 грн з ПДВ /рік або 3 031 425,90 грн без ПДВ/рік,
де 10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
Крім того, щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування 22 насосних агрегатів:

· діючі - 238 800,00 грн (з ПДВ)

· нові  – 76 400,0 грн (без ПДВ)       

Загальна економія витрат на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів складе 162 400,00 грн (без ПДВ).

 Загальний очікуваний економічний ефект після впровадження заходу  становитиме: 3 031 425,90 грн без ПДВ грн + 162 400,00 грн (без ПДВ) = 3 193 825,90 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

4 723 747,50 грн (без ПДВ) : 3 193 825,90 грн (без ПДВ) = 1,5 років або 18 місяців.
1.1.4. Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю, (без ПДВ), грн
	Всього (без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image4.jpg]




	1
	Насос глибинний GCE 6.03.1/2110 з двигуном 18,5 кВт
	шт
	3
	239 519,17
	718 557,51
	ПП «Гідрогазкомплект»

	2
	Насос глибинний GCE 8.В4.1.2110 з двигуном 26 кВт
	шт
	4
	293 325,00
	1 173 300,00
	

	3
	Насос глибинний GCE 6.В3.1.2110 з двигуном 15 кВт
	шт
	5
	224 825,00
	1 124 125,00
	

	4
	Насос глибинний GBV 3.06.1.1110 з двигуном 5,5 кВт
	шт
	1
	102 635,00
	102 635,00
	

	5
	Насос глибинний GBV 5.07.1.1110 з двигуном 13 кВт
	шт
	3
	138 157,50
	414 472,50
	

	6
	Насос глибинний GСV 7.02.1.2110 з двигуном 22 кВт
	шт
	3
	215 105,00
	645 315,00
	

	7
	Насос глибинний GСV 5.03.1.2110 з двигуном 18,5 кВт
	шт
	3
	181 780,83
	545 342,49
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	шт
	22
	
	4 723 747,50
	


Начальник ВТВ                                                                                                       Віктор ЦВЯК

1.1.5. Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки.                               
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Вода із свердловини при допомозі глибинного насоса подається у збірний водогін діаметром 300 – 600 мм. Далі, водогоном вона поступає на площадку водопідготовки. Технологічним трубопроводом подається на фільтри станції знезалізнення, де очищається до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Подача води від свердловин до станції знезалізнення аналогічна для всіх трьох площадок водопідготовки. Після очистки, вода поступає у збірний водогін фільтрів, до якого від гіпохлоритної підведений трубопровід з розчином реагента. Там вода знезаражується розчином гіпохлориту натрію і трубопроводами поступає в резервуари чистої води (далі - РЧВ). Із резервуара, відвідними трубопроводами, вода подається на насосну станцію ІІ підйому і при допомозі насосних агрегатів поступає в розгалужену  водопровідну систему міста. Через висотну забудову міста, по усіх районах знаходяться підвищувальні насосні станції (ПНС), що дозволяють подавати воду без втрат тиску вище 5-го поверху.

Технологічний процес аналогічний для всіх трьох площадок водопідготовки.
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На насосній станції № 3 Дубнівської площадки водопідготовки встановлено 6 насосних агрегатів: 4 робочих (200Д90Б, 200Д80, 200Д90, 220Д36А) та 2 резервних (200Д80, 220Д36). 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVe.250-400.А.1110 з двигуном 160 кВт (Н = 41,4 м, Q = 1058 м3/год, 1489 об./хв, 400 В).  

[image: image6.jpg]8 micre

b micmo

Hodamox N2
TexHonoziyHa cxema oqucmku i nodayi Bodu 6
mMicmo 3 AydHibcokol naowadku Bodonidzomobru

3
g Teperonowa
S| | o
=
4 =
>4} \
& = P : \
= \ vee000m j |
«:
N
5
3
B = Ly
IS}
S =
£5 b g
£ B ) N
IR / ®
RS | \ B
- I %
S Lmuin kot / 3
SN Tantia it / 5
T - o QU
T T
s -
=
¥ . =
e N g .
\ M

/ladopamapis

B0 720 iy

& M




	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	200Д90
	200
	540-936
	94
	NHV.250-400.A.1100
	160
	1058
	41,4
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● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього вартість нового насосного агрегату та шафи управління до нього, становить 5 013 389,17 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 1 537 439,30 тис. грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	грн з ПДВ
	1 203 213,34
	641 713,81
	962 570,72
	962 570,72
	962 570,72
	962 570,72
	320 856,97
	6 016 067,00

	
	грн без ПДВ
	1 002 677,78
	534 761,51
	802 142,27
	802 142,27
	802 142,27
	802 142,27
	267 380,80
	5 013 389,17


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосного агрегату становитиме 5016,30 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
При роботі насосного агрегату 200Д90, витрати електроенергії в рік становлять:

200 × 12 × 365 = 876 000 кВт/рік, де

200 кВт/год- потужність електродвигуна;

365 - кількість робочих днів насосного агрегату;

12 - час роботи насоса.   

В грошовому вигляді:

                                      876 × 10,62 = 9 303 120,00 грн/рік, 
де:   де 10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
При роботі насосного агрегату NHV.250-400.A.1100, витрати електроенергії в рік становитимуть:

160 × 12 × 365 = 700 800 кВт/рік, де

160 кВт/год - потужність електродвигуна.

365 - кількість робочих днів насосного агрегату;

12 - час роботи насоса.   

У грошовому еквіваленті: 700 800 × 10,62 = 7 442 496,00 грн/рік, 

Економія складатиме:

9 303 120,00 грн - 7 442 496,00 грн = 1 860 624,00 тис. грн/рік або 1 550 520,00 грн (без ПДВ) в рік
де:   10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Споживання ЕЕ, 

тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 

тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, тис. грн/рік

	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	
	

	12
	12
	200
	160
	876
	700,8
	175,2
	1  860,6


Термін окупності заходу (ВСЬОГО): 
5 013 389,17 грн (без ПДВ): 1 550 520,00 грн (без ПДВ) = 3,2 років або 39 місяців.
1.1.5. Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки.

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Од иниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image7.jpg]




	1
	Насос відцентрований, одноступінчастий, горизонтальний, консольний NHV.250-400.А.1100 з двигуном 160 кВт, 400В, 1489 об./хв., 50 Гц
	шт.
	1
	5 013 389,17
	5 013 389,17
	ПП  «Гідрогазкомплект»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	5 013 389,17


Начальник ВТВ                                                                                                          Віктор ЦВЯК

1.1.6. Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки.                               

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

На Омелянівській площадці водопідготовки, насосна станція ІІ-го підйому зблокована із станцією знезалізнення. Для подачі води в місто, на насосній станції встановлено 4 насосних агрегатів: 2 робочих (200Д90, Д320/50) та 2 резервних (200Д90, Насос NL). Робота насосних агрегатів здійснюється автоматично перетворювачами частотного регулювання. З будівлею насосної станції зблокована і трансформаторна підстанція РП-0,4 кВ.

Підвідний трубопровід сирої води сталевий д 300 мм. Такий же трубопровід до резервуарів чистої води і до насосної станції другого підйому. Від насосної станції водогін чавунний в дві нитки д 300 мм. Колектор промивних вод від фільтрів, а також від резервуарів чистої води виконано із керамічних та азбестоцементних труб д 300 мм. Трубопроводи з розчином знезаражуючого реагента прокладені із пластикових труб д 50 мм.

Технологічні трубопроводи прокладені в землі на глибині, залежно підключення споруд (але не менше глибини промерзання). Сталеві трубопроводи мають посилену ізоляцію. На всіх трубопроводах, де це необхідно, встановлена запірна арматура.
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Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт (Н = 60,6-52 м, Q = 511-720 м3/год, 1489 об./хв, 400 В). 

	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	200Д90
	200
	540-720
	94
	NHVf.200-500U-4p.А.1100
	132
	511-720
	60,6-52
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● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього вартість нового насосного агрегату та шафи управління до нього, становить 3 669 406,67 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 1 125 284,67 тис. грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	грн з ПДВ
	880 657,56
	469 684,05
	704 526,08
	704 526,08
	704 526,08
	704 526,08
	234 842,07
	4 403 288,00

	
	грн без ПДВ
	733 881,30
	391 403,38
	587 105,07
	587 105,07
	587 105,07
	587 105,07
	195 701,73
	3 669 406,67


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосного агрегату становитиме 3 672,32 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
При роботі насосного агрегату 200Д90, витрати електроенергії в рік становлять:

200 × 12 × 365 = 876 000 кВт/рік, де

200 кВт/год- потужність електродвигуна;

365 - кількість робочих днів насосного агрегату;

12 - час роботи насоса.   

В грошовому вигляді:

876 × 10,62 = 9 303 120,00 грн/рік,
де:   де 10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
При роботі насосного агрегату NHVf.200-500U-4p.А.1100, витрати електроенергії в рік становитимуть:

                                               132 × 12 × 365 = 578 160 кВт/рік, де

132 кВт/год - потужність електродвигуна.

365 - кількість робочих днів насосного агрегату;

12 - час роботи насоса.   

У грошовому еквіваленті: 
578 160 × 10,62 = 6 140 059,20 грн/рік,

Економія складатиме:

9 303 120,00 грн - 6 140 059,20 грн = 3 163 060,80 тис. грн/рік або 2 635 884,00 грн (без ПДВ) в рік
де:   де 10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Споживання ЕЕ, 

тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 

тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, тис. грн/рік

	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	
	

	12
	12
	200
	132
	876
	578,2
	297,8
	3 163,1


Термін окупності заходу (ВСЬОГО):

3 669 406,67 грн (без ПДВ) : 2 635 884,00 грн (без ПДВ) = 1,4 років або 17 місяців.
1.1.6. Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки.

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Од иниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image9.jpg]




	1
	Насос відцентрований, одноступінчастий, горизонтальний, консольний NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт, 400В, 1489 об./хв., 50 Гц
	шт.
	1
	3 669 406,67
	3 669 406,67
	ПП  «Гідрогазкомплект»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	3 669 406,67


Начальник ВТВ                                                                                                     Віктор ЦВЯК

1.1.7. Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Гнідавська насосна станція 2-го підйому м. Луцька (далі – ГНС) подає воду на господарсько-питні і виробничі потреби м. Луцька та 4-х навколишніх сіл (Рованці, Голишів, Новостав, Боратин). На даний час, ГНС подає ≈ 9500 тис. м3/добу, у тому числі в: м. Луцьк - 8250 тис. м3/добу, с. Новостав – 140 м3/добу, с. Боратин – 465 м3/добу, с. Голишів – 95  м3/добу, с. Рованці – 550 м3/добу.

Проектна потужність насосної станції – 20 тис. м3/добу. В комплекс споруд ГНС входять водозабірні свердловини, збірні водогони від свердловин, станція знезалізнення, гіпохлоридна та 2 резервуари чистої води по 6 тис. м3.

Збірні водогони від свердловин були прокладені у 80-х роках XX-го століття із чавунних і сталевих водопровідних труб діаметром 600 мм. 

У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (до 14 аварії в рік), виникла потреба у заміні даної ділянки збірного водогону. Аварійність та зношеність трубопроводу при частих поривах призводить до значних матеріальних витрат. На виїзд аварійної бригади із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємство витрачає 10-14 тис. грн., в залежності від складності аварії. Орієнтовний обсяг самовільних витоків води складає близько 40 тис. м3 на рік.

Крім того, вказаних водогін прокладений на великій глибині і перебуває в зоні щільної індивідуальної житлової забудови та інтенсивного земляного сільсько-господарського обробітку. Тому є велика небезпеки виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування території та споруд приватних домоволодінь).

Впродовж 2018-2021 років, підприємство вже провело заміну 470 м пог. вказаного збірного водогону Ø 600 мм. 
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної магістралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації         м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 852 300 EUR (без ПДВ);
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в          м. Луцьку – 1 023 700 EUR (без ПДВ).
Вартість заходів розрахована консультантами Європейського інвестиційного банку в рамках програми технічної підтримки проєкту.

Із впровадженням даного заходу, підприємство планує провести реконструкцію ділянки збірного водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби поліетиленові ПЕ-560 мм та протяжністю 3,180 км (див. нижче топозйомку – виділено жовтим кольором). Завершення заходу планується в 2026 році.
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При прийнятті технічного рішення щодо діаметру труб реконструйованого водогону, були враховані висновки і рекомендації Звіту до науково-дослідницької роботи: «Дослідження сумісної роботи водопровідної мережі і свердловинного водозабору, що подають воду на Гнідавську насосну станцію м. Луцька», наданим у 2010 році Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка». 
Розрахункова вартість заходу. 

В рамках реалізації вказаного заходу та на умовах укладеного контракту з Європейським інвестиційним банком, в 2024 році оплачено проведення ряду робіт, зокрема: інженерні обстеження,  вишукувальні роботи, всі проектно-кошторисні послуги, експертний огляд, гарантію виконання проектних та будівельних робіт, страхування робіт, будівельного обладнання, травматизму людей та персоналу, цивільної відповідальності тощо. Загальний обсяг фінансування заходу в 2024 році склав 4 236,75 тис. грн (без ПДВ).
В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги надання кредиту для всього пакету заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення відсотків за користування коштами позики банку. 
КП «Луцькводоканал» залишило за собою право розділити в 2025 році обсяги надання кредиту для кожного із 2-х заходів із реконструкції водогонів. Джерело фінасування заходу в інвестиційній програмі - це отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню.
В 2025 році підприємство продовжить реалізацію заходу, замінивши  2100 м пог. вказаного водогону.  Обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть ≈ 29 630,59 тис. грн (без ПДВ).

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,          грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 
	 
	 
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	Січ.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Лют.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Бер.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Кві.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Тра.25
	
	
	
	
	109095,50
	249,25
	109344,75
	109344,75
	

	Чер.25
	1210400
	59261184
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Лип.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Сер.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Вер.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Жов.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Лис.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	Гру.25
	
	
	
	
	325250,67
	743,09
	325993,76
	325993,76
	

	2025 рік
	1 210 400
	59 261 184
	
	
	2822232,17
	6447,87
	2828680,04
	2828 680,04
	


Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют на 2025 рік становить 48,96 грн з ПДВ / 1 EUR. 

Обсяги фінансування заходу всього 852,3 тис. EUR (без ПДВ) або ≈ 41 213,30 тис. грн (без ПДВ), у т.ч., по роках:

2024 рік – фактично - 4 236,75 тис. грн (без ПДВ) або 97,06 тис. EUR (на час оплати заходу курс 1 EUR становив 43,65 грн з ПДВ);

2025 рік – 29 630,59 тис. грн (без ПДВ) або 605,20 тис. EUR;
2026 рік – 7 345,96 тис. грн (без ПДВ) або ≈ 150,04 тис. EUR.
Отже, орієнтовні обсяги фінансування продовження реконструкції ділянки водогону протяжністю  ≈ 2100 м пог. складатиме 29 630,59 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу:
Даним заходом передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 3,18 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм.

Проведено розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) – 14 аварій,

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2021 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 14 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 977 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 14 аварій;

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 14 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 23 738 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 14 аварій;

Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 32 × 14 = 0,314
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,314 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 31 569 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 

W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 3,18 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції[image: image49.jpg]
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W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 3,18 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 19 681 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 3,18 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 1 050 м3/рік
Зменшення втрат води:
977 + 23 738 + 31 569 + (19 681 – 1 050) = 74 915 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 74 915 м3/рік, або:

914 262,66 грн/рік = 74 915 м3/рік × 12,204 грн (вартість 1 м3 води (з ПДВ) станом на 01.01.2025 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогону із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 32 000 грн. (з ПДВ) в залежності від складності. На ліквідацію 14-х аварій підприємство витрачає ≈ 448 000 грн (з ПДВ). 

Крім того, підприємство залучало спеціалізовані транспортні засоби інших підприємств та організацій (598 000 грн), що дозволяє виконувати аварійно-відновлювальні роботи на великих глибинах, в безпосередній близькості до щільної індивідуальної житлової забудови, транспортних шляхопроводів та інших складних геологічних умовах.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону протяжністю 3 180 м пог. зменшаться на: (914 263 грн + 448 000 грн + 598 000) = 1 960 263 грн/рік (з ПДВ) або                1 633 553 грн/рік (без ПДВ).

Отже, загальні витрати підприємства на експлуатацію заміненої ділянки водогону загальною протяжністою 3,180 км зменшаться на 1 633,55 грн (без ПДВ) в рік.

Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.2. Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1. заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1. Придбання та заміна приладів технологічного обліку води на майданчики водопідготовки.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Для забезпечення міста водою існують три площадки водопідготовки, які забезпечуються сирою водою підземних джерел із 52 свердловин. Із них, 46 свердловин робочих і 6 свердловин резервних. В основному якість води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за винятком підвищеного вмісту заліза і твердості, яке видаляється на станціях знезалізнення.

Вода із свердловини при допомозі глибинного насоса подається у збірний водогін діаметром 300 – 600 мм. Далі, водогоном вона поступає на площадку водопідготовки. Технологічним трубопроводом подається на фільтри станції знезалізнення, де очищається до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Подача води від свердловин до станції знезалізнення аналогічна для всіх трьох площадок водопідготовки. Після очистки, вода поступає у збірний водогін фільтрів, до якого від гіпохлоритної підведений трубопровід з розчином реагента. Там вода знезаражується установкою по знезараженню води і трубопроводами поступає в резервуари чистої води (далі - РЧВ). Із резервуара, відвідними трубопроводами, вода подається на насосну станцію ІІ-го підйому і при допомозі насосних агрегатів поступає в розгалужену  водопровідну систему міста. Через висотну забудову міста, по усіх районах знаходяться підвищувальні насосні станції (ПНС), що дозволяють подавати воду без втрат тиску вище 5-го поверху.

[image: image10]
Технологічний процес аналогічний для всіх трьох площадок водопідготовки.

На усіх трьох площадках водопідготовки промивка фільтрів станцій знезалізнення виконується при допомозі насосних агрегатів.
На всіх етапах водопідготовки встановлені засоби обліку води з класом точності вимірювань «А» та «В»,  які не можуть забезпечити достовірності обліку води та вже не відповідають суттєвим вимогам щодо засобів вимірювальної техніки Технічного регламенту ЗВТ.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на те, що підприємством створено диспетчерський пункт Автоматизованої системи обліку холодної води (АСОХВ), обладнаного відповідним апаратним та програмним забезпеченням, яке здатне приймати та обробляти інформацію, що надходить від пристроїв, встановлених на вимірювальних площадках споживачів, у тому числі – лічильників технологічного обліку води, підприємством прийнято рішення щодо заміни діючих лічильників на об’єктах 3-х майданчиків водопідготовки, зокрема: 
	№ з/п
	Місце встановлення вузла обліку
	Dліч., мм
	Тип лічильника

	Дубнівський майданчик водопідготовки

	1
	Станція знезалізнення
	вхід (Підгайці)
	камера
	800
	Ультразвуковий лічильник води ARKON MAGX2 DN 800 D800HR10HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	2
	
	вхід (Рованці)
	зал фільтрів
	400
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 400 D400HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	3
	Насосна станція № 2
	вихід 

(ліва нитка)
	камера / зал
	500 
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 500 D500HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	4
	
	вихід 

(права нитка)
	камера / зал
	500 
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 500 D500HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	5
	Насосна станція № 3
	вихід 

(ліва нитка)
	камера
	600
	Ультразвуковий лічильник води ARKON MAGX2 DN 600 D600HR10HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	6
	
	вихід 

(права нитка)
	камера
	600
	Ультразвуковий лічильник води ARKON MAGX2 DN 600 D600HR10HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	Гнідавський майданчик водопідготовки

	7
	Станція знезалізнення
	вхід
	камера
	800
	Ультразвуковий лічильник води ARKON USCX150 DN 800 – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	8
	Насосна станція № 4
	Вихід

 (ліва нитка)
	камера / зал
	400
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 400 D400HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	9
	
	вихід 

(права нитка)
	камера / зал
	600
	Ультразвуковий лічильник води ARKON MAGX2 DN 600 D600HR10HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	Омелянівський майданчик водопідготовки

	10
	Насосна станція № 1
	вхід
	камера
	300
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 300 D300HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	11
	Насосна станція № 1
	Вихід

 (ліва нитка)
	камера / зал
	300
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 300 D300HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN

	12
	
	вихід 

(права нитка)
	камера / зал
	300
	Електромагнітний лічильник води ARKON MAGX2 DN 300 D300HR16HA – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN


Очікуваний ефект від впровадження заходу:

·    доступ до інформації на місці в режимі он-лайн, 

·    зменшення трудовитрат підприємства, 

·    достовірність обліку води на всіх етапах водопідготовки,

·    аналіз режиму водоспоживання / підйому води, очищення, вжиття необхідних заходів,

·    зведення даних в одній системі,

·    розширена та поліпшена можливість складання звітів тощо.

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2025 рік закладається вартість придбання 12-ти  ультразвукових лічильників води ARKON MAGX2 DN 300-800, радіомодемом марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN. 

Обсяги фінансування заходу в 2025 році становить – 5 169 717,00 тис. грн (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід є неокупним і спрямований на забезпечення якісного обліку на всіх етапах водопідготовки та, відповідно, відображення достовірних даних при поданні підприємством різного роду звітностей при провадженні господарсько-фінансової діяльності. Крім того, підприємство планує досягти оптимізації роботи артезіанських свердловин тощо шляхом проведення моніторингу та аналізу даних, які систематично надходитимуть від запронованих лічильників. 

1.2.1.1. Придбання та заміна приладів технологічного обліку води на майданчики водопідготовки.

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image11.jpg]




	Електромагнітний лічильник води ARKON – радіомодем марки ORIONMETER LA-IP з програмним забезпеченням та підключенням до мережі стандарту LoRaWAN:

	1
	MAGX2 DN 300 D300HR16HA
	шт.
	3
	244 072,00
	732 216,00
	ТзОВ «Смарт Еко Лоджик»

	2
	MAGX2 DN 400 D400HR16HA
	шт.
	2
	280 683,00
	 561 366,00
	

	3
	MAGX2 DN 500 D500HR16HA
	шт.
	2
	378 925,00
	757 850,00
	

	4
	MAGX2 DN 600 D600HR10HA
	шт.
	3
	502 320,00
	1 506 960,00
	

	5
	MAGX2 DN 800 D800HR10HA
	шт.
	1
	923 175,00
	923 175,00
	

	6
	USCX150 DN 800
	шт.
	1
	688 150,00
	688 150,00
	

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	5 169 717,00
	


Начальник ВТВ
                                         
                                                         Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.3. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1. Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю           10 м3/год (200 м3/добу).

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство дослідило якість питної води в смт Брище та звернулося до спеціалізованої організації (із досвідом роботи від 2007 року і широким спектром виготовленням та постачанням обладнання для водопідготовки: від корпусів побутових фільтрів до високотехнологічного обладнання продуктивністю у тисячі кубічних метрів очищеної води) щодо надання технічного рішення в частині покращення очищення сирої води та доведення її якості до питної. 

Згідно із завданням на розробку техніко-комерційної пропозиції (ТКП) до технологічного устаткування системи водопідготовки, підприємством були висунуті наступні вимоги: 

система очищення води повинна забезпечити видалення механічних забрудників, сполук заліза та марганцю; 

максимальна 
добова продуктивність системи водопідготовки - 200 м3/добу; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати в автоматичному режимі; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати з мінімально можливими експлуатаційними витратами; 

обладнання системи водопідготовки повинно забезпечити мінімальну собівартість очищеної води; 

Кількісні та якісні показники вхідної води і прогнозовані показники води після пропонованої системи водопідготовки мають становити:
	№ з/п
	        Показники
	Одиниці вимірювання
	Допустимі значення
ДСанПіН 2.2.4-
171-10
	Результат дослідження ДО очищення
	Прогнозовані результати
ПІСЛЯ очищення

	1
	Запах 
	бали
	не більше 2
	4 
	< 2 

	2
	Присмак 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	3
	Забарвленість 
	градуси
	не більше 20
	19 
	< 19 

	4
	Каламутність 
	мг/дм³
	не більше 0,58
	1,02 
	< 0,58 

	5
	Окисність перманганатна
	мгО/дм³
	не більше 5,0
	1,1 
	не зміниться 

	6
	Амоній 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,29 
	< 0,5 

	7
	Нітрити 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,003 
	не зміниться 

	8
	Нітрати 
	мг/дм³
	не більше 50,0
	< 0,1 
	не зміниться 

	9
	Сульфати 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	7,1 
	не зміниться 

	10
	Хлориди 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	12 
	не зміниться 

	11
	Залізо загальне 
	мг/дм³
	не більше 0,2
	1,80 
	< 0,2 

	12
	Жорсткість загальна 
	ммоль/дм³
	не більше 7,0
	4,7 
	не зміниться 

	13
	рН 
	од. рН
	від 6,5 до 8,5
	7,37 
	не зміниться 

	14
	Загальне мікробне число 
	КУО/см3
	не більше 100
	3 
	не зміниться 

	15
	Загальні коліформи 
	КУО/100см3
	відсутність
	не виявлено 
	не зміниться 


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
[image: image51.jpg]Modava ovuwenoi Body

0=10m3/208 $63xk.7 963xk.7 $63xb.T
< B 81 -
[y 963xu7  NVRS
WY o6 e A - =
MNodava Bodu wa osucmy HV22% WeXSn, PelScla
Q=10M3/200 #63xb.7 HV1
> 9 Doct > @ > > > >+
L 637
n » n n - n
> n = > >
> n n —| Vi
>‘> n n ” n )D )
= n— = i = NVR1
#63x4.7 HV29! $63xk.7
@ - 89- -
u _o5037 850037 850637 #5037 ; HvsX
cslc = HV1) HV HVS) HVE, -
i
T 963x4.7 L9
VML w3 [ V2 Vi1 =
NVR, 15}% HV1 ng H g e 2
L Y ‘X Y Y b Y 1 YmoBHi no3HayeHHs
LLED ki - ') FeM-16 Cucmena anesaniawensa Organic FeM-16
‘53!’..7. AR-24 Cucmena aepauii Organic AIR-26
1 = D) etemtcont e
T os3uua hf;g;;;.m o_:;:s;z,;": s [ R T T P p———
00"/ 10,00 /2
e lperiey Gllp oot ooy
\ B Keanan ndapumamn mucey do cese
A o Kpaw 2ra idbopy npod
O —
4 @ e
S @ sy
% D e
Do Koot
Y Pl atepemi e
Hy35 =
S ettt
#50%3.7 #50x3.7 #50x3.7 A Ponaamg
i % s g bt i)
$63x4.7 "
S ——
< fkifre—— [ - = B Bodepotd ssredpasa-rumaid
Ilﬂlllnnwn;llﬂw; 803 263547 $63xb.7 ———Kb——  Kananisauin npomubiux 803
+10n3/ 80 =7 = ot
T 81 > 81 > 81 > U s




Для виконання вимог, висунутих КП «Луцькводоканал» до технологічного устаткування, у складі ТКП передбачено встановлення технологічного обладнання, що розміщене у модульному приміщенні. 
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Модульне приміщення утеплене пінопластовими панелями, передбачено виконання пароізоляції.  Габаритні розміри модульного приміщення: 

Зовнішні, Д × Ш × В, мм: 6058 × 2438 × 2896 

Внутрішні, Д × Ш × В, мм: 5898 × 2352 × 2693 


[image: image12]
Подача вхідної води на систему водопідготовки передбачена із артезіанської свердловини за допомогою існуючого свердловинного насосу. Вхідна вода подається на модульну систему водопідготовки Organic M-200, де потрапляє на насос підвищення тиску, що забезпечує необхідний тиск води для проведення промивки блоку напірної фільтрації. Після цього вода надходить на систему аерації, що насичує воду атмосферним повітрям з метою окиснення сполук заліза та марганцю киснем повітря. Проаерована вода надходить на систему для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM, що забезпечує доокиснення і подальше видалення окиснених сполук заліза та марганцю. Зазначене обладнання також здатне знижувати вміст сполук амонію та видаляти розчинений у воді сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту, всього вартість впровадження системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) становить 9 071 956,00 грн (з ПДВ) або 7 568 130,00 грн (без ПДВ). За винятком оплачених проектних робіт, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, проведення процедури закупівлі тощо (259 093,00 грн [image: image53.emf](без ПДВ),- вартість впровадження заходу складає 7 309 037 грн (без ПДВ). 

На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном –  24 місяці) на придбання технологічного обладанання та комплектуючих для встановлення модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу), наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування заходу (в частині відшкодування вартості предмету лізингу) всього складатимуть 2 548 100,05 грн (з ПДВ) або 2 123 416,71 грн (без ПДВ).

Згідно прийнятих постановами НКРЕКП від 19.09.2023 № 1702 «Про схвалення інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2023 рік,- обсяги фінансування заходу в 2023 році повинні були складати 1 072 325,85 грн (без ПДВ), а фактично профінансовано – 822 823,97 грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2024 році складатимуть 743,20 тис. грн (без ПДВ). 
Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть 307,89 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.
тис. грн без ПДВ
	схвалений план ІП-2023
	план ІП-2024
	план ІП-2025
	ВСЬОГО

	тіло лізингу

	1 072,33
	743,20
	307,89
	2 123,42


Здійснення інших будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації заходу здійснювались за рахунок інших джерел фінансування. Всі роботи були проведені сертифікованою сервісною службою. Після цього, буде укладено договір сервісного обслуговування для виконання зобов'язань постачальника по якості очищеної води. 
2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
[image: image54.emf]Собівартість очищення 1 м3 води:

Витратні матеріали: 

• Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-24-5: 

Орієнтовна вартість фільтруючого завантаження: 65,7 грн/л; 

Необхідна кількість фільтруючого завантаження: 720 л; 

Загальна вартість фільтруючого завантаження: 720 × 65,7 = 47 304 грн; 

[image: image55.emf] 
Орієнтовна вартість матеріалу підложки: 10 грн/кг; 

Необхідна кількість матеріалу підложки: 160 кг; 

Загальна вартість матеріалу підложки: 160 × 10 = 1 600 грн; 

[image: image56.emf]Загальна вартість завантаження блоку напірної фільтрації: 47 304 + 1 600 = 48 904 грн; 

Орієнтовний термін служби: 10 років; 

Кількість очищеної води за період експлуатації: 40 × 365 × 10 = 146000 (м3); 

Питома вартість завантаження блоку напірної фільтрації в 1 м3 очищеної води:  48 904 / 146 000 = 0,335 грн/м3; 

Електроенергія: 

Орієнтовна вартість електроенергії: 3,7 грн./кВт; 

Усереднене споживання електроенергії системою водопідготовки: 0,3 кВт/год. 
Питома вартість електроенергії в 1 м3 очищеної води: (0,3×3,7)/10 = 0,111 (грн/м3); 
	   Складова собівартості
	Питома вартість в

1 м3 очищеної води, грн.
	Річна вартість витратних матеріалів, грн.

	Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-21-4
	0,335 
	4 891,0 

	Питома вартість електроенергії
	0,111 
	1 620,6 

	Загальна собівартість
	0,446
	6 511,6


Захід є неокупним та спрямований на покращення якості питної води та запобігання ситуацій, пов’язаних із погіршенням органолептичних та мікробіологічних показників питної води.
Начальник ВТВ
                 
                                                                              Віктор ЦВЯК
1.3.2. Реконструкція системи водопостачання в с-щі Рокині Луцької ОТГ            з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю                 16 м3/год (320 м3/добу).

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство дослідило якість питної води в селищі Рокині та звернулося до спеціалізованої організації (із досвідом роботи від 2007 року і широким спектром виготовленням та постачанням обладнання для водопідготовки: від корпусів побутових фільтрів до високотехнологічного обладнання продуктивністю у тисячі кубічних метрів очищеної води) щодо надання технічного рішення в частині покращення очищення сирої води та доведення її якості до питної. 

Згідно із завданням на розробку техніко-комерційної пропозиції (ТКП) до технологічного устаткування системи водопідготовки, підприємством були висунуті наступні вимоги: 

система очищення води повинна забезпечити видалення механічних забрудників, сполук заліза та марганцю; 

максимальна 
добова продуктивність системи водопідготовки - 320 м3/добу; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати в автоматичному режимі; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати з мінімально можливими експлуатаційними витратами; 

обладнання системи водопідготовки повинно забезпечити мінімальну собівартість очищеної води; 

Кількісні та якісні показники вхідної води і прогнозовані показники води після пропонованої системи водопідготовки мають становити:
	№ з/п
	        Показники
	Одиниці вимірювання
	Допустимі значення
ДСанПіН 2.2.4-
171-10
	Результат дослідження ДО очищення
	Прогнозовані результати
ПІСЛЯ очищення

	1
	Запах 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	2
	Присмак 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	3
	Забарвленість 
	градуси
	не більше 20
	16 
	< 16 

	4
	Каламутність 
	мг/дм³
	не більше 0,58
	2,07 
	< 0,58 

	5
	Окисність перманганатна
	мгО/дм³
	не більше 5,0
	1,3 
	не зміниться 

	6
	Амоній 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,69 
	< 0,5 

	7
	Нітрити 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,006 
	не зміниться 

	8
	Нітрати 
	мг/дм³
	не більше 50,0
	9,63 
	не зміниться 

	9
	Сульфати 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	2,8 
	не зміниться 

	10
	Хлориди 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	12 
	не зміниться 

	11
	Залізо загальне 
	мг/дм³
	не більше 0,2
	0,37 
	< 0,2 

	12
	Жорсткість загальна 
	ммоль/дм³
	не більше 7,0
	6,0 
	не зміниться 

	13
	рН 
	од. рН
	від 6,5 до 8,5
	7,33 
	не зміниться 

	14
	Загальне мікробне число 
	КУО/см3
	не більше 100
	3 
	не зміниться 

	15
	Загальні коліформи 
	КУО/100см3
	відсутність
	не виявлено 
	не зміниться 


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
[image: image57.emf]Для виконання вимог, висунутих КП «Луцькводоканал» до технологічного устаткування, у складі ТКП передбачено встановлення технологічного обладнання, що розміщене у модульному приміщенні. 
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Модульне приміщення утеплене пінопластовими панелями, передбачено виконання пароізоляції.  Габаритні розміри модульного приміщення: 

Зовнішні, Д × Ш × В, мм: 6058 × 2438 × 2896 

Внутрішні, Д × Ш × В, мм: 5898 × 2352 × 2693 


[image: image13]
Подача вхідної води на систему водопідготовки передбачена із артезіанської свердловини за допомогою існуючого свердловинного насосу. Вхідна вода подається на модульну систему водопідготовки Organic M-320, де потрапляє на насос підвищення тиску, що забезпечує необхідний тиск води для проведення промивки блоку напірної фільтрації. Після цього вода надходить на систему аерації, що насичує воду атмосферним повітрям з метою окиснення сполук заліза та марганцю киснем повітря. Проаерована вода надходить на систему для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM, що забезпечує доокиснення і подальше видалення окиснених сполук заліза та марганцю. Зазначене обладнання також здатне знижувати вміст сполук амонію та видаляти розчинений у воді сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. 
● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту, всього вартість впровадження системи водопостачання в с-щі Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) становить 8 514 866,00 грн (з ПДВ) або 7 103 888,00 грн (без ПДВ). За винятком оплачених проектних робіт, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, проведення процедури закупівлі тощо (245 136,00 грн (без ПДВ),- вартість впровадження заходу складає 6 858 752,00 грн (без ПДВ). 
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном –  24 місяці) на придбання технологічного обладанання та комплектуючих для встановлення модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу), наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування заходу (в частині відшкодування вартості предмету лізингу) всього складатимуть 2 715 584,24 грн (з ПДВ) або 2 262 986,87 грн (без ПДВ).

Згідно прийнятих постановами НКРЕКП від 19.09.2023 № 1702 «Про схвалення інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2023 рік,- обсяги фінансування заходу в 2023 році повинні були складати 1 142 808,82 грн (без ПДВ), а фактично профінансовано – 876 907,41 грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2024 році складатимуть 792,05 тис. грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть 328,13 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.
тис. грн без ПДВ
	схвалений план ІП-2023
	план ІП-2024
	план ІП-2025
	ВСЬОГО

	тіло лізингу

	1 142,81
	792,05
	328,13
	2 262,99
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Здійснення інших будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації заходу здійснювались за рахунок інших джерел фінансування. Всі роботи були проведені сертифікованою сервісною службою. Після цього, буде укладено договір сервісного обслуговування для виконання зобов'язань постачальника по якості очищеної води.
[image: image61.jpg]



Здійснення інших будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації заходу здійснюватиметься за рахунок інших джерел фінансування. Всі роботи будуть здійснюватися сертифікованою сервісною службою. Після цього, буде укладено договір сервісного обслуговування для виконання зобов'язань постачальника по якості очищеної води. 
2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
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Собівартість очищення 1 м3 води:

Витратні матеріали: 

• Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-24-5: 

Орієнтовна вартість фільтруючого завантаження: 65,7 грн/л; 

Необхідна кількість фільтруючого завантаження: 1 200 л; 

Загальна вартість фільтруючого завантаження: 1 200 × 65,7 = 78 840 грн; 

 Орієнтовна вартість матеріалу підложки: 10 грн/кг; 

Необхідна кількість матеріалу підложки: 368 кг; 

Загальна вартість матеріалу підложки: 368 × 10 = 3 680 грн; 

 Загальна вартість завантаження блоку напірної фільтрації: 78 840 + 3 680 = 82 520 грн; 

Орієнтовний термін служби: 10 років; 

Кількість очищеної води за період експлуатації: 100 × 365 × 10 = 365 000 м3; 

 Питома вартість завантаження блоку напірної фільтрації в 1 м3 очищеної води:                   82 520 / 365 000 = 0,226 грн/м3;  
Електроенергія: 

Орієнтовна вартість електроенергії: 3,7 грн/кВт; 

Усереднене споживання електроенергії системою водопідготовки: 0,4 кВт/год. 
Питома вартість електроенергії в 1 м3 очищеної води: (0,4×3,7)/16 = 0,093 грн/м3; 
	Складова собівартості
	Питома вартість в

1 м3 очищеної води, грн
	Річна вартість витратних матеріалів, грн

	Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-21-4
	0,226
	8 249,0

	Питома вартість електроенергії
	0,093
	3 394,5

	Загальна собівартість
	0,319
	11 643,5


Захід є неокупним та спрямований на покращення якості питної води та запобігання ситуацій, пов’язаних із погіршенням органолептичних та мікробіологічних показників питної води.
Начальник ВТВ
                 
                                                                              Віктор ЦВЯК
1.3.3. Нове будівництво резервної експлуатаційної свердловини біля діючої експлуатаційної свердловини в смт Рокині Луцького району Волинської області.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні і каналізаційні мережі та споруди на них.

[image: image62.jpg]


Силами спеціалізованої організації, підприємство дослідило (у тому числі) експлуатаційний та технічний стан діючої артезіанської свердловини в смт Рокині і встановило, що свердловина продовжує замулюватися, незважаючи на проведення відновлення дебіту свердловини у 2019 році. 
На теперішній час глибина свердловини суттєво зменшилася на 14,5 м, чим на період будівництва, тобто частково порушена ізоляція затрубного простору, через що вона не придатна для довгострокового використання, що, в свою чергу, може негативно позначитись на водозабезпечення населеного пункту із кількістю проживаючих – 1467 осіб. Тому, рішенням технічної ради підприємства було прийнято рішення щодо пробурення резервної свердловини на території діючої, глибиною до 100 м пог. з обсадними трубами d 219 мм до 42 м пог. Роботи виконуватимуться на земельній ділянці, що перебуває у господарському віданні підприємства. 
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Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
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Рішенням технічної ради підприємства було прийнято рішення щодо пробурення резервної свердловини на території діючої, глибиною до 100 м пог. з обсадними трубами  d 219 мм до 42 м пог. Роботи виконуватимуться на земельній ділянці, що перебуває у господарському віданні підприємства силами спеціалізованої геолого-розвідувальної організації. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість будівництва резервної експлуатаційної свердловини в смт Рокині Луцької місбкої об’єднаної територіальної громади складатиме 250 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.
2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та першочергово спрямований на забезпечення стабільного водопостачання населеного пункту на випадок виходу іх ладу (повного замулювання) діючої артезіанської свердловини.
Начальник ВТВ
                 
                                                                              Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.4. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.4.1. Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 13, 15, 16, 18 22А, 26А, 29А, 30, 31, 33, 40А).

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Водопостачання м. Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. 
[image: image15.emf]
Відбір води здійснює:

1. Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста, яка забезпечується водою із, 40 свердловин – Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного та Південно-східного водозаборів із фактичним підйомом води близько 32 тис. м3/добу (проектна продуктивність -  66,5 тис. м3/добу). 

1.1. Дубнівський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (1 свердловина продуктивністю 1,20 тис. м3/добу).

1.2. Ново-Дубнівський водозабір, що розташований на захід від Дубнівського водозабору (11 свердловин продуктивністю 18,15 тис. м3/добу).

1.3. Східний (правобережний) водозабір, що розташований за межею міста на правій стороні р. Стир біля с. Підгайці (15 свердловин продуктивністю 24,0 тис. м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір, що розташований між с. Крупа та Новостав (13 свердловин продуктивністю 22,75 тис. м3/добу).
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2. Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 12,1 тис. м3/добу із 5 свердловин. 
3. Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини  продуктивнісю 0,5 тис. м3/добу, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис. м3/добу; реальна подача води в місто - в межах 9,5-10 тис. м3/добу.
Свердловини водозаборів також загороджені в межах санітарних зон 1-го поясу і облаштовані насосними станціями заглибленного типу, обладнанні насосними агрегатами марок ЕЦВ, WILO, GCA, SAER технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170 м. Якість підземних вод відповідає вимогам ДЕСТ “Вода питна”, за винятком вмісту заліза. Всі насосні станції 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600 мм.

Від кінцевих свердловин до свердловини № 32 прокладено водогін діаметром 300-400 мм в одну нитку, а від свердловини № 32 до Дубнівської площадки водопідготовки діаметром 600 мм у дві нитки із підключенням решти свердловин. Від Ново-Дубнівського водозабору збірний водогін прокладений в одну нитку діаметром 300 мм. На Гнідавську площадку підведено водогін діаметром 600 мм в одну нитку. На Омелянівську також в одну нитку діаметром 300 мм і, крім того, дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки: Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.
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Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 12 шт., загальним об’ємом 51,3 тис. м3.
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В комплекс споруд входять також станції знезалізнення  (на Омелянівській площадці вона зблокована з насосною станцією і трансформаторною підстанцією), гіпохлоритні установки, які на Дубнівській і Гнідавській площадці водопідготовки знаходяться в станції знезалізнення,  насосна станція 2-го підйому (на Дубнівській площадці – 2), трансформаторні підстанції, а також допоміжні споруди, які знаходяться на загороджених територіях санітарних зон 1поясу.
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Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних, стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм, протяжністю 347,0 км. Із загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 168,8 км (49,0%). 

Середньодобовий підйом води насосними станціями 1-го підйому та очищеної на очисних спорудах становить 43,4 тис. м3/добу. Середньодобова подача води у мережу 41,7 тис. м3/добу.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом Інвестиційної програми підприємства на 2023 рік, вже виконані роботи з автоматизації управління та диспетчеризації технологічного процесу на артезіанських свердловинах № 2, 3, 4, 5, 38А, 40, Гнідавського майданчика водопідготовки, Гнідавській та Омелянівській насосних станціях 2-го підйому води. Заходом інвестиційної програми на 2024 рік, підприємством заплановано впровадження системи автоматизації і диспетчеризації процесів водопостачання на насосних станціях 1-го підйому води № 32, 35, 37, 37А, 38, 39 та Дубнівській насосній станції № 3.

Заходом інвестиційної програми на 2025 рік, підприємство планує продовження впровадження системи автоматизації і диспетчеризації процесів водопостачання на насосних станціях 1-го підйому води № 13, 15, 16, 18 22А, 26А, 29А, 30, 31, 33, 40А, що включає встановлення вузлів оперативного обліку води та електроенергії, встановлення та налагодження системи контролю із спеціалізованим програмним забезпеченням для віддалених об’єктів із безпровідним GPRS-зв’язком, для інформаційної підтримки об’єктів системи розподілення постачання води, і сенсорною системою, що збирає інформацію про насосні об’єкти на місцях та відсилає її до пункту центрального управління через GPRS-зв’язок. 
На базі диспетчерської є можливість створення автоматизованої системи контролю за всім енергетичним обладнанням, його роботою та системи зняття всіх показників. Для цього треба обладнати основні споживчі об’єкти системою.
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Система диспетчеризації та автоматизації складається з спеціалізованого програмного забезпечення (програма «Диспетчер насосних станцій»), що являе собою програму для автоматизовано збору та відображення інформації про насосне обладнання на віддалених насосних станціях 3-го підйому води. При цьому вся інформація, що надходить, зберігаеться у архіві. Програма є компонентом автоматизованої системи диспетчеризації віддаленими об’єктами (насосними станціями) з використанням бездротового GPRS-зв’язку, що призначена для інформаційного забезпечення розподільчої мережі водопостачальних об’єктів системи датчиків, що збирають інформацію про стаи насосних агрегатів на об’єктах та передають його в центральний диспетчерський пункт за допомогою бездротового GPRS- зв’язку. 3 метою передачі даних про стан роботи насосного обладнання на окремих об’єктах за допомогою GPRS-контролювання, необхідно придбання sim-кapти операторів стільникового зв’язку України для забезпечення цілодобового доступу системи до мережі Internet. Програмне забезпечення дозволяе отримувати звіти, що містять інформацію про споживання електроенергії встановленими насосними агрегатами, загальну кількість піднятої води, тиск у насосах у динаміці, а також питомі витрати електроенергії для (кВт/м3) для підняття 1 м3 води.

Мета впровадження заходу: 

Переведення обʼєктів 1-го підйому води на автоматичний режим роботи. Ведення архіву роботи обʼєктів водопостачання для аналізу та удосконалення технологічного процесу. Миттєве сповіщення обслуговуючого персоналу та керівництва про позаштатні ситуації на обʼєктах. 

Ефект від впровадження заходу: 

1. Збільшення продуктивності устаткування за рахунок точнішого дотримання правильного технологічного режиму; 

2. Зменшення зносу устаткування і збільшення міжремонтних періодів за рахунок більшої рівномірності режимів роботи; 

3. Скорочення витрат енергії та палива;

4. Можливість інтенсифікації процесів і застосування прогресивних технологій, неможливих без автоматизації; 

5. Можливість керування процесами при будь-якій швидкості їх протікання і різних значеннях визначальних параметрів; 

6. Поліпшення умов і вдосконалення форм праці; 

7. Зменшення кількості обслуговуючого персоналу і зростання продуктивності праці; Поліпшення організації виробництва, зростання надійності роботи устаткування і безпечності виробництва. 
8. Швидкість реакції обслуговуючого персоналу на позаштатні ситуації; 
9. Можливість проведення глибокого аналізу причин виникнення позаштатних ситуацій;
10. Можливість здійснення превентивних заходів для попередження таких ситуацій.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Вартість устаткування, компонування для створення системи автоматизації технологічних процесів та диспетчеризації роботи насосних станцій 1-го підйомів води із можливістю інтегрування до існуючої на підприємстві системи SCADA, становить              3 330 000,00 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2025 рік. 
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним. За рахунок впровадження системи диспетчеризації та автоматизації насосних станцій 1-го підйомів води, підприємство зможе (у тому числі) мінімізувати ризик втрат води та поломок у системі водопостачання за рахунок зниження долі «людського фактору» у роботі системи тощо. 

1.4.2. Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води                        (свердловини № 13, 15, 16, 18 22А, 26А, 29А, 30, 31, 33, 40А)
	№ п/п
	Найменування основного устаткування та робіт
	Один. виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю
	Всього по заходу

	Постачальник

	
	
	
	
	грн (без ПДВ)
	грн (з ПДВ)
	грн (без ПДВ)
	

	1
	Компонування, налаштування, встановлення ШУ та лічильника води для об’єктів 1–го підйому,  у тому числі підключення ШУ до існуючої системи SCADA та навчання обслуговуючого персоналу
	компл.
	11
	363 272,72
	3 996 000,00
	3 330 000,0
	ТзОВ «Смарт Еко Лоджик»


Начальник ВТВ                                                                                                      Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.5. Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.5.1. Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
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Заходом інвестиційної програми, в 2024 році підприємством придбано  нове обладнання для комплектації електротехнічної лабораторії підприємства (далі – ЕТЛ), зокрема: 

· установку Р-07В;

· генератор пошуковий ГПК-11 (в комплекті із трасошукачем) вмонтований в установку,

· індукційно кустичний приймач ІАП-06,

· випробувальну установку ВУ-50,

· блок кабельних барабанів,

· додаткове електрообладнання тощо.
Нове обладнання встановлено на діючому автомобілі  ГАЗ-2705 (1997 року випуску), чий нормативний термін експлуатації перевищений (згідно „Норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів” складає 14,3 років), кузов пошкоджений, основні агрегати вичерпали свій ресурс, потребують частого і довготривалого ремонту. Багато запасних частин, які сьогодні на ринку мають вкрай низьку якість і високу ціну, споживає на 9% більше палива і на 20% більше олив та мастил, ніж новий (п. 1.10, 3.1.10 „Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.1998).
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні

	Газ-2705 
(державний номер 3815 ВНО)
	спеціальний
	1997
	15
	16,7
	7,5
	90,0


Підприємством прийнято рішення про поступове оновлення транспортного парку. Окрім того, придбання нових транспортних засобів першочергово спрямовано на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю тощо.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
ЕТЛ підприємства проводить щороку близько 150 випробувань/замірів на власних об’єктах, які включають:

· вимірювання/заміри вимірювання значення опору ізоляції кабелів на напругу до 1 кВ;
· вимірювання опору ізоляції електродвигунів будь-якої потужності на напругу до 1 кВ;

· вимірювання перехідного опору контактного з’єднання між заземлювачами й елементами, що заземлюються;

· вимірювання опору заземлювального пристрою електроустановок;

· вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;

· вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів та електропроводки на напругу до 1 кВ;

· вимірювання струму та час спрацювання розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів.
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Кількість вимірювань на кожному об’єкті становила від 10 до 20 замірів, а у випадку очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) – до 50 замірів.
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Зважаючи на обсяги робіт, зменшення/оптимізації тривалості проведення робіт із пошуку пошкоджень та випробувань/замірів на кабельних лініях, географічну розкиданість об’єктів водопостачання та водовідведення в зоні обслувування підприємства, а також значні витрати на обслуговування і ремонт діючого автомобіля ЕТЛ підприємства, в інвестиційну програму на 2025 рік закладається придбання спецавтомобіля Renault Express Van 1.5 dCi MT Zen, 2025 року випуску (вид палива - дизель, двигун - 1461 куб. см, потужність - 95 к.с., ширина – 1775 мм. довжина – 4393 мм, висота – 1850 мм). 
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість автомобіля становить 748,33 тис. грн (без ПДВ). 

Зважаючи на те, шо ЕТЛ виконує роботи на мережах, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 374,17 тис. грн (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 374,16 тис. грн (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Із впровадженням заходу, економічний ефект складе 90,0 тис. грн. (без ПДВ) на рік. Це кошти, які майже підприємство витрачає на поточне обслуговування, ремонт діючого автомобіля ГАЗ-2705.
Захід з великим терміном окупності та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із виходом з ладу систем електроживлення об’єктів водопостачання та водовідведення і несвоєчасному пошуку/усуненню пошкоджень на кабельних лініях.

1.5.1. Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства.
	№ п/п
	Найменування спецоавтомобіля
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Автомобіль Renault Express Van 1.5 dCi MT Zen
	шт
	1
	748 333,33
	748 333,33
	ТОВ «Кий Авто-центр», офіціний дилер Renault  в Україні

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	748 333,33


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
1.5.2. Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водопостачання Луцької ОТГ.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Станом на 01.09.2022 року на обліку підприємства перебуває 82 один. колісної техніки, у тому числі, 59 один. автомобілів спеціального призначення.

 Нормативний термін експлуатації більшості транспортних засобів (47 один. або 82,5%) перевищений (згідно „Норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів” складає 14,3 років), кузови пошкоджені, основні агрегати вичерпали свій ресурс, потребують частого і довготривалого ремонту, багато запасних частин, які сьогодні на ринку мають вкрай низьку якість і високу ціну, споживає на 9% більше палива і на 20% більше олив та мастил, ніж новий (п. 1.10, 3.1.10 „Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.1998).

	№ з/п
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
	Підстава для списання/
заміни

	
	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні
	

	1
	SUBARU 5551
	Легковий
	2004
	15
	13,6
	5,2
	62,3
	 

	2
	RENAULT DOKKER 0629
	Легковий
	2019
	15
	10,1
	 
	 
	 

	3
	Ваз-21093 01319
	Легковий
	2000
	15
	9,5
	2,3
	27,9
	 

	4
	Ваз-21093 00168
	Легковий
	2000
	15
	9,5
	2,4
	28,9
	 

	5
	Ваз-217030 7758
	Легковий
	2008
	15
	9,8
	2,3
	27,9
	 

	6
	Ваз-21211 8857
	Легковий
	2005
	15
	12
	2,3
	27,9
	 

	7
	УАЗ-469 8863
	Легковий
	1973
	15
	16
	2,5
	30,0
	 

	8
	ІЖ-27175 6590
	Вантажний
	2006
	10
	11
	2,4
	28,8
	 

	9
	ІЖ-27175 1589
	Вантажний
	2007
	10
	11
	2,4
	29,1
	 

	10
	Газ-2705 3409                   
	Вантажний
	2007
	15
	16,7
	2,4
	29,1
	 

	11
	Газ-2705 3815
	Спеціальний
	1997
	15
	16,7
	7,5
	90,0
	 

	12
	CITROEN JUMPER 6496
	Вантаж./пасаж.
	2019
	15
	10,1
	 
	 
	 

	13
	Газ-33023 3811                 
	Вантажний
	2006
	15
	17,9
	2,4
	29,1
	 

	14
	Газ-33023 4917
	Вантажний
	2008
	15
	17,9
	2,4
	28,7
	 

	15
	Газ-2217 01474
	Пасажирський
	2001
	15
	16,44
	2,8
	33,2
	 

	16
	УАЗ-3309 06514
	Вантаж./пасаж.
	2001
	10
	19,55
	2,5
	30,4
	 

	17
	ЛЕК-45277 5440
	Мікроавтобус
	1990
	10
	16
	2,5
	30,4
	несправна

	18
	Газ-5312  1220                  
	Спеціальний
	1988
	15
	29,9
	6,2
	74,8
	 

	19
	Газ-5312 1291
	Спеціальний
	1988
	15
	29,9
	0,0
	0,0
	несправна

	20
	Газ-5312 4165                   
	Спеціальний
	1990
	15
	29,9
	0,0
	0,0
	несправна

	21
	Газ-66   03718                     
	Спеціальний
	1973
	15
	35,65
	7,2
	86,0
	 

	22
	Газ-66  9935                        
	Спеціальний
	1986
	15
	35,65
	3,6
	43,6
	в ЗСУ

	23
	Причіп "Прагматек"
	Вантажний
	2019
	15
	-
	 
	 
	 

	24
	Газ-66  10546
	Спеціальний
	1977
	15
	35,65
	0,0
	0,0
	 

	25
	Газ-66 6485
	Спеціальний
	1987
	15
	35,65
	3,9
	46,8
	несправний

	26
	Газ-66  7578                       
	Спеціальний
	1984
	15
	35,65
	5,8
	69,6
	 

	27
	Зіл-ММЗ4502  10725         
	Вантажний
	1988
	15
	40,7 (0,25)
	2,9
	35,2
	 

	28
	Зіл-ММЗ4502   2203        
	Вантажний
	1989
	15
	40,7 (0,25)
	2,7
	32,8
	 

	29
	Зіл-ММЗ4502    3891       
	Вантажний
	1986
	15
	40,7 (0,25)
	0,0
	0,0
	несправна

	30
	Зіл-130       7008               
	Спеціальний
	1984
	15
	35 (7,6)
	3,7
	44,7
	 

	31
	Зіл-431412  9085                
	Спеціальний
	1999
	15
	38,5 (0,8)
	2,9
	35,3
	несправна

	32
	Зіл-431412    4633            
	Спеціальний
	1992
	15
	45,1 (4,0)
	0,0
	0,0
	 

	33
	Зіл-431412  3686          
	Спеціальний
	1986
	15
	45,1 (4,0)
	2,7
	32,2
	 

	34
	Зіл-133 ГЯ  9086 
	Спеціальний
	1992
	15
	35,5 (7,2)
	3,2
	38,3
	 

	35
	Маз-53362  8936
	Вантажний
	1996
	20
	32
	2,7
	31,9
	 

	36
	Маз-5549  6936                
	Вантажний
	1990
	20
	32,23 (0,25)
	2,7
	32,2
	 

	37
	ISUZU    5453                  
	Спеціальний
	2009
	15
	18,7 (9,0)
	3,2
	38,2
	 

	38
	ЕО-4321  0572
	Екскаватор
	1990
	10
	7,3
	3,0
	36,5
	несправний

	39
	JCB-3CX  38294
	Екскаватор
	2019
	10
	8
	 
	 
	 

	40
	МТЗ-82  1141
	Екскаватор
	1993
	10
	5,4
	3,0
	36,4
	 

	41
	МТЗ-82  0349
	Екскаватор
	1996
	10
	5,4
	0,0
	0,0
	 

	42
	Борекс-2629  0565
	Екскаватор
	1995
	10
	5,3
	2,7
	32,5
	несправний

	43
	Борекс-2629  0563
	Екскаватор
	1995
	10
	6,1
	2,9
	34,5
	несправний

	44
	Борекс-2629  0431
	Екскаватор
	1998
	10
	5,4
	2,2
	26,5
	 

	45
	ЕО-2621  0571
	Екскаватор
	1998
	10
	5,3
	2,6
	31,3
	несправний

	46
	ЕО-2621  0564
	Екскаватор
	1991
	10
	5,3
	2,8
	33,6
	 

	47
	ЕО-2621  0569
	Екскаватор
	1988
	10
	5,4
	2,2
	26,5
	несправний

	48
	ЕО-2621  0567
	Екскаватор
	1998
	10
	5,3
	2,2
	26,4
	несправний

	49
	Т-16  0580
	Трактор
	2000
	10
	2,2
	2,4
	28,8
	 

	50
	Т-25  00016
	Трактор
	1998
	10
	2,2
	2,3
	27,2
	 

	51
	ДТ-75
	Бульдозер
	1988
	10
	7,6
	0,0
	0,0
	 

	52
	Е-652
	Екскаватор
	1987
	10
	9
	3,8
	45,6
	 

	53
	САК АДБ (цех НОСК)
	Звар. агрегат
	1981
	10
	7,7
	1,5
	18,3
	 

	54
	САК АДБ (цех ВКМ)
	Звар. агрегат
	1994
	10
	7,7
	1,0
	12,4
	 

	55
	САК АДД (цех ВКМ)
	Звар. агрегат
	2001
	10
	4,4
	0,0
	0,0
	 

	56
	САК АДД (ВзОЗО)
	Звар. агрегат
	1986
	10
	4,4
	0,0
	0,0
	 

	57
	САК АДД (цех НОСВ)
	Звар. агрегат
	1997
	10
	4,4
	1,1
	12,7
	 

	58
	ПКСД 3,5 У1
	Компресор
	2001
	10
	4,4
	0,7
	8,3
	 

	59
	Лада 21906-110-40  2410
	Легковий
	2012
	15
	9,3
	2,2
	26,5
	 

	60
	Каналопромивочна машина Камаз 9693
	Спеціальний
	2011
	15
	29,5 (6,0)
	3,2
	38,8
	 

	61
	Газ 27527-388  1754        
	Вантажний
	2011
	15
	10,3
	2,7
	32,5
	 

	62
	CITROEN JUMPI  2605
	Вантаж./пасаж.
	2008
	15
	9,2
	2,3
	28,2
	 

	63
	Маз 5340 В2     9808       
	Спеціальний
	2017
	15
	31,3 (7,2)
	1,3
	15,2
	 

	64
	ISUZU D-Max  0513
	Вантажний
	2020
	2
	12
	 
	 
	 

	65
	ISUZU D-Max  0514
	Вантажний
	2020
	2
	12
	 
	 
	 

	66
	CITROEN JUMPER  2846
	Спеціальний
	2021
	1
	10,1
	 
	 
	 

	67
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	68
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	69
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	70
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	71
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	72
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	73
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	74
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	75
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	76
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	77
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	78
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	79
	JCB-JS160W  53235
	Екскаватор
	2023
	10
	12-14,5
	 
	 
	 

	80
	JCB-3CX Sitemaster  53236
	Екскаватор
	2023
	10
	8
	 
	 
	 

	81
	Iveco Daili лабораторія
	Спеціальний
	2023
	10
	14-15
	 
	 
	 

	82
	RENAULT DOKKER  7715
	Легковий
	2020
	10
	10,1
	 
	 
	 


Підприємством прийнято рішення про поступове оновлення транспортного парку. Окрім того, придбання нових транспортних засобів першочергово спрямовано на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю тощо.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 2 входить захід «Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька», у тому числі:

1) для об’єктів ВОДОПОСТАЧАННЯ - 6 один. на суму 414 000 EUR (без ПДВ), 

2) для об’єктів водовідведення - 2 один. на суму 136 00 EUR (без ПДВ).

Орієнтовна вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

Для обслуговування об’єктів водопостачання протягом планувалося придбати: 
	Колісний екскаватор
	1 один.

	Ремонтна майстерня-фургон
	1 один.

	Автокран
	1 один.

	Самоскид
	1 один.


В 2023 році придбано екскаватор колісний JCB JS 160W в кількості 1 один. Розмір фінансування заходу склав – 5 840,98 тис. грн (без ПДВ).
В 2025 році підприємство планує придбати:

· ремонтний майстерню-фургон (в комплекті із набором автоматичного інструменту, вогнегасникм, захисним відбивачем, попереджувальними жилетами і запасними частинами) – вартістю 50 300 Євро в кількості 1 один.;

· самоскид (в комплекті із набором автоматичного інструменту, вогнегасникм, захисним відбивачем, попереджувальними жилетами і запасними частинами) – вартістю               96 650 Євро в кількості 1 один.;
· автокран (в комплекті із набором автоматичного інструменту, вогнегасникм, захисним відбивачем, попереджувальними жилетами і запасними частинами) – вартістю   125 750 Євро в кількості 1 один.
Всього обсяги фінансування заходу складатимуть 274 700 EUR (без ПДВ) або    13 449 312 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.

Згідно розрахунку НБУ, курс валют в 2025 році становитиме 48,96 грн з ПДВ / 1 EUR.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі для технічного обслуговування для об’єктів ВОДОПОСТАЧАННЯ 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,            грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 

без ПДВ
	
	
	грн
	грн
	грн
	аморти-зація
	фінансові витрати

	2025  рік
	274 700
	13 449 312
	0
	0
	1017951,55
	2325,68
	1020277,23
	
	1020277,23


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
За розрахунками передставників технічної підтримки проекту та консультантів банку, економічний ефект від заміни зношених, закупівлі нових на заміну та додаткових транспортних засобів складе 670,0 тис. грн (без ПДВ) на рік.
Захід – великим терміном окупності та першочергово спрямований  на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю об’єктів/споруд водопостачання та водовідведення тощо.
Начальник ВТВ                                                                                                         Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.7. Інші заходи, з них:
1.7.1. Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної магістралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки, загальною протяжністю 3 180 пог. м;
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, загальною протяжністю 2 850 пог. м.
Законодавство України та директиви Євросоюзу чітко передбачають ведення технічного нагляду за виконанням такого виду робіт.

Згідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 11, …Технічний нагляд за будівництвом об'єкта архітектури - це здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами при будівництві або зміну (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. Технічний нагляд - це контроль за виконанням робіт та використанням матеріальних ресурсів відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом усього періоду будівництва.
[image: image76.jpg]


 Діяльність технічного та авторського нагляду регламентує постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».
 Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за рішенням архітектурно-будівельної атестаційної комісії. 
До обов’язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема:
1. проведення перевірки: 
2. наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 
3. відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
4. відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
5. виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
6. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
7. проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
8. повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо. 
Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду визначається за кошторисним розрахунком  (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва). Зазвичай, вартість технічного нагляду по відношенню до вартості будівельних робіт складає до 1,5%. 
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Обійтися без технагляду на будівництві об'єкта не можна, по-перше, тому що Закон вимагає, а по-друге, тому що скупий платить двічі. І добре, якщо тільки грошима. Адже в обов'язки технагляду на будмайданчику входить весь процес будівництва, починаючи з перевірки якості матеріалів і комплектуючих, послідовності та якості виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт і закінчуючи відповідністю виконаних обсягів проектно-кошторисної документації, наявністю і правильністю складання актів прихованих робіт та інших документів. При виявленні використання неякісних матеріалів, порушення технології виробництва робіт, відхилень від проектних рішень, небезпечних деформацій, що можуть викликати руйнування об'єкта, інженер технагляду вправі призупинити виконання робіт, вимагати проведення експертиз матеріалів, конструкцій, усунення відхилень від проекту, заміни негідних матеріалів тощо. Якщо підрядник не виконує приписів, технагляд може залучити в союзники державну архітектурно-будівельну інспекцію. Загалом, за умови належного виконання технаглядом своїх функцій, об'єкт - в надійних руках.
КП «Луцькводоканал», як Замовник будівництва,- не має у своїй структурі сформованої відповідної служби, оскільки будівництво не є його профільною діяльністю. Однак незалежно від обсягу та грандіозності майбутнього будівельного проекту, Замовнику доведеться приймати рішення, здійснювати контроль на всіх етапах реалізації будівельного проекту від етапу підготовки до проектування до введення об'єкта в експлуатацію, від правильності яких буде прямо залежати підсумкова вартість об'єкта й успіх реалізації проекту в цілому.

Замовник, який не має до моменту початку реалізації будівельного проекту в своєму активі підготовленої інженерної служби, спроможної приймати кваліфіковані рішення, а покладається лише на свій життєвий досвід, "поради" друзів і запевнення Підрядника, що "все буде як треба", на жаль, приречений на помилки. Помилки, які дуже швидко обертаються для нього довгобудом з невизначеними термінами введення в експлуатацію, неконтрольованою якістю і непомірно роздутим бюджетом…

Тому єдиний вихід у цьому випадку – залучення сторонньої профільної фірми, яка має в своєму складі кваліфікованих спеціалістів для забезпечення супроводу будівництва, в тому числі технічного нагляду.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Протягом 2025 року підприємство планує продовжити реконструкцію зазначених вище водогонів. Загалом, реконструкція водогонів розрахована на 3 роки. Заплановані обсяги фінансування заходу в 2025 році - 270 300,0 EUR (без ПДВ) або 13 233 888,00 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2025 рік (згідно розрахунку прогнозного курсу валют на 2025 рік за НБУ – 48,96 грн з ПДВ / 1 EUR).

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,               грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	2025  рік
	270 300
	13 233 888 
	
	
	150 052,08
	345,68
	150 397,76
	150 397,76
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на якісний контроль за проведенням робіт по заміні зношеного сталевого водогону, який розміщений в зоні інтенсивної індивідуальної житлової забудови, об’єктів благоустрою, залізнодорожної колії та для безперебійного забезпечення сирою неочищеною водою Гнідавського майданчика водопідготовки, який, в свою чергу, надає послуги водопостачання близько 50 тис. населення м. Луцька та 5-ти навколишнім населеним пунктам.
Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
 1.7.2. Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України".
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який вже реалізовується згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної магістралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


● Розрахункова вартість заходу: 
В прикладеній нижче таблицях, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі будівельних робіт, спецтранспорту для об’єктів водопостання.

 Орієнтовна вартість заходів розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 1 022,7 тис. EUR з ПДВ;

2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку – 1 228,3 тис. EUR з ПДВ.

Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2025 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 2 502 686,28 грн (без ПДВ). 
До пакету № 5 входить захід по технічному нагляду за реконструкцією водогонів:

1) в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки, загальною протяжністю 3 180 пог. м;
2) від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, загальною протяжністю             2 850 пог. м.
Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2025 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 469 946,14 грн (без ПДВ).
Всього, на погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" на об’єктах водопостачання складатимуть 2 972,63 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік, із джерелом фінансування - виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик).
Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. Заходи зі зниження питомих витрат,

а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1. Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
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Каналізаційна насосна станція № 2 об’єднаного типу розрахована на перекачування 40 тис. м3 на добу. На сьогодні потужність станції складає ≈ 21 тис. м3 на добу. На станції проектом передбачено 2 насоси. Станція працює в нерівномірному режимі. Вона перекачує стоки з центральної частини міста, а також із КНС № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. До КНС стічні води поступають по двом самопливними колекторами діаметром 1200 мм та одному 800 мм, які біля станції об’єднані в лоток. Станція подає стоки міські очисні споруди каналізації. В аварійних ситуаціях стоки із станції скидаються в р. Сапалаївка, яка знаходиться поруч.

Насосна станція побудована в 1982 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 840 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 22 м, наземна – прямокутної форми розміром 24×18,5 м.

 На сьогодні на станції встановлено 3 насосних агрегати. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.
	№ КНС,

рік будівництва
	Технічна характеристика основного обладнання

	КНС № 2

1972 р.
	Глибина – 12 м

Діаметр падаючого колектора – 800 мм та 1200 мм

Діаметр напірного колектора - 2×720 мм

Об'єм резервуару – 840 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.
Тип діючих насосів

CUPRARY-1188/66

не робочий

ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1188

66

сухе

60

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

80




● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення
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Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-2, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата CUPRARY-1188/66  на  насос відцентровий, одноступінчастий, незаглибний, каналізаційний FZF.7.52.1.4110 із шафою управління з двигуном 200 кВт, 1489 об./хв, 400 В, 50 Гц.
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	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%

	CUPRARY-1188/66
	200
	1188
	48
	FZF.7.52.1 .4110
	200
	800-920
	72


Основні причини заміни (у тому числі) насосного агрегату CUPRARY-1188/66:
- заамортизованість насоса – 100% (рік введення в експлуатацію –  2014), 

- працює за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатується (діючий ККД насоса ≈ 48%),

- зношеність робочого колеса, яка призводить до деформації вала та дисбалансу роботи насосного агрегату, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насос іде в рознос»),

· зношеність робочого колеса насоса, присутні механічні пошкодження,
· зношеність корпусу насосу,
· чутливий сторонній стукіт і вільний хід у вертикальній площині підшипника,
· несправність обмоток статора,
· порушення подачі електроживлення до клем механізму,
· розгерметизація масляного відсіку,
· зношена захисна кришка масляної камери,
· відсутня спеціальна шайба фіксування робочого колеса,
· відсутній болт зі сталі AISI 340 фіксування робочого колеса,
· пошкоджений вал з ротором,
· присутнє спрацювання посадкових місць корпусів підшипників,
  - пошкоджена сорочка охолодження.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Всього вартість нового насосного агрегату та шафи управління до нього, становить 5 297 621,67 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 1 624 603,93 грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	
	

	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	грн 
з ПДВ
	1 271 429,14
	678 095,57
	1 017 143,36
	1 017 143,36
	1 017 143,36
	1 017 143,36
	339 047,85
	6 357 146,00

	
	грн без ПДВ
	1 059 524,28
	565 079,64
	847 619,47
	847 619,47
	847 619,47
	847 619,47
	282 539,87
	5 297 621,67


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосного агрегату становитиме 5 307,53 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 

	Об’єкт
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Орієнтовне споживання ЕЕ, 
тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 
тис. кВт/рік

	
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	

	КНС-2
	12
	12
	250
	200
	708
	566
	142


У грошовому еквіваленті економія електроенергії складе: 

142 000 кВт*год × 10,62 = 1 508 040,00 грн (з ПДВ)/рік або 1 256 700,00 грн (без ПДВ)/рік

де:   10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
Крім того, щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

	Назва об’єкту технічного переоснащення
	Обсяги витрат, 

тис. грн (без ПДВ)
	Всього, економія,  тис. грн (з ПДВ)

	
	діючий
	новий
	

	КНС-2
	120
	18
	102


Загальна економія електроенергії та витрат на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегата: 1 256 700,00  + 102 000,00 = 1 358 700,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності (ВСЬОГО): 

5 297 621,67 грн (без ПДВ) : 1 358 700,00 грн (без ПДВ) = 3,9 років або 47 місяців.
2.1.1. Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю, грн (без ПДВ)
	Всього (без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image17.jpg]




	1
	Насос відцентровий, одноступінчастий із шафою управління FZF.7.52.1.4110 з двигуном 200 кВт
	шт
	1
	5 297 621,67
	5 297 621,67
	ПП «Гідрогазкомплект»


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.2. Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Каналізаційна насосна станція № 3 об’єднаного типу розрахована на перекачування 35  тис. м3 на добу, але фактична потужність складає ≈ 20 тис. м3 на добу. Проектом  передбачено 3 робочих  і 2 резервних насосних агрегати.

Станція працює в нерівномірному режимі. Вона обслуговує 33-й та частину 40-го мікрорайонів міста, промислову зону, заклади охорони здоров’я та КНС № 6, 12. Поступають  стічні води на станцію по трьом самопливним колекторам діаметром 800 мм та 600 мм, які перед станцією об’єднані в камеру. Станція перекачує стоки через систему самопливних колекторів на майданчик КНС № 5, 5А, розташований по вул. Карпенка-Карого, 1А. 

[image: image81.jpg]


       
Насосна станція побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 456 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 15 м, наземна – прямокутної форми розміром 12×15 м.

        На сьогодні на станції   встановлено 5 насосних агрегати.   На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару.
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Машинний зал обладнаний двома дренажними насосам, які вмикаються періодично вручну. 
	№ КНС,

рік будівництва
	Технічна характеристика основного обладнання

	КНС № 3

1972 р.
	Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.

Тип діючих насосів, к-ть

ФГ 450-22,5 (1 шт)

Не робочий

ДФ 700-23 (3 шт.)

FLYGT 70.16   (1 шт.)

демонтований

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

450

22,5

сухе

77

700

23

сухе

76

600

26

занурене

85

Наявні щити керування та автоматики 


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення
Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-3, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) ФГ 450-22,5 (Q = 450 м3/год., Н = 22,5 м, існуюче ККД ≈ 48%) на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.6.24.1.4110 (Q = 500 м3/год., Н = 22 м, 1480 об./хв.) та електродвигуном 55 кВт та

[image: image84.jpg]¢y \\Y
gt g \
‘/9/12 10:041\



2) ДФ700-23 (Q = 700 м3/год., Н = 23 м, існуюче ККД ≈ 48%) на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 (Q = 500 м3/год., Н = 22 м, 1480 об./хв.) та електродвигуном 55 кВт
[image: image85.jpg]



	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%

	ФГ 450-22,5
	75
	450
	48
	FZС.6.24.1.4110
	55
	500
	73

	ДФ 700-23
	90
	700
	49
	FZС.6.24.1.4110
	55
	500
	73


Основні причини заміни (у тому числі) насосного агрегату ФГ 450-22,5 та ДФ 700-23:
- заамортизованість насосів – 100% (рік введення в експлуатацію –  1997 та 1998 відповідно), 

- працюють за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатуються (діючі ККД насосів ≈ 48%),

· зношеність робочих коліс насосів, присутні механічні пошкодження,
· зношеність корпусу насосів,
· чутливий сторонній стукіт і вільний хід у вертикальній площині підшипників,
· несправність обмоток статора,
· порушення подачі електроживлення до клем механізмів,
· пошкоджені та деформовані вали,
· присутнє спрацювання посадкових місць корпусів підшипників.
· деформація рами насосних агрегатів,
· зношеність муфт насосних агрегатів.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Всього вартість нових насосних агрегатів та шаф управління до них, становить 3 547 266,66 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 1 087 828,41 грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	грн з ПДВ
	851 343,96
	454 050,13
	681 075,20
	681 075,20
	681 075,20
	681 075,20
	227 025,11
	4 256 720,00

	
	грн без ПДВ
	709 453,30
	378 375,11
	567 562,67
	567 562,67
	567 562,67
	567 562,67
	189 187,59
	3 547 266,67


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосних агрегатів становитиме 3 567,08 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 
	Об’єкт
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Орієнтовне споживання ЕЕ, 
тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 
тис. кВт/рік

	
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	

	КНС-3
	12
	12
	75
	55
	160
	117
	43

	
	12
	12
	90
	55
	132
	97
	35

	Всього:
	78


У грошовому еквіваленті економія електроенергії складе: 

78 000 кВт*год × 10,62 = 828 360,00 грн (з ПДВ)/рік або 690 300,00 грн (без ПДВ)/рік

де:   10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
Крім того, щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів:

	Назва об’єкту технічного переоснащення
	Обсяги витрат, 

тис. грн (без ПДВ)
	Всього, економія,  тис. грн (з ПДВ)

	
	діючий
	новий
	

	КНС-3
	82
	26
	56


Загальна економія електроенергії та витрат на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів: 690 300,00  + 56 000,00 = 746 300,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності (ВСЬОГО): 

3 547 266,66 грн (без ПДВ) : 746 300,00 грн (без ПДВ) = 4,8 років або 57 місяців.
2.1.2. Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю, грн (без ПДВ)
	Всього (без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image18.jpg]




	1
	Насос відцентровий, одноступінчастий із шафою управління FZС.6.24.1.4110 з двигуном 55 кВт
	шт
	1
	2 321 088,33
	2 321 088,33
	ПП «Гідрогазкомплект»

	2
	Насос відцентровий, одноступінчастий FZС.6.24.1.4110 з двигуном 55 кВт 
	шт
	1
	1 226 178,33
	1 226 178,33
	

	Всього по заходу:
	3 547 266,66
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.3. Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Каналізаційна насосна станція № 4 прийнята на баланс КП “Луцькводоканал” в 1988 році. Побудована за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром.  Робочий об’єм приймального резервуару складає 210 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 12,5×18,5 м.
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         На станції встановлені 4 насосних агрегати. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару.  Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.
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	№ КНС,

рік будівництва
	Технічна характеристика основного обладнання

	КНС № 4

1988 р.
	Кількість насосів – 3 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.

Тип діючих насосів, (к-ть)

ДФ 700-25 (1 шт.)

ФГ 800-33 (1 шт.)

потребує ремонту

ДФ  700-25 (1 шт.)

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

700

25

сухе

70

800

33

сухе

90

700

25

сухе

66

Наявність щитів керування та автоматики - наявне
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● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення
Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-4, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 800-33 (Q = 800 м3/год., Н = 33 м, N = 55 кВт, існуюче ККД ≈ 49%) на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZF.5.22.1.4110 (Q = 350 м3/год., Н = 25 м. 1485 об./хв.) та електродвигуном 37 кВт.

	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%

	ФГ 800-33
	55
	800
	49
	FZF.5.22.1.4110
	37
	350
	71


Основні причини заміни (у тому числі) насосного агрегату ФГ 800-33:

- заамортизованість насоса – 100% (рік введення в експлуатацію –  1998) (діючий ККД насоса ≈ 49%), 

- працює за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатується,

- зношеність робочого колеса, яка призводить до деформації вала та дисбалансу роботи насосного агрегату, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насос іде в рознос»),

· зношеність робочого колеса насоса, присутні механічні пошкодження,
· зношеність корпусу насосу,
· чутливий сторонній стукіт і вільний хід у вертикальній площині підшипника,
· несправність обмоток статора,
· порушення подачі електроживлення до клем механізму,
· пошкоджений та деформований вал,
· присутнє спрацювання посадкових місць корпусів підшипників,
· деформація рами насосного агрегату,
- зношеність муфти насосного агрегату.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Всього вартість нового насосного агрегату та шафи управління до нього, становить 2 169 078,33 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 665 184,00 грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	грн з ПДВ
	520 578,77
	277 642,03
	416 463,04
	416 463,04
	416 463,04
	416 463,04
	138 821,04
	2 602 894,00

	
	грн без ПДВ
	433 815,65
	231 368,36
	347 052,53
	347 052,53
	347 052,53
	347 052,53
	115 684,20
	2 169 078,33


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосного агрегату становитиме 2 178,99 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 
	Об’єкт
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Орієнтовне споживання ЕЕ, 
тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 
тис. кВт/рік

	
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	

	КНС-4
	12
	12
	55
	37
	262
	176
	86


У грошовому еквіваленті економія електроенергії складе: 

86 000 кВт*год × 10,62 = 913 320,00 грн (з ПДВ)/рік або 761 100,00 грн (без ПДВ)/рік

де:   10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
Крім того, щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

	Назва об’єкту технічного переоснащення
	Обсяги витрат, 

тис. грн (без ПДВ)
	Всього, економія,  тис. грн (з ПДВ)

	
	діючий
	новий
	

	КНС-4
	72
	20
	52


Загальна економія електроенергії та витрат на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегата: 761 100,00  + 52 000,00 = 813 100,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності (ВСЬОГО): 

2 169 078,33 грн (без ПДВ) : 813 100,00 грн (без ПДВ) = 2,7 років або 32 місяців.
2.1.3. Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю, грн (без ПДВ)
	Всього (без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image20.jpg]




	1
	Насос відцентровий, одноступінчастий із шафою управління FZF.5.22.1.4110 з двигуном 37 кВт
	шт
	1
	2 169 078,33
	2 169 078,33
	ПП «Гідрогазкомплект»


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.4. Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
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На майданчику побудовано дві однотипні насосні станції № 5, 5А, з’єднані між собою самопливним колектором діаметром 1200 мм. Основна робоча станція -  КНС № 5, а  КНС № 5А вмикається при аварійних режимах та є резервною.

Кожна насосна станція розрахована на перекачування 40 тис. м3 на добу. На сьогодні сумарна потужність станції значно менша і складає до 29 тис. м3 на добу. Проектом на станціях  передбачено 3 робочих  і 2 резервних насосних агрегати.

Станції працюють в нерівномірному режимі. Вони обслуговують промислову зону, мікрорайон від вулиць Карбишева, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Наливайка та КНС № 3. Поступають стічні води на станцію по двом самопливним колекторам діаметром 1200 мм. Станції подають стоки на міські очисні споруди колекторами діаметром 800 мм, що знаходиться в аварійному стані. 

         Насосна станція № 5 побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 275 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 15×12 м.

         На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.

Насосна станція № 5А побудована в 1987 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром.  Робочий об’єм приймального резервуару складає 275 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 12×15 м.

         На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.

	№ КНС,

рік будівництва
	Технічна характеристика основного обладнання

	КНС № 5

1972 р.
	Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.
Тип діючих насосів, к-ть

ДФ1000-33 (3 шт.)

FZE 812.9.53.10

демонтований

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1000

33

сухе

75

1100

42

сухе

80

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

	КНС № 5А
1987 р.
	Кількість насосів – 3од.

Кількість насосів діючих – 2 од.

Тип діючих насосів 
(к-ть)

ФГ 800-33 (2 шт.)

потребує ремонту

ФГ 800-33

ДФ 1000-33 
(1 шт.)

не робочий

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

800

33

сухе

75

800

33

сухе

75

1000

33

сухе

99

Наявність щитів керування та автоматики - наявне



● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення
Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-5, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 
1) FZE 812.9.53.10 (Q = 1110 м3/год., Н = 50 м, N = 160 кВт, існуюче ККД ≈ 48%) на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.8.12.1.4110  (Q = 950 м3/год., Н = 32 м, 985 об./хв.) та електродвигуном 132 кВт та
 2) ДФ 1000-33 (Q = 1000 м3/год., Н = 33 м, N = 160 кВт, існуюче ККД ≈ 49%) на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.7.22.1.4110   (Q = 500 м3/год., Н = 22 м, 1480 об./хв.) та електродвигуном 75 кВт.

	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%
	Тип, марка
	N, кВт
	Q, м3/год.
	ККД,

%

	FZE 8.12.9.53.10
	160
	1110
	48
	FZС.8.12.1.4110 
	132
	950
	71

	ДФ 1000-33
	90
	1000
	49
	FZС.7.22.1.4110 
	75
	500
	72


Основні причини заміни (у тому числі) насосного агрегату FZE 8.12.9.53.10 та ДФ 1000-33:

- заамортизованість насосів – 100% (рік введення в експлуатацію –  2012 та 1999 відповідно), 

- працюють за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатуються (діючі ККД насосів ≈ 48% та 49% відповідно,

- зношеність робочих коліс насосів, присутні механічні пошкодження,

· зношеність корпусу насосів,
· чутливий сторонній стукіт і вільний хід у вертикальній площині підшипників,
· несправність обмоток статора,
· порушення подачі електроживлення до клем механізмів,
· розгерметизація масляних відсіків,
· зношена захисна кришка масляної камери,
· відсутня спеціальна шайба фіксування робочих коліс,
· відсутній болт фіксування робочих коліс,
· пошкоджені вали з ротором,
· присутнє спрацювання посадкових місць корпусів підшипників,
- пошкоджені сорочки охолодження.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Всього вартість нових насосних агрегатів та шаф управління до них, становить 9 402 187,50 грн (без ПДВ). 

Згідно укладеної лізингової угоди на придбання насосного обладнання, термін фінансування заходу складає 60 місяців (5 років). Відповідно до укладеного із банком графіка платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році становлять 2 883 337,41 грн (без ПДВ) (авансовий платіж та тіло лізингу), що і закладється в інвестиційну програму на 2025 рік.
	Найменування заходу
	один. виміру
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	
	
	авансовий платіж
	тіло лізингу
	 
	

	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	грн  з ПДВ
	2 256 524,89
	1 203 480,00
	1 805 220,00
	1 805 220,00
	1 805 220,00
	1 805 220,00
	601 740,11
	11 282 625,00

	
	грн без ПДВ
	1 880 437,41
	1 002 900,00
	1 504 350,00
	1 504 350,00
	1 504 350,00
	1 504 350,00
	501 450,09
	9 402 187,50


Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні насосних агрегатів становитиме 9 422,00 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 
	Об’єкт
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Орієнтовне споживання ЕЕ, 
тис. кВт/рік
	Економія ЕЕ, 
тис. кВт/рік

	
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	

	КНС-5
	12
	12
	160
	132
	939
	774
	165

	
	12
	12
	90
	75
	570
	475
	95

	КНС-5
	260


У грошовому еквіваленті економія електроенергії складе: 

260 000 кВт*год × 10,62 = 2 761 200,00 грн (з ПДВ)/рік або 2 301 000,00 грн (без ПДВ) / рік, де:   10,62 грн – вартість 1 кВт електроенергії станом на 01.03.2025 р. (з ПДВ)
Щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів:

	Назва об’єкту технічного переоснащення
	Обсяги витрат, 

тис. грн (без ПДВ)
	Всього, економія,  тис. грн (з ПДВ)

	
	діючий
	новий
	

	КНС-5
	267
	47
	220


Загальна економія електроенергії та витрат на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів: 2 301 000,00  + 220 000,00 = 2 521 000,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності (ВСЬОГО): 

9 402 187,50 грн (без ПДВ) : 2 521 000,00 грн (без ПДВ) = 3,7 років або 45 місяців.
2.1.4. Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю, грн (без ПДВ)
	Всього (без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image21.jpg]




	1
	Насос відцентровий, одноступінчастий із шафою управління FZC.8.12.1.4110 з двигуном 132 кВт
	шт
	1
	5 975 133,33
	5 975 133,33
	ПП «Гідрогазкомплект»

	2
	Насос відцентровий, одноступінчастий FZС.7.22.1.4110 з двигуном 75 кВт
	шт
	1
	3 427 054,17
	3 427 054,17
	

	Всього по заходу:
	9 402 187,50
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.3. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи КНС № 6, 9, 10, 12, 14, 17.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Збір стічних вод в місті здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі загальною протяжністю 418,7 км, діаметром 150-1200 мм і каналізаційними насосними станціями (КНС) в кількості 21 шт. Із загальної кількості каналізаційних мереж 224,2 км (54,0 %) становлять ветхі та аварійні.

 По рельєфу місцевості місто Луцьк ділиться на 16 основних басейнів каналізації.

 I-й басейн водовідведення охоплює найбільшу територію на правому березі р. Стир. Північна частина міста обслуговується КНС № 1, яка перекачує стічні води на ОСК.

ІІ-й басейн водовідведення включає всю питну частину долини р. Сапалаївки, в правобережній частині міста - по вул. Карпенка–Карого, і район  Кічкарівка в лівобережній (західній) частині міста. Основним каналізаційним колектором басейну служить існуючий Сапалаївський колектор.

ІV-й басейн водовідведення охоплює територію СКФ «Україна» і житлового району «Гнідава».

VII-й басейн водовідведення охоплює центральні квартали правобережної частини міста.

Східна частина міста поділяється на 5 основних басейнів каналізації – III,V, VIII, XI, XII.

V-й басейн водовідведення охоплює територію західної частини Північного промвузла і житлових мікрорайонів Привокзального району і обслуговується існуючими  КНС № 5 та КНС № 5А.

ІІІ-й басейн водовідведення включає середню частину долини р. Сапалаївка. Основними колекторами лівобережної частини являються існуючі колектори  Східного промвузла, правобережної частини – колектор вздовж правого берега р. Сапалаївка.

VIII-й басейн каналізування охоплює верхню частину долини р. Сапалаївки (р-н Теремно), а ХІІ-й – західну частину Східного промвузла.

ХІ-й басейн охоплює північно-східну частину Північного промвузла, стічні води якого за допомогою КНС № 11 подає в самопливну  мережу басейну.

ІХ-й басейн каналізування включає західну околицю міста в районі вул. Володимирської, стічні води якого за допомогою КНС № 8  передбачає подавати в самопливну мережу Х-го басейна.
Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції  перекачки  на головні каналізаційні насосні станції  № 1, № 2, № 5, № 5А, а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

  Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р. Стир стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах потужністю 120 тис. м3/добу. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом ІП-2025, підприємством заплановано впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації процесів водовідведення на базі системи шаф управління «SmartLogicDrains, що дозволяє повністю автоматизувати та оптимізувати роботу КНС, відповідно, збільшити енергоефективність, встановити раціональне обладнання, чітке виконання технологічного регламенту, зменшення впливу «людського фактору» тощо. Важливим аспектом  впровадження вказаної системи є її мобільність роботи, гнучкість в налаштуванні та маштабуванні, а також інтегрування в діючу на підприємстві систему SCADA.
На базі диспетчерської є можливість створення автоматизованої системи контролю за всім енергетичним обладнанням, його роботою та системи зняття всіх показників. Для цього треба обладнати основні споживчі об’єкти системою.

Система диспетчеризації та автоматизації складається з спеціалізованого програмного забезпечення (програма «Диспетчер насосних станцій»), що являе собою програму для автоматизовано збору та відображення інформації про насосне обладнання на віддалених насосних станціях. При цьому вся інформація, що надходить, зберігається у архіві. Програма є компонентом автоматизованої системи диспетчеризації віддаленими об’єктами (насосними станціями) з використанням бездротового GPRS-зв’язку, що призначена для інформаційного забезпечення розподільчої мережі каналізаційних об’єктів системи датчиків, що збирають інформацію про стаи насосних агрегатів на об’єктах та передають його в центральний диспетчерський пункт за допомогою бездротового GPRS- зв’язку. 3 метою передачі даних про стан роботи насосного обладнання на окремих об’єктах за допомогою GPRS-контролювання, необхідно придбання sim-кapти операторів стільникового зв’язку України для забезпечення цілодобового доступу системи до мережі Internet. Програмне забезпечення дозволяе отримувати звіти, що містять інформацію про споживання електроенергії встановленими насосними агрегатами, загальну кількість піднятої води, тиск у насосах у динаміці, а також питомі витрати електроенергії для (кВт/м3) для підняття 1 м3 води.

Мета впровадження заходу: 

Переведення обʼєктів пропуску та перекачування стічних вод на автоматичний режим роботи. Ведення архіву роботи обʼєктів водовідведення для аналізу та удосконалення технологічного процесу. Миттєве сповіщення обслуговуючого персоналу та керівництва про позаштатні ситуації на обʼєктах. 

Ефект від впровадження заходу: 

1. Збільшення продуктивності устаткування за рахунок точнішого дотримання правильного технологічного режиму; 

2. Зменшення зносу устаткування і збільшення міжремонтних періодів за рахунок більшої рівномірності режимів роботи; 

3. Скорочення витрат енергії та палива;

4. Можливість інтенсифікації процесів і застосування прогресивних технологій, неможливих без автоматизації; 

5. Можливість керування процесами при будь-якій швидкості їх протікання і різних значеннях визначальних параметрів; 

6. Поліпшення умов і вдосконалення форм праці; 

7. Зменшення кількості обслуговуючого персоналу і зростання продуктивності праці; Поліпшення організації виробництва, зростання надійності роботи устаткування і безпечності виробництва. 
8. Швидкість реакції обслуговуючого персоналу на позаштатні ситуації; 
9. Можливість проведення глибокого аналізу причин виникнення позаштатних ситуацій;
10. Можливість здійснення превентивних заходів для попередження таких ситуацій.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Вартість устаткування, компонування для створення системи автоматизації технологічних процесів та диспетчеризації КНС № 6, 9, 10, 12, 14, 17 із можливістю інтегрування до існуючої на підприємстві системи SCADA,- становить  2 340 000,00 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2025 рік. 
Термін окупності заходу: 

Захід з великим терміном окупності. За рахунок впровадження системи диспетчеризації та автоматизації каналізаційних насосних станцій, підприємство зможе (у тому числі) мінімізувати ризик поломок, збільшити енергоефективність, встановити раціональне обладнання, чітко виконувати вимоги технологічного регламенту, зменшити вплив «людського фактору» тощо.
2.3.1. Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи КНС № 6, 9, 10, 12, 14, 17
	№ п/п
	Найменування основного устаткування та робіт
	Один. виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Компонування, налаштування ШУ та лічильника води для об’єктів 1–го підйому
	компл.
	6
	390 000,00
	 2 340 000,00
	ТзОВ «Смарт Еко Лоджик»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	2 340 000,00


Начальник ВТВ                                                                                                           Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.4. Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Заходом інвестиційної програми, в 2024 році підприємством придбано  нове обладнання для комплектації електротехнічної лабораторії підприємства (далі – ЕТЛ), зокрема: 

· установку Р-07В;

· генератор пошуковий ГПК-11 (в комплекті із трасошукачем) вмонтований в установку,

· індукційно кустичний приймач ІАП-06,

· випробувальну установку ВУ-50,

· блок кабельних барабанів,

· додаткове електрообладнання тощо.

Нове обладнання встановлено на діючому автомобілі  ГАЗ-2705 (1997 року випуску), чий нормативний термін експлуатації перевищений (згідно „Норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів” складає 14,3 років), кузов пошкоджений, основні агрегати вичерпали свій ресурс, потребують частого і довготривалого ремонту. Багато запасних частин, які сьогодні на ринку мають вкрай низьку якість і високу ціну, споживає на 9% більше палива і на 20% більше олив та мастил, ніж новий (п. 1.10, 3.1.10 „Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.1998).
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні

	Газ-2705 
(державний номер 3815 ВНО)
	спеціальний
	1997
	15
	16,7
	7,5
	90,0


Підприємством прийнято рішення про поступове оновлення транспортного парку. Окрім того, придбання нових транспортних засобів першочергово спрямовано на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю тощо.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
ЕТЛ підприємства проводить щороку близько 150 випробувань/замірів на власних об’єктах, які включають:

· вимірювання/заміри вимірювання значення опору ізоляції кабелів на напругу до 1 кВ;
· вимірювання опору ізоляції електродвигунів будь-якої потужності на напругу до 1 кВ;

· вимірювання перехідного опору контактного з’єднання між заземлювачами й елементами, що заземлюються;

· вимірювання опору заземлювального пристрою електроустановок;

· вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;

· вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів та електропроводки на напругу до 1 кВ;

· вимірювання струму та час спрацювання розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів.

Кількість вимірювань на кожному об’єкті становила від 10 до 20 замірів, а у випадку очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) – до 50 замірів.

Зважаючи на обсяги робіт, зменшення/оптимізації тривалості проведення робіт із пошуку пошкоджень та випробувань/замірів на кабельних лініях, географічну розкиданість об’єктів водопостачання та водовідведення в зоні обслувування підприємства, а також значні витрати на обслуговування і ремонт діючого автомобіля ЕТЛ підприємства, в інвестиційну програму на 2025 рік закладається придбання спецавтомобіля Renault Express Van 1.5 dCi MT Zen, 2025 року випуску (вид палива - дизель, двигун - 1461 куб. см, потужність - 95 к.с., ширина – 1775 мм. довжина – 4393 мм, висота – 1850 мм). 
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість автомобіля становить 748,33 тис. грн (без ПДВ). 

Зважаючи на те, шо ЕТЛ виконує роботи на мережах, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 374,17 тис. грн (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 374,16 тис. грн (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Із впровадженням заходу, економічний ефект складе 90.0 тис. грн. (без ПДВ) на рік. Це кошти, які майже підприємство витрачає на поточне обслуговування, ремонт діючого автомобіля ГАЗ-2705.
Захід з великим терміном окупності та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із виходом з ладу систем електроживлення об’єктів водопостачання та водовідведення і несвоєчасному пошуку/усуненню пошкоджень на кабельних лініях.

2.4.1. Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства.
	№ п/п
	Найменування спецоавтомобіля
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Автомобіль Renault Express Van 1.5 dCi MT Zen
	шт
	1
	748 333,33
	748 333,33
	ТОВ «Кий Авто-центр», офіціний дилер Renault  в Україні

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	748 333,33


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
2.4.2. Модернізація каналопромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
КП «Луцькводоканал» - спеціалізоване підприємство, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення для 90,2 тис. споживачів. 

Збір стічних вод в місті здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі загальною протяжністю 418,7 км, діаметром 150-1200 мм і каналізаційними насосними станціями (КНС) в кількості 23 шт. Із загальної кількості каналізаційних мереж 224,2 км (54%) становлять ветхі та аварійні.
 По рельєфу місцевості місто Луцьк ділиться на 16 основних басейнів каналізації.

 I-й басейн водовідведення охоплює найбільшу територію на правому березі р. Стир. Північна частина міста обслуговується КНС № 1, яка перекачує стічні води на ОСК.

ІІ-й басейн водовідведення включає всю питну частину долини р. Сапалаївки, в правобережній частині міста - по вул. Карпенка–Карого, і район  Кічкарівка в лівобережній (західній) частині міста. Основним каналізаційним колектором басейну служить існуючий Сапалаївський колектор.
ІV-й басейн водовідведення охоплює територію СКФ «Україна» і житлового району «Гнідава».

VII-й басейн водовідведення охоплює центральні квартали правобережної частини міста.

Східна частина міста поділяється на 5 основних басейнів каналізації – III,V, VIII, XI, XII.

V-й басейн водовідведення охоплює територію західної частини Північного промвузла і житлових мікрорайонів Привокзального району і обслуговується існуючими  КНС № 5 та КНС № 5А.

ІІІ-й басейн водовідведення включає середню частину долини р. Сапалаївка. Основними колекторами лівобережної частини являються існуючі колектори  Східного промвузла, правобережної частини – колектор вздовж правого берега р. Сапалаївка.

VIII-й басейн каналізування охоплює верхню частину долини р. Сапалаївки (р-н Теремно), а ХІІ-й – західну частину Східного промвузла.

ХІ-й басейн охоплює північно-східну частину Північного промвузла, стічні води якого за допомогою КНС № 11 подає в самопливну  мережу басейну.

ІХ-й басейн каналізування включає західну околицю міста в районі вул. Володимирської, стічні води якого за допомогою КНС № 8  передбачає подавати в самопливну мережу Х-го басейна.
Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції  перекачки  на головні каналізаційні насосні станції  № 1, № 2, № 5, № 5А, а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

  Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р. Стир стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах потужністю 120 тис. м3/добу.
Зважаючи на стан та низьку культуру поводження споживачів із каналізаційними мережами, середньорічна кількість засмічень, заторів на мережах м. Луцька та навколишніх сіл (за даними диспетчерської служби) складає 4140 -4200 випадків.
Для усунення засмічень та заторів задіяно (у т ому числі) канапромивочну установку КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU.
	№ з/п
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

	
	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні

	1
	ISUZU 5453                  
	спеціальний
	2009
	15
	18,7 (9,0)
	3,2
	38,2


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Діюче каналопромивочне обладнання, встановлене на автомобілі ISUZU вже вичерпало свій ресурс та потребує оновлення. Утримання та поточний ремонт існуючого обладнання потребує значних матеріальних витрат, що, зважаючи на фінасовий стан підприємства, є неприйнятним.
Технічною радаю підприємства прийнято рішення про модернізацію каналопромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU. Модернізація каналопромивочної установки передбачатиме:
· встановлення помпи промислового рівня Annovi Reverberi, продуктивністю 130 л/хв. та тиском 160 бар,

а також, заміна:
· гідравлічного мотору приводу помпи, 
· теплообмінника одиви гідравлічної,
· бака для оливи,

· перепускного клапана з регулюванням тиску, манометр 500 бар,

· запобіжного клапана високого тиску, 

· фільтра механічної очистки води,

· гідравлічної котушки для рукава ВТ з регулюванням швидкості і напрямку руху,

· рукава високого тиску з тканинним плетінням d 19 мм довжиною 100 м з кріпленням для змінних форсунок високого тиску (3 шт),

· комплекту гідравлічного монтажного приводу.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість модернізації канапромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU становить 1 396 560,00 тис. грн (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та спрямований для своєчасного та якісного виконання робіт по усуненню заторів та засмічень на каналізаційних мережіх в зоні відповідальності підприємства.
2.4.2. Модернізація каналопромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU.
	№ п/п
	Найменування спецоавтомобіля
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Модернізація канапромивочної установки на шасі автомобіля ISUZU
	послуга
	1
	1 396 560,00
	1 396 560,00
	ТОВ «ІНАГРОПАРТ ТРЕЙД»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	1 396 560,00


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
2.4.3. Модернізація каналопромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
КП «Луцькводоканал» - спеціалізоване підприємство, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення для 90,2 тис. споживачів. 

Збір стічних вод в місті здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі загальною протяжністю 418,7 км, діаметром 150-1200 мм і каналізаційними насосними станціями (КНС) в кількості 23 шт. Із загальної кількості каналізаційних мереж 224,2 км (54%) становлять ветхі та аварійні.
Про зону відповідальності підприємства на каналізаційних мережах йшлося в описовій частині заходу 2.4.2.
Зважаючи на стан та низьку культуру поводження споживачів із каналізаційними мережами, середньорічна кількість засмічень, заторів на мережах м. Луцька та навколишніх сіл (за даними диспетчерської служби) складає 4140 -4200 випадків.

Для усунення засмічень та заторів задіяно (у т ому числі) канапромивочну установку на шасі автомобіля КАМАЗ.
	№ з/п
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

	
	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні

	1
	Каналопромивочна машина КАМАЗ  9693
	спеціальний
	2011
	15
	29,5 (6,0)
	3,2
	38,8


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Діюче каналопромивочне обладнання, встановлене на автомобілі КАМАЗ вже вичерпало свій ресурс та потребує оновлення. Утримання та поточний ремонт існуючого обладнання потребує значних матеріальних витрат, що, зважаючи на фінасовий стан підприємства, є неприйнятним.

Технічною радаю підприємства прийнято рішення про модернізацію канапромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ. Модернізація каналопромивочної установки передбачатиме:

· встановлення помпи промислового рівня Annovi Reverberi, продуктивністю 220 л/хв. та тиском 190 бар,

а також, заміна:

· гідравлічного мотору приводу помпи, 

· теплообмінника одиви гідравлічної,

· бака для оливи,

· перепускного клапана з регулюванням тиску, манометр 500 бар,

· запобіжного клапана високого тиску, 

· фільтра механічної очистки води,

· гідравлічної котушки для рукава ВТ з регулюванням швидкості і напрямку руху,

· рукава високого тиску з тканинним плетінням d 22 мм довжиною 100 м з кріпленням для змінних форсунок високого тиску (3 шт),

· комплекту гідравлічного монтажного приводу.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість модернізації каналопромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ становить 2 040 000,00 тис. грн (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та спрямований для своєчасного та якісного виконання робіт по усуненню заторів та засмічень на каналізаційних мережіх в зоні відповідальності підприємства.
2.4.3. Модернізація каналопромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ.

	№ п/п
	Найменування спецоавтомобіля
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Модернізація канапромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ
	послуга
	1
	2 040 000,00
	2 040 000,00
	ТОВ «ІНАГРОПАРТ ТРЕЙД»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	2 040 000,00


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
2.4.4. Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водовідведення Луцької ОТГ.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Станом на 01.09.2022 року на обліку підприємства перебуває 82 один. колісної техніки, у тому числі, 59 один. автомобілів спеціального призначення.

 Нормативний термін експлуатації більшості транспортних засобів (47 один. або 82,5%) перевищений (згідно „Норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів” складає 14,3 років), кузови пошкоджені, основні агрегати вичерпали свій ресурс, потребують частого і довготривалого ремонту, багато запасних частин, які сьогодні на ринку мають вкрай низьку якість і високу ціну, споживає на 9% більше палива і на 20% більше олив та мастил, ніж новий (п. 1.10, 3.1.10 „Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.1998).

	№ з/п
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Витрати пального, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
	Підстава для списання/
заміни

	
	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні
	

	1
	SUBARU 5551
	Легковий
	2004
	15
	13,6
	5,2
	62,3
	 

	2
	RENAULT DOKKER 0629
	Легковий
	2019
	15
	10,1
	 
	 
	 

	3
	Ваз-21093 01319
	Легковий
	2000
	15
	9,5
	2,3
	27,9
	 

	4
	Ваз-21093 00168
	Легковий
	2000
	15
	9,5
	2,4
	28,9
	 

	5
	Ваз-217030 7758
	Легковий
	2008
	15
	9,8
	2,3
	27,9
	 

	6
	Ваз-21211 8857
	Легковий
	2005
	15
	12
	2,3
	27,9
	 

	7
	УАЗ-469 8863
	Легковий
	1973
	15
	16
	2,5
	30,0
	 

	8
	ІЖ-27175 6590
	Вантажний
	2006
	10
	11
	2,4
	28,8
	 

	9
	ІЖ-27175 1589
	Вантажний
	2007
	10
	11
	2,4
	29,1
	 

	10
	Газ-2705 3409                   
	Вантажний
	2007
	15
	16,7
	2,4
	29,1
	 

	11
	Газ-2705 3815
	Спеціальний
	1997
	15
	16,7
	2,5
	30,0
	 

	12
	CITROEN JUMPER 6496
	Вантаж./пасаж.
	2019
	15
	10,1
	 
	 
	 

	13
	Газ-33023 3811                 
	Вантажний
	2006
	15
	17,9
	2,4
	29,1
	 

	14
	Газ-33023 4917
	Вантажний
	2008
	15
	17,9
	2,4
	28,7
	 

	15
	Газ-2217 01474
	Пасажирський
	2001
	15
	16,44
	2,8
	33,2
	 

	16
	УАЗ-3309 06514
	Вантаж./пасаж.
	2001
	10
	19,55
	2,5
	30,4
	 

	17
	ЛЕК-45277 5440
	Мікроавтобус
	1990
	10
	16
	2,5
	30,4
	несправна

	18
	Газ-5312  1220                  
	Спеціальний
	1988
	15
	29,9
	6,2
	74,8
	 

	19
	Газ-5312 1291
	Спеціальний
	1988
	15
	29,9
	0,0
	0,0
	несправна

	20
	Газ-5312 4165                   
	Спеціальний
	1990
	15
	29,9
	0,0
	0,0
	несправна

	21
	Газ-66   03718                     
	Спеціальний
	1973
	15
	35,65
	7,2
	86,0
	 

	22
	Газ-66  9935                        
	Спеціальний
	1986
	15
	35,65
	3,6
	43,6
	в ЗСУ

	23
	Причіп "Прагматек"
	Вантажний
	2019
	15
	-
	 
	 
	 

	24
	Газ-66  10546
	Спеціальний
	1977
	15
	35,65
	0,0
	0,0
	 

	25
	Газ-66 6485
	Спеціальний
	1987
	15
	35,65
	3,9
	46,8
	несправний

	26
	Газ-66  7578                       
	Спеціальний
	1984
	15
	35,65
	5,8
	69,6
	 

	27
	Зіл-ММЗ4502  10725         
	Вантажний
	1988
	15
	40,7 (0,25)
	2,9
	35,2
	 

	28
	Зіл-ММЗ4502   2203        
	Вантажний
	1989
	15
	40,7 (0,25)
	2,7
	32,8
	 

	29
	Зіл-ММЗ4502    3891       
	Вантажний
	1986
	15
	40,7 (0,25)
	0,0
	0,0
	несправна

	30
	Зіл-130       7008               
	Спеціальний
	1984
	15
	35 (7,6)
	3,7
	44,7
	 

	31
	Зіл-431412  9085                
	Спеціальний
	1999
	15
	38,5 (0,8)
	2,9
	35,3
	несправна

	32
	Зіл-431412    4633            
	Спеціальний
	1992
	15
	45,1 (4,0)
	0,0
	0,0
	 

	33
	Зіл-431412  3686          
	Спеціальний
	1986
	15
	45,1 (4,0)
	2,7
	32,2
	 

	34
	Зіл-133 ГЯ  9086 
	Спеціальний
	1992
	15
	35,5 (7,2)
	3,2
	38,3
	 

	35
	Маз-53362  8936
	Вантажний
	1996
	20
	32
	2,7
	31,9
	 

	36
	Маз-5549  6936                
	Вантажний
	1990
	20
	32,23 (0,25)
	2,7
	32,2
	 

	37
	ISUZU    5453                  
	Спеціальний
	2009
	15
	18,7 (9,0)
	3,2
	38,2
	 

	38
	ЕО-4321  0572
	Екскаватор
	1990
	10
	7,3
	3,0
	36,5
	несправний

	39
	JCB-3CX  38294
	Екскаватор
	2019
	10
	8
	 
	 
	 

	40
	МТЗ-82  1141
	Екскаватор
	1993
	10
	5,4
	3,0
	36,4
	 

	41
	МТЗ-82  0349
	Екскаватор
	1996
	10
	5,4
	0,0
	0,0
	 

	42
	Борекс-2629  0565
	Екскаватор
	1995
	10
	5,3
	2,7
	32,5
	несправний

	43
	Борекс-2629  0563
	Екскаватор
	1995
	10
	6,1
	2,9
	34,5
	несправний

	44
	Борекс-2629  0431
	Екскаватор
	1998
	10
	5,4
	2,2
	26,5
	 

	45
	ЕО-2621  0571
	Екскаватор
	1998
	10
	5,3
	2,6
	31,3
	несправний

	46
	ЕО-2621  0564
	Екскаватор
	1991
	10
	5,3
	2,8
	33,6
	 

	47
	ЕО-2621  0569
	Екскаватор
	1988
	10
	5,4
	2,2
	26,5
	несправний

	48
	ЕО-2621  0567
	Екскаватор
	1998
	10
	5,3
	2,2
	26,4
	несправний

	49
	Т-16  0580
	Трактор
	2000
	10
	2,2
	2,4
	28,8
	 

	50
	Т-25  00016
	Трактор
	1998
	10
	2,2
	2,3
	27,2
	 

	51
	ДТ-75
	Бульдозер
	1988
	10
	7,6
	0,0
	0,0
	 

	52
	Е-652
	Екскаватор
	1987
	10
	9
	3,8
	45,6
	 

	53
	САК АДБ (цех НОСК)
	Звар. агрегат
	1981
	10
	7,7
	1,5
	18,3
	 

	54
	САК АДБ (цех ВКМ)
	Звар. агрегат
	1994
	10
	7,7
	1,0
	12,4
	 

	55
	САК АДД (цех ВКМ)
	Звар. агрегат
	2001
	10
	4,4
	0,0
	0,0
	 

	56
	САК АДД (ВзОЗО)
	Звар. агрегат
	1986
	10
	4,4
	0,0
	0,0
	 

	57
	САК АДД (цех НОСВ)
	Звар. агрегат
	1997
	10
	4,4
	1,1
	12,7
	 

	58
	ПКСД 3,5 У1
	Компресор
	2001
	10
	4,4
	0,7
	8,3
	 

	59
	Лада 21906-110-40  2410
	Легковий
	2012
	15
	9,3
	2,2
	26,5
	 

	60
	Каналопромивочна машина Камаз 9693
	Спеціальний
	2011
	15
	29,5 (6,0)
	3,2
	38,8
	 

	61
	Газ 27527-388  1754        
	Вантажний
	2011
	15
	10,3
	2,7
	32,5
	 

	62
	CITROEN JUMPI  2605
	Вантаж./пасаж.
	2008
	15
	9,2
	2,3
	28,2
	 

	63
	Маз 5340 В2     9808       
	Спеціальний
	2017
	15
	31,3 (7,2)
	1,3
	15,2
	 

	64
	ISUZU D-Max  0513
	Вантажний
	2020
	2
	12
	 
	 
	 

	65
	ISUZU D-Max  0514
	Вантажний
	2020
	2
	12
	 
	 
	 

	66
	CITROEN JUMPER  2846
	Спеціальний
	2021
	1
	10,1
	 
	 
	 

	67
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	68
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	69
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	70
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	71
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	72
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	73
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	74
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	75
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	76
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	77
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	78
	Причіп до автомобіля
	Вантажний
	2022
	1
	 
	 
	 
	 

	79
	JCB-JS160W  53235
	Екскаватор
	2023
	10
	12-14,5
	 
	 
	 

	80
	JCB-3CX Sitemaster  53236
	Екскаватор
	2023
	10
	8
	 
	 
	 

	81
	Iveco Daili лабораторія
	Спеціальний
	2023
	10
	14-15
	 
	 
	 

	82
	RENAULT DOKKER  7715
	Легковий
	2020
	10
	10,1
	 
	 
	 


Підприємством прийнято рішення про поступове оновлення транспортного парку. Окрім того, придбання нових транспортних засобів першочергово спрямовано на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю тощо.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 2 входить захід «Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька», у тому числі:

1) для об’єктів водопостачання - 6 один. на суму 414 000 EUR (без ПДВ), 

2) для об’єктів ВОДОВІДВЕДЕННЯ - 2 один. на суму 136 00 EUR (без ПДВ).

Орієнтовна вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

Для обслуговування об’єктів водовідведення протягом планувалося придбати: 
	Колісний екскаватор
	1 один.

	Ремонтна майстерня-фургон
	1 один.


В 2023 році придбано екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER в кількості 1 один. Розмір фінансування заходу склав – 2 462,69 тис. грн (без ПДВ).

В 2025 році підприємство планує придбати:

· ремонтний майстерню-фургон (в комплекті із набором автоматичного інструменту, вогнегасникм, захисним відбивачем, попереджувальними жилетами і запасними частинами) – вартістю 50 300 Євро в кількості 1 один.;

Всього обсяги фінансування заходу складатимуть 50 300 EUR (без ПДВ) або  2 462 688,00 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік.

Згідно розрахунку НБУ, курс валют в 2025 році становитиме 48,96 грн з ПДВ / 1 EUR.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі для технічного обслуговування для об’єктів ВОДОВІДВЕДЕННЯ: 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,            грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 

без ПДВ
	
	
	грн
	грн
	грн
	аморти-зація
	фінансові витрати

	2025  рік
	50 300
	2 462 688
	0
	0
	319481,77
	729,91
	320211,68
	
	320211,68


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
За розрахунками передставників технічної підтримки проекту та консультантів банку, економічний ефект від заміни зношених, закупівлі нових на заміну та додаткових транспортних засобів складе 470,0 тис. грн (без ПДВ) на рік.
Захід – великим терміном окупності та першочергово спрямований  на покращення мобільності роботи підрозділів підприємства у зв’язку із розширенням зони обслуговування/відповідальності, у тому числі, пов’язаної із утворенням Луцької ОТГ у складі 37 населених пунктів з великою географічною розкиданістю об’єктів/споруд водопостачання та водовідведення тощо.
Начальник ВТВ                                                                                                         Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
 та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
ОСК розташовані в північно-західній околиці м. Луцьк. Потужність I-III черги КОС становить 120 тис. м³ на добу. Методи очистки – повна біологічна з доочисткою на біоставках, загальна площа яких 5 га. Водовідведення здійснюється в р. Стир, яка у місті випуску зворотних вод є границею Луцького та Ківерцівського районів Волинської області. Перша черга ОСК почала працювати з 1973 року. 

До складу ОСК входять наступні об’єкти та споруди:

 ( приймально-розподільча камера – 1 шт.; 

( решітки – 9 шт. (6 - експлуатуються, 3 – в резерві); 

( пісковловлювачі горизонтальні трьохкамерні – 5 шт. (4 – експлуатуються, 1 – в резерві);

 ( преаеротенки – 4 шт. (вилучені з експлуатації). Є висновок про доцільність роботи преаеротенків у складі очисних споруд м. Луцька, зроблений ТОВ «Укркомун НДІ прогрес» в м. Харків у 2003 р., в якому вказано про можливість роботи КОС без преаеротенків; 

( первинні радіальні відстійники – 6 шт. (5 – експлуатуються, 1 – в резерві); 

( насосних станцій при первинних відстійниках є дві, одна обслуговує чотири відстійники, інша – два; 

( жирозбірники – 3 шт.; 

( аеротенки-змішувачі трьохкамерні є 9 шт. (6 – експлуатуються, 3 – в резерві);

( вторинні радіальні відстійники – 6 шт. (5 – експлуатуються, 1 – в резерві);

( розподільчі камери на вторинних відстійниках – 2 шт.; 

( насосна станція господарсько-фекальних і дренажних стоків; 

( повітродувна станція зблокована з НС; 

( мулові карти площею 8,3 гектара в кількості 16 шт.; 

( площадки підсушки осаду стічних вод; 

( біоставки площею 5 га – 2 шт.; 

( резервуар активного мулу ємністю 250 м³ – один, з двома виходами на насоси; 

( метантенків – 2 шт. (не експлуатуються); 

( мулоущільнювачів – 2 шт. 
Лабораторією КП «Луцькводоканал», що розташована на території ОСК, здійснюється контроль якості зворотних вод. Облік кількості і якості зворотних вод записується в журнал. 

Контроль за якістю мулу здійснюється лабораторією Луцької міськрайонної СЕС та центром «Облдержродючість», яким було видано висновок про можливість використання мулу стічних вод очисних споруд, як органічне добриво на поля сільськогосподарських угідь на основі агрохімічної та екологічної характеристики мулу від 08.07.2004 р. № 33. 
Стічні води поступають на очищувальні споруди двома напірними трубопроводам діаметром 1000 мм та 1200 мм і направляються до решіток-дробарок. У решітках-дробарках затримуються крупні зважені речовини, дробляться і в подрібненому вигляді поступають далі на очищення. Потім стоки поступають у пісковловлювачі, де звільняються від більш мілких мінеральних часток, в основному від піску, а далі – в первинні радіальні відстійники

Освітлені в первинних відстійниках стічні води поступають в аеротенки, де піддаються біологічній очистці, після чого направляються до вторинних відстійників. У вторинних відстійниках відбувається подальше освітлення стоків та випадання в осад активного мулу. 

Активний мул поступає на мулові майданчики, в яких він зневоднюється, підсушується до вологості 75-80%, після чого збирається механізмами. Підсушений на мулових майданчиках осад також використовується як добриво на сільськогосподарських полях. 

Очищені стічні води поступають у біоставки, а звідти, згідно дозволу на спеціальне водокористування, скид нормативно-очищеної води після ОСК проводиться через донний та аварійний випуски у р. Стир.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
На сьогодні існує ряд передумов для нагального проведення реконструкції (модернізації) ОСК, зокрема:

1) Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК м. Луцьк потребують повної реконструкції та модернізації;

2) У зв’язку із зменшення обсягів реалізації питної води, перерозподілом частки її споживання: з 80% - промисловість та 20% - населення у 70-80 роках XX-го століття, до 17% - промисловість та 83% - населення на сьогодні,- змінився хімічний та фізичний склад стічних вод, які надходять до ОСК. Потребує модернізації безпосередній технологічний процес очистки стічних вод.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 4 входить захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Луцька». 

Реконструкція ОСК міста Луцька відбуватиметься протягом 5-ти років Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2025 року підприємство планує розпочати  реконструкцію ОСК, у тому числі, проєктування. Головні завдання реконструкції (модернізації) ОСК: модернізація технології видалення відходів із стічних вод,  модернізація системи мулового господарства із впровадженням технології переробки мулу, реконструкція бетонних об’єктів, споруд та трубопроводів ОСК тощо.


[image: image22.jpg]


 
 
● Розрахункова вартість заходу. 
В прикладеній нище таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по реконструкції ОСК м. Луцька в 2025 році – 2 300 000,0 EUR (без ПДВ) або 99 383 000,00 грн (без ПДВ). 
На час формування вибірки, прогнозний курс валют згідно розрахунку НБУ становив 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR.  
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,  грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	2025  рік
	2300000
	99 383 000
	
	
	7 580 756,28
	17 464,04
	7 598 220,32
	7 598 220,32
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження  заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. 
Завдяки реалізації даного заходу планується зменшити вартість очистки стоків, заощаджувати електроенергію, зменшити вміст шкідливих речовин, які потрапляють у річку Стир. Застосування новітніх технологій дасть можливість відмовитись від використання мулових майданчиків, які займають площу в 10 гектарів орних родючих земель та транспортування мулу, а також зняти загрозу просочування активного мулу в річку Стир у випадку аварійного руйнування мулових карт. 

Начальник ВТВ                                                                                                          Віктор ЦВЯК
2.5.2. Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Проблема критичного надлишку мулу, що накопичувався на очисних спорудах Луцька після очистки стічних вод, виникла ще десятки років тому. Саме переповнені мулові карти багато хто вважають однією з причин появи неприємних запахів у місті. 
Так, під час роботи очисних споруд каналізації (ОСК), внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Мулові майданчики – це інженерні споруди, які обладнанні колодязями для відведення дренажної води, мають  ущільнене  штучне водонепроникне дно та стіни. Ці майданчики працюють за принципом відстоювання. Основна частина вологи після відстоювання, через спеціальну дренажну систему відводиться в приймальну камеру очисних споруд для подальшого очищення. Деяка  ж частина вологи просто випаровується. Для досягнення нормативних 78-82% вологості, необхідно проводити технологічний процес зневоднення в існуючих умовах  на протязі щонайменше двох років. Наразі, на КОС м. Луцька для зневоднення осаду задіяно 16 мулових майданчиків. Щоквартально підприємство змушене сплачувати екологічний податок за зберігання мулу та осаду.

На сьогодні керівництво КП «Луцькводоканал» у співпраці з Луцькою міською радою визначило та запровадило ряд ефективних кроків по вирішенню питання. Серед запроваджених заходів – вивезено і планується вивезти 150 тис. тонн мулу лише за два роки, знезараження мулу біопрепаратами, що усувають шкідливі випари, а також початок реалізації міжнародного проєкту капітальної реконструкції очисних споруд. На черзі – ще один важливий крок – придбання та встановлення найсучаснішої технології зневоднення стічних вод – мультишнекового дегідратора, який забезпечить швидке осушування мулу без його накопичення на мулових картах очисних споруд.

Мобільний цех механічного зневоднення Module D, або мультишнековий дегідратор – це найсучасніше обладнання для зневоднення і відділення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод. Накопичення мулу – це ключова проблема всіх очисних споруд в Україні, які працюють за принципом природного осідання і природного зневоднення. Такий метод призводить до величезних надлишків мулу, який займає великі площі, створює надмірне навантаження як на очисні споруди, так і на екологію. Простіше кажучи, залишковий мул від стоків, що заходять на очисні споруди, до повного висихання лишається на очисних спорудах протягом двох років. Підприємство докладає неймовірних зусиль для пришвидшення його висихання, для його перевалки і вивезення. Однак обсяги мулу непосильно великі. Тому в червні 2020 року підприємство запросили провідного виробника для спроби використання найсучаснішої технології зневоднення мулу з допомогою мультишнекового дегідратора. Він пройшов успішні випробування на ОСК м. Луцька. 
Підприємству вдалося використати той функціонал, який покладається на цей пристрій. Тобто стічні води, які потрапляли на очисні, фактично одномоментно були віджаті і від них був забраний цей мул. Підприємство поставило за мету придбати цей пристрій у вигляді мобільної установки. Він повністю розрахований на потужності ОСК. 
Депутати Луцької міської ради підтримали проєкт рішення по наданню згоди на придбання обладнання даного обладнання. 

Як наслідок, було укладено договір фінансового лізингу із АТ «Укрексімбанк» від 2012.2021 року № 21-30LL0001/488 на придбання зазначеного обладнання. В липні 2022 року мобільний цех механічного зневоднення на базі шнекового дегідратора введено в експлуатацію на ОСК м. Луцька.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Впровадження нового обладнання дозволяє одразу осушувати мул зі стічних вод, що захистить від появи шкідливих випарів та неприємних запахів.

Мобільний цех механічного зневоднення Module D для зневоднення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод, застосовується в якості пересувного комплексу і вирішує ряд проблем. Зокрема найважливіше питання для м. Луцька – швидке зневоднення осаду господарсько-побутових стічних вод, збільшення продуктивності існуючих очисних споруд.
	Основне технологічне обладнання
	Одиниця виміру
	Кіл- ть

	Блок контейнерного типу 40" (12 м) з утепленням, включно:
	од.
	1

	- Шнековий дегідратор MDQ-452 С.

  Розрахунковий час роботи 23 години.
	од.
	1

	- Буферна ємність осаду з системою контролю рівнів (4,5м3)
	од.
	1

	- Насос подачі вихідного осаду (5-25 м3/год)
	од.
	1

	- Автоматична станція приготування розчину флокулянту (до 2 м3/год)
	од.
	1

	- Насос дозування розчину флокулянту (0,5-2,5 м3/год)
	од.
	1

	- Насос-змішувач (динамічний) для покращення процесу зневоднення
	од.
	1

	- Шафа управління комплексом зневоднення
	од.
	1

	- Система внутрішніх технологічних трубопроводів
	компл.
	1

	- Система відведення фільтрату
	компл.
	1

	- Системи під’єднання осаду, джерела води та живлення
	компл.
	1

	- Система загальної вентиляції
	компл.
	1

	- Система внутрішнього опалення
	компл.
	1

	- Система протипожежного захисту
	компл.
	1

	- Система озонирования AirPlus1
	компл
	1

	- Система аналізу внутрішнього повітря для захисту персоналу
	компл.
	1


Переваги мобільного цеху механічного зневоднення Module D:

Повна готовність до запуску – для введення в експлуатацію досить підключити його до існуючих інженерних мереж і налаштувати параметри роботи обладнання (технологія plug- and-play);

Висока ефективність зневоднення осаду. Технологія реалізована на основі мультидискового шнекового дегідратора – одного з найбільш надійних і ефективних видів устаткування для зневоднення, представленого на ринку; 

Мінімальна потреба в проєктуванні. Продуктовий типоряд комплексів механічного зневоднення вже спроектований і розроблений, є всі паспорти на обладнання, необхідна тільки прив'язка готового рішення до проєкту. Готове заводське рішення дозволяє скоротити час на проєктування і узгодження документації, а також пов'язані з цим витрати;

Відсутність запаху. Цех механічного зневоднення Module D може бути виконаний в закритому виконанні та включати в себе систему очищення повітря, що дозволить мінімізувати санітарно-захисну зону; 

 Простота і зручність експлуатації. Все обладнання повністю автоматизоване, існує опція управління комплексом зневоднення за допомогою смартфона. Гнучкі настройки параметрів технологічного процесу дозволяють адаптувати роботу очисних споруд до індивідуальних особливостей об'єкта;
Мінімум експлуатаційних витрат. Зневоднення осаду відбувається за допомогою мультидискових шнекових дегідраторів, які відрізняються низьким споживанням промивної води і реагентів. Унікальна конструкція зневоднюючого барабана забезпечує його надійну і ефективну роботу протягом навіть 50 000 робочих годин, а потреба дегідратора у роботі обслуговуючого персоналу мінімальна; Компактність. Його можна з легкістю розмістити на обмеженій території очисних споруд. 

Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість мобільного комплексу зневоднення осаду на базі мультишнекового дегідратора МDQ-452C в контейнерному виконанні (далі – Дегідратор) становить 445 492,00 Євро з ПДВ або 14 220 104,64 грн, при курсі станом на 30.07.2021 р. – 31,92 грн/1 Євро.

 Згідно умов укладеного договору фінансового лізингу із АТ «Укрексімбанк» від 20.12.2021 № 21-30LL0001, вартість Дегідратора становить 13 730 131,80 грн (з ПДВ) або 11 441 776,50 грн (без ПДВ).
	Рік
	Відшкодування вартості предмету лізингу*

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	авансовий платіж*
	4 132 805,49
	3 444 004,58

	2022
	959 481,36
	799 567,80

	2023
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2024
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2025
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2026
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2027
	959 481,45
	799 567,88

	Всього:
	13 727 619,18
	11 439 682,65


 Згідно встановленого банком від 28.06.2022 р. графіка лізингових платежів із відшкодування вартості об’єкта (дегідратора), всього сума лізингового платежу, що підлягає сплаті до 2027 року становить 11 439 682,65 грн (без ПДВ) (див. таблицю): 

Обсяги фінансування заходу в інвестиційній програмі підприємства на 2025 рік в частині відшкодування вартості предмету лізингу (Дегідратор) – 1 599 135,60 грн (без ПДВ).
	Рік
	Відсотки по фінансовому лізингу**

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	2022
	424 757,42
	353 964,52

	2023
	1 100 303,03
	916 919,19

	2024
	830 466,66
	692 055,55

	2025
	555 530,83
	462 942,36

	2026
	283 144,73
	235 953,94

	2027
	39 303,20
	32 752.67

	Всього:
	3 233 505,87
	2 694 588,23


Сума відсотків по лізинговому платежу становить 3 233 505,87 грн (з ПДВ) або 2 694 588,23 грн (без ПДВ) (див. таблицю):
	Рік
	Комісія за управління***

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	2022
	86 353,32
	71 961,10

	2023
	172 706,64
	143 922,20

	2024
	172 706,64
	143 922,20

	2025
	172 706,64
	143 922,20

	2026
	172 706,64
	143 922,20

	2027
	86 353,32
	71 961,10

	Всього:
	863 533,20
	719 611,00


Сума комісії за управління становить 863 533,20 грн (з ПДВ) або 719 611 грн (без ПДВ) (див. таблицю):

	Вартість об’єкту фінансового лізингу,                        у тому числі:
	Авансовий платіж +  відшкодування вартості предмету лізингу*
	Відсотки по фінансовому лізингу**
	Комісія за управління***
	Всього

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	
	13 727 619,18
	3 233 505,87
	863 533,20
	17 824 658,25
	14 853 881,88


Впровадження заходу розпочалося в 2022 році.
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, зменшення надлишку мулу, що накопичувався протягом десятиліть на мулових картах ОСК м. Луцька після очистки стічних вод. Підприємство буде мати більш якісну і швидку очистку стічних вод, а також зменшення навантаження на екологію по викидах в атмосферне повітря з мулових карт очисних споруд.
Начальник ВТВ                                                                                                           Віктор ЦВЯК
2.5.3. Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк).
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Після очистки від великого сміття, із КНС стоки надходять по колекторах діаметром 1000 і 1200 мм на очисні споруди каналізації в камеру гашення напору. З камери гашення напору лотками надходить на три секції решіток – подрібнювачів, де проходить подрібнення великих завислих речовин. Після решіток–подрібнювачів, стічна вода надходить в горизонтальні піскоуловлювачі, де проходить виділення з води мінеральних домішок, основним чином пісок. З піскоуловлювачів, стічна вода подається в дві розподільчі камери первинних відстійників, тут проходить механічна очистка. Після механічної очистки стічна вода надходить на біологічну очистку в аеротенки – змішувачі, де проходить біохімічне окислення органічних речовин стічних вод мікроорганізмами. Використання біохімічних методів для очистки стічних вод ґрунтується на здатності різних груп мікроорганізмів використовувати органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, в результаті чого вони отримують енергію для своєї життєдіяльності і конструктивний матеріал для відтворення власних клітин, а стічна вода звільняється від цих забруднень. Аеротенки являють собою резервуар, в якому повільно рухається суміш активного мулу і стічної води, що очищається. Для кращого і безупинного контакту вони постійно перемішуються за допомогою стиснутого повітря спеціальних пристосувань. Для нормальної життєдіяльності організмів, в аеротенк повинний безупинно надходити кисень. 

Принцип роботи аераторів

Такі умови життєдіяльності біомаси мають забезпечувати повітродувки.  Виникнення ситуації, при якій повітря не поступатиме в аеротенк для бактерій є смертельною, оскільки без повітродувок вони гинуть за 6 годин, а для відновлення біомаси потрібно кілька місяців. Суміш стічної рідини з активним мулом повинна аеруватися по всій довжині аеротенку. Це необхідно не тільки для того, щоб забезпечити мікроорганізми–мінералізатори достатньою кількістю кисню повітря, але і для підтримки мулу в зваженому стані. На сьогоднішній день полімерні аератори, що експлуатуються на очисних спорудах, не дають необхідного ефекту подачі повітря. 
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Протягом 2015-2018 років підприємством було замінено 1624 м пог. труб в системі аерації ОСК із 2930 м пог. всього, що становить 55,4%. Повністю замінено аераційні труби в ареротенках №№ 1, 2, 3, 4, не завершено заміну в аеротенку № 5, розпочато -  в аеротенках №№ 6, 8.
	Система аерації очисних споруд каналізації (ОСК)
Номер аеротенка 

аераційні труби

рік проведення заміни

протяжність, всього 

замінено, всього

2015

2016

2017

2018

м пог.

1

288

288

 

96

192

 

2

288

288

 

288

 

 

3

384

384

 

 

384

 

4

336

336

160

 

176

 

5

336

240

 

 

 

240

6

336

28

 

 

28

 

7

336

0

 

 

 

 

8

290

60

 

60

 

 

9

336

0

 

 

 

 

Всього:

2 930

1 624

160

444

780

240

Примітка: фінансування заходів проводилося власними коштами та в рамкам виконання  інвестиційних програм пдприємства (амортизаційні відрахування)


Процес встановлення аераторів «АКВА-ЛАЙН-М» в аеротенку № 5 бригадою слюсарів-ремонтників цеху очисних споруд каналізації підприємства




Даним заходом передбачається заміна нинішніх труб в системі аерації очисних споруд на трубні полімерні аератори «АКВА ЛАЙН М» загальною протяжністю 672 м пог.
● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності, насамперед, вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії  електродвигуном допоміжної повітродувки.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами.

Комплект системи аерації для реконструкції аеротенка кананалізаційних очисних споруд м. Луцька становить 1 611 705,83 грн. (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму. 
До компекту аераційної системи «АКВА ЛАЙН М» входить:
· аератор «АКВА ЛАЙН М» L = 2000 мм – 325 шт.,

· аератор «АКВА ЛАЙН М» L = 1000 мм – 22 шт.,

· муфта сталева з нарізною різьбою М90×3 – 65 шт.,
· муфта з’єднувальна ребриста – 347 шт.,

· кільце ущільнення – 694 шт.,

· заглушка – 65 шт.,

· шпилька М10×120 мм, сталь – 694 шт.,

· анкер М10×40 мм – 694 шт.,

· опора аератора – 347 шт,

· ключ монтажний – 1 шт.
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу 
Вдосконалення конструкцій системи аерації в одному з аеротенків дозволить підвищити ефективність методу біологічної очистки стічних вод та її інтенсифікації. Можна сміливо говорити про регіональне значення планованих заходів за ступенем масштабності екологічного впливу – поліпшення якості очистки стічних вод та забезпечення надійної роботи аеротенка. Заміну трубопроводів аераційної системи  є природоохоронним заходом, спрямованим на охорону водних ресурсів за рахунок поліпшення роботи споруд очищення стічних вод міста, а також зменшення ймовірності виникнення аварій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами. Тому виконання вищевказаних робіт по модернізації системи аерації веде за собою не економічний ефект, а соціальний та екологічний.

2.5.3. Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк).
	№ п/п
	Найменування виробу
	К-ть
	Одиниця виміру
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн.
	Всього 

(без ПДВ), 

грн.
	Постачальник

	1
	Комплект аераційної системи «АКВА ЛАЙН М» (у т.ч. аератори - 672 м пог.)
	1
	шт
	1 611 705,83
	1 611 705,83
	ТОВ «АЕР-АКВА

	Всього:
	1 611 705,83


Обсяги фінансування заходу ВСЬОГО, за джерелами фінансування:

795,31тис. грн (без ПДВ) – амортизаційні відрахування (ІП-2025),

816,40 тис. грн (без ПДВ) – інші джерела (екологічний фонд підприємства “E go2020”).
Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.5.4. Реконструкція ділянки самопливного колектору до КНС № 3 по вул. Карпенка Карого, 19а в м. Луцьк, Волинської області.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка самоплинного каналізаційного колектора діаметром 800 мм (матеріал труб – залізобетон, глибина залягання – 3,5-4 м), протяжністю 252 м пог. із наступним скидом стоків на КНС № 3 збудований та експлуатується з 80-х років минулого століття. Колектор розташований у м. Луцьку від вул. Карпенка-Карого, 19А вздовж річки Сапалаївка, в малозабудованій частині міста, має сформований рельєф та інженерну інфраструктуру.
Стічні води по вказаному колектору поступають до КНС-3, звідки, при досягненні визначеного рівня води в резервуарі та автоматичного вмикання робочих насосів,- потрапляють в напірний каналізаційний колектор. Зона обслуговування (відповідальності) вказаної КНС - найбільші житлові мікрорайони міста та промислова зона в північно-східній частині м. Луцьк. Максимальна витрата стічних вод становить 35 000 м3/добу, середня розрахункова витрата – 15 000 м3/добу. 

	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 3

1972 р.
	Глибина - 10м

Діаметр падаючого колектора –600 мм та 800 мм

Діаметр напірного колектора 2×600 мм

Об'єм резервуару – 280 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів –  5од.

Кількість насосів діючих – 4 од.

Тип діючих насосів

ФГ450-22,5

ДФ700-23

FLYGT  70.16   

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

450

22,5

сухе

77

700

23

сухе

76

         600

26

занурене

85

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС: 

засувка d 300 мм (3 шт.); засувка d 200 мм (5 шт.); засувка d 400 мм (1 шт.); зворотні клапана d 300 мм (1 шт.); зворотні клапани d 400 мм (1 шт.); зворотні клапани d 200 мм (3 шт.) 
	35 000


Впродовж останніх років, внаслідок складних геологічних умов на деяких ділянках, відбувається просідання ділянок колектора. При проведенні технічного обстеження траси проходження вказаного каналізаційного колектора виявлено численні провали грунту по трасі колектора глибиною 1,5-2,0 м, що свідчить про корозію залізобетонних труб. Стан залізобетонного колектору незадовільний, спостерігається значна аварійність. Стан каналізаційного колектора унеможливлює його подальшу експлуатацію та може призвести до виникнення надзвичайної техногенної ситуації, а також забруднення навколишнього природного середовища.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Проектом передбачено реконструкцію ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївки протяжністю 252 м пог. Трубопровід прокладається з поліетиленових труб d 600 мм (КОРСІС). На мережі запроектовано будівництво 6 каналізаційних колодязів d 1500 мм. Трубопровід прокладатиметься по раніше підготовленій піщаній основі товщиною 100 мм
Заміна трубопроводу буде відбуватись відкритим методом. 

Новий колектор буде прокладено з урахуванням відміток, що відповідають існуючому. На лінях самоплинного колектора будуть встановлені камери на початку та в кінці запроектованого трубопроводу, а також колозязі опороження трубопроводів.



● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 2  975 334,00 грн (без ПДВ). Без урахування витрат на виконання проєктних робіт, проведення експертизи проекту, проведення технічного та авторського нагляду (79 505,00 грн без ПДВ), в Інвестиційну програму закладається 2 895 829,00 грн (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Очікуваний ефект від впровадження проекту - забезпечення безперебійного водовідведення житлових та промислових мікрорайонів м. Луцьк, підвищення екологічної безпеки та попередження забруднення навколишнього середовища, запобігання техногенній катастрофі. Аварійна ділянка колектору географічно знаходяться на поймі річки, з якої неможливо відвести надмірну кількість стоків, які можуть розлитися внаслідок виникнення аварійної ситуації.

Крім того, каналізаційний колектор є природоохоронним об’єктом і його реконструкція сприятиме покращенню санітарно-епідеміологічного стану довкілля.
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки. Заміна аварійного трубопроводу на новий із ПЕ-труб забезпечить безаварійне відведення стоків на КНС, дозволить уникнути забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків.
2.5.4. Реконструкція ділянки самопливного колектору до КНС № 3 по вул. Карпенка Карого, 19а в м. Луцьк, Волинської області. 

	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Труби з поліетилену без розтруба з

гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром

типу В "КОРСИС" для будівництва

безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм
	м
	252
	3 203,52
	807 287,04
	ТзОВ «Зеніт»

	2
	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 600 мм
	шт
	40,32
	497,34
	20 052,75
	

	3
	Заглушка пневматична агаторозмірна, серія СSP дiаметром 100-400 мм
	шт
	2
	21 610,13
	43 220,26
	

	4
	Заглушка пневматична агаторозмірна, серія СSP дiаметром 500-1200 мм
	шт
	2
	116 698,53
	233 397,06
	

	5
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	6
	3 889,72
	23 338,32
	

	6
	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	22
	2 578,24
	56 721,28
	

	7
	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	6
	2 997,26
	17 983,56
	

	8
	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	6
	2 834,03
	17 004,18
	

	9
	Інші будівельні роботи та матеріали
	1 676 824,55
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	2 895 829,00
	


Начальник ВТВ                                                                                                           Віктор ЦВЯК

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.6. Інші заходи, з них:
2.6.1. Реконструкція грабельного відділення КНС № 2                                             по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
         Насосна станція побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 840 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 22 м, наземна – прямокутної форми розміром 24×18,5 м.

         На сьогодні на станції встановлено 3 насосних агрегати типу ДФ 1000-53 та насосний агрегат CUPRARY  -1188/66. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Всмоктувальні трубопроводи до кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 600мм. Ці трубопроводи обладнанні засувками діаметром 600 мм. Напірні трубопроводи від кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 400 мм, на яких встановлені зворотні клапани та засувки діаметром 400 мм. На збірному напірному колекторі встановлені затвори діаметром 800 мм. Система скаламучення не працює, яка вийшли із ладу за терміном роботи. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами (ФВ-81-18, PFA), які вмикаються періодично вручну.
	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 2

1972 р.
	Глибина – 12 м

Діаметр падаючого колектора – 800 мм та 1200 мм

Діаметр напірного колектора - 2×720 мм

Об'єм резервуару – 840 м3

Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.
Тип діючих насосів

CUPRARY  -1188/66
ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1188

66

сухе

60

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

80

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС: 

засувка d 800 мм (2 шт.); засувка d 600 мм (3 шт.); засувка d 400 мм (3 шт.); зворотні клапана d 400 мм (3 шт.); засувка ножова MFA DN 500 PN4 зі штурвалом; засувка ножова MFE DN 400 PN6 з електроприводом; клапан зворотній DN 400
	60 000


На сьогодні, культура поводження із каналізаційними мережами – надзвичайно низька. Каналізаційну мережу використовують не за призначеням, а для звільнення/вивільнення від побутового сміття, залишків неорганічного походження тощо. Це створює проблеми як для мережі вцілому у формі заторів, які дуже важко ліквідувати, так і роботи грабельного відділення КНС. 

З метою покращення якості механічної очистки стічних вод, які постійно надходять до КНС, оптимізації роботи КНС, зменшення кількості відвідувань грабельного відділення станції обслуговуючим персоналом тощо,- постала потреба у встановленні механізованої решітки грабельного типу та шафи управління до неї. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Технічни характеристи решітки PП 1009:
· Ширина решітки (без врахування екранів): 1000 мм; 
· Довжина решітки (дійсна): 3115 мм;

· Радіус повороту: 2360 мм;
· Висота викиду: 1075 мм;

· Кут нахилу: 75°;

· Ширина фільтрувального полотна: 920 мм; 
· Зазор між пластинами: 10 мм;

· Товщина профілю, не менше: d 10 мм;
· Кількість граблин, не менше 13 шт.;

· Тип цепу: Конвеєрний ланцюг з порожнистими штифтами та пластиковими роли ками за ISO 1997-DIN 8168 / Крок 100 мм / 5710 кг (матеріали сумісні зі стічними водами);
· Матеріал виготовлення решітки: AISI 304;

· Тип опори (підставки): на борти каналу;

· Матеріал опори (підставки): AISI 304;

· Орієнтовна вага решітки: 1000 кг.

Двигун-редуктор:

· NORD або аналог;

· Потужність двигуна редуктора - 0,З7 кВт;

· Напруга 400 B;

· Частота 50 Гц;

· Ступінь захисту - lP 67;

Захист: Електричний захист двигуна-редуктора від перевантаження по струму та механічного крутного моменту.
Шафа управління входить в комплект постачання.
Шафа управління та автоматика:

· Робота шафи керування дублюсться кнопками керування (пуск, зупинка, реверс), розташованими безпосередньо біля обладнання;

· Можливість локального та дистанційного керування;
· Автоматична робота, попередньо встановлена за рівнем води (датчики рівня) a6o попередньо встановленим таймером;

· Безперервна робота в ручному режимі;
· Кнопка аварійної зупинки, розташована на пульті дистанційного керування та на передній панелі шафи керування;

· Автоматичний вимикач електродвигуна решітки, розташований у шафі керування;
· Реле максимального струму редуктора двигуна решітки розташоване в шафі керування;
·  Заземлення решітки та шафи керування.

Оригінальні технічні рішення:

- Головною відмінною рисою та основною
перевагою пруткової решітки є те, що грабельний механізм розміщений за фільтрувальним полотном i контактує з уже очищеною водою. Це значно зменшус ймовірність його  обростання забрудненням  та заклинювання великими предметами.
-
Особливості
фільтрувального полотна дозволяють уникнути заклинювання граблин: воно являе собою нaбip з окремих прутів загнутих у верхній частин в 6ік вивантаження відходів i закріплених тільки в нижній частині решітки. Це дозволяє очищувати воду з вмістом волокнистих включень, які схильні до навивання на елементи решітки. Забруднення переміщуються вздовж  прутів грабельним механізмом i бeз труднощів скидаються з вільних кінців фільтрувальних прутів.
- Круглий переріз прутів зменшуе гідравлічний oпip у порівнянні з прямокутним i забезпечуе високу пропускну здатність решітки.

- Пруткова решітка мaє високу стійкість до абразивів.
- Крок розташування граблин становить 0,5 м, що гарантуе своєчасне видалення забруднень з полотна та забезпечуе високу ефективність роботи в періоди пікових надходжень води та забруднень.

- Привід решітки: черв’ячний мотор-редуктор високої надійності від одного зі світових лідерів NORD Drive Systems.
         Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном – 17 місяців) на придбання 2 один. каналізаційних механізованих решіток РП 1009, наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування заходу (в частині відшкодування вартості предмету лізингу) всього складатимуть 2 458 854,58 грн (з ПДВ) або 2 049 045,48 грн (без ПДВ).
Згідно прийнятих постановами НКРЕКП від 19.09.2023 № 1702 «Про схвалення  інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2023 рік,- обсяги фінансування заходу в 2023 році повинні були складати 980,58 тис. грн (без ПДВ), а фактично профінансовано – 721,02 тис. грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2024 році складатимуть 996,02 тис. грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть 72,45 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.

тис. грн без ПДВ
	схвалений план ІП-2023
	план ІП-2024
	план ІП-2025
	ВСЬОГО

	тіло лізингу

	980,58
	996,02
	72,45
	2 049,05


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід не окупний та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із створенням заторів в грабельному приміщенні, затоплень та, як наслідок, аварійній зупинці роботи КНС.

Начальник ВТВ                                                                                                         Віктор ЦВЯК

2.6.2. Реконструкція грабельного відділення КНС № 5                                             по вул. Карпенка-Карого, 1А, м. Луцьк.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
         Насосна станція побудована в 1974 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 275 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 15×12 м.

         На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  Робочі насоси № 1, 3, 5 – ДФ 1000-33, резервний – № 4 FZE 812.9.53.10. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Всмоктувальні трубопроводи до кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 250 мм. Ці трубопроводи обладнанні засувками діаметром 250 мм. Напірні трубопроводи від кожного насоса до збірного колектора виконані із стальних труб діаметром 400 мм. На них встановлені зворотні клапани та засувки діаметром 400 мм. Збірний напірний колектор виконаний із стального трубопроводу 800 мм, на якому встановлені засувки діаметром 800 мм. Система технічного водопостачання ущільнення сальників основних насосів, а також система скаламучення не працюють, вони вийшли із ладу за терміном роботи. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами (ФВ-70, PFA), які вмикаються періодично вручну.
	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 5

1974 р.
	Глибина - 10 м

Діаметр падаючого колектора – 1000 мм

Діаметр напірного колектора – 800 мм

Об’єм резервуару – 280 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.

Тип діючих насосів

ДФ 1000-33

FZE 812.9.53.10

ДФ 1000-33

ДФ 1000-33

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1000

33

сухе

75

1100

42

сухе

80

1000

33

сухе

75

1000

33

сухе

75

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС:

засувка d 250 мм (4 шт.);  засувка d 400 мм (4 шт.); засувка d 800 мм (3 шт.);                                                   зворотні клапани d 400 мм (3 шт.) засувка d 300 мм (1 шт.); засувка d 600 мм (1 шт.); засувка ножова MFA DN 300 PN4 зі штурвалом; засувка ножова MFE DN 350 PN4 з електроприводом; клапан зворотній DN 300
	40 000


На сьогодні, культура поводження із каналізаційними мережами – надзвичайно низька. Каналізаційну мережу використовують не за призначеням, а для звільнення/вивільнення від побутового сміття, залишків неорганічного походження тощо. Це створює проблеми як для мережі вцілому у формі заторів, які дуже важко ліквідувати, так і роботи грабельного відділення КНС. 

З метою покращення якості механічної очистки стічних вод, які постійно надходять до КНС, оптимізації роботи КНС, зменшення кількості відвідувань грабельного відділення станції обслуговуючим персоналом тощо,- постала потреба у встановленні механізованої решітки грабельного типу та шафи управління до неї. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Технічни характеристи решітки PП 1018:
· Ширина решітки (без врахування екранів): 1000 мм; 
· Довжина решітки (дійсна): 4115 мм;

· Радіус повороту: 3320 мм;
· Висота викиду: 1040 мм;

· Кут нахилу: 75°;

· Ширина фільтрувального полотна: 920 мм; 
· Зазор між пластинами: 10 мм;

· Товщина профілю, не менше: d 10 мм;
· Кількість граблин, не менше 18 шт.;

· Тип цепу: Конвеєрний ланцюг з порожнистими штифтами та пластиковими роли ками за ISO 1997-DIN 8168 / Крок 100 мм / 5710 кг (матеріали сумісні зі стічними водами);
· Матеріал виготовлення решітки: AISI 304;

· Тип опори (підставки): на борти каналу;

· Матеріал опори (підставки): AISI 304;

· Орієнтовна вага решітки: 1220 кг.
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 Двигун-редуктор:

· NORD або аналог;

· Потужність двигуна редуктора - 0,З7 кВт;

· Напруга 400 B;

· Частота 50 Гц;

· Ступінь захисту - lP 67;

Захист: Електричний захист двигуна-редуктора від перевантаження по струму та механічного крутного моменту.

Шафа управління входить в комплект постачання.
Шафа управління та автоматика:

· Робота шафи керування дублюсться кнопками керування (пуск, зупинка, реверс), розташованими безпосередньо біля обладнання;

· Можливість локального та дистанційного керування;
· Автоматична робота, попередньо встановлена за рівнем води (датчики рівня) a6o попередньо встановленим таймером;

· Безперервна робота в ручному режимі;
· Кнопка аварійної зупинки, розташована на пульті дистанційного керування та на передній панелі шафи керування;

· Автоматичний вимикач електродвигуна решітки, розташований у шафі керування;
· Реле максимального струму редуктора двигуна решітки розташоване в шафі керування;
·  Заземлення решітки та шафи керування.

Оригінальні технічні рішення:

- Головною відмінною рисою та основною
перевагою пруткової решітки є те, що грабельний механізм розміщений за фільтрувальним полотном i контактує з уже очищеною водою. Це значно зменшус ймовірність його  обростання забрудненням  та заклинювання великими предметами.
- Стрижні фільтрувального полотна встановлені по цілій довжині решітки — від дна каналу до скиду. Це
полегшує видалення відходів i зменшує можливість ix повернення назад у канал по шляху ïx транспортування.

- Круглий переріз прутів зменшуе гідравлічний oпip у порівнянні з прямокутним i забезпечуе високу пропускну здатність решітки.

- Пруткова решітка мaє високу стійкість до абразивів.

- Крок розташування граблин становить 0,5 м, що гарантуе своєчасне видалення забруднень з полотна та забезпечуе високу ефективність роботи в періоди пікових надходжень води та забруднень.

- Привід решітки: черв’ячний мотор-редуктор високої надійності від одного зі світових лідерів NORD Drive Systems.
         Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном – 17 місяців) на придбання 2 один. каналізаційних механізованих решіток РП 1021, наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування заходу (в частині відшкодування вартості предмету лізингу) всього складатимуть 3 300 412,85 грн (з ПДВ) або 2 750 344,04 грн (без ПДВ).
Згідно прийнятих постановами НКРЕКП від 19.09.2023 № 1702 «Про схвалення  інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2023 рік,- обсяги фінансування заходу в 2023 році повинні були складати 1 316,18 тис. грн (без ПДВ), а фактично профінансовано – 967,80 тис. грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2024 році складатимуть 1 336,91 тис. грн (без ПДВ).

Згідно визначеного договором між Ukr EXIM bank та КП «Луцькводоканал» графіком платежів, обсяги фінансування заходу в 2025 році складатимуть 97,25 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.

тис. грн без ПДВ
	схвалений план ІП-2023
	план ІП-2024
	план ІП-2025
	ВСЬОГО

	тіло лізингу

	1 316,18
	1 336,91
	97,25
	2 750,34


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід не окупний та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із створенням заторів в грабельному приміщенні, затоплень та, як наслідок, аварійній зупинці роботи КНС.

Начальник ВТВ                                                                                                        Віктор ЦВЯК

2.6.3. Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції очисних споруд каналізації міста Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 4 входить захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації                       м. Луцька», введених в експлуатацію з 1974 року.
Законодавство України  та директиви Євросоюзу чітко передбачають ведення технічного нагляду за виконанням такого виду робіт.

Згідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 11, …Технічний нагляд за будівництвом об'єкта архітектури - це здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами при будівництві або зміну (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. Технічний нагляд -це контроль за виконанням робіт та використанням матеріальних ресурсів відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом усього періоду будівництва.
Діяльність технічного та авторського нагляду регламентує постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».
 Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за рішенням архітектурно-будівельної атестаційної комісії. 
До обов’язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема:
1) проведення перевірки: 
2) наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 
3) відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
4) відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
5) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
6) ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
7) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
8) повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо. 
Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду визначається за кошторисним розрахунком  (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва). Зазвичай, вартість технічного нагляду по відношенню до вартості будівельних робіт складає до 1,5%. 
КП «Луцькводоканал», як Замовник будівництва,- не має у своїй структурі сформованої відповідної служби, оскільки будівництво не є його профільною діяльністю. Однак незалежно від обсягу та грандіозності майбутнього будівельного проекту, Замовнику доведеться приймати рішення, здійснювати контроль на всіх етапах реалізації будівельного проекту від етапу підготовки до проектування до введення об'єкта в експлуатацію, від правильності яких буде прямо залежати підсумкова вартість об'єкта й успіх реалізації проекту в цілому.

Замовник, який не має до моменту початку реалізації будівельного проекту в своєму активі підготовленої інженерної служби, спроможної приймати кваліфіковані рішення, а покладається лише на свій життєвий досвід, "поради" друзів і запевнення Підрядника, що "все буде як треба", на жаль, приречений на помилки. Помилки, які дуже швидко обертаються для нього довгобудом з невизначеними термінами введення в експлуатацію, неконтрольованою якістю і непомірно роздутим бюджетом…

Тому єдиний вихід у цьому випадку – залучення сторонньої профільної фірми, яка має в своєму складі кваліфікованих спеціалістів для забезпечення супроводу будівництва, в тому числі технічного нагляду.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Виконання робіт технічному нагляду за веденням реконструкції ОСК м. Луцька розраховане на 5 років, з 2023 по 2027 роки. 

В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по технічному нагляду за реконструкцією ОСК м. Луцька – 200 000,00 EUR (без ПДВ) або 8 642 000,00 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік. 

На час формування вибірки, прогнозний курс валют згідно розрахунку НБУ, становив 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 4,3770%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,               грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	2025  рік
	200 000
	8 642 000 
	
	
	322 444,66
	893,01
	323 337,65
	323 337,65
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Завдяки реалізації даного заходу планується здійснити комплексну реконструкцію ОСК м. Луцька та, як наслідок, зменшити вартість очистки стоків, зменшити вміст шкідливих речовин, які потрапляють у річку Стир. Крім того застосування фільтр-преса та інших новітніх технологій дасть можливість відмовитись від використання мулових майданчиків, які займають площу в 10 гектарів орних родючих земель та транспортування мулу, а також зняти загрозу просочування активного мулу в річку Стир у випадку аварійного руйнування мулових карт. 

Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
2.6.4. Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України".
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


● Розрахункова вартість заходу: 
В прикладеній нижче таблицях, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі робіт, спецтранспорту, устаткування та обладнання для об’єктів водовідведення.

 Орієнтовна вартість заходів розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
До пакету № 4 входить захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації                 м. Луцька» на суму 8 156 500 EUR. Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2025 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 10 219 500,70 грн (без ПДВ). 

До пакету № 5 входить захід: «Технічний нагляд за реконструкцією очисних споруд каналізації м. Луцька» на суму 270 300 EUR. Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2025 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 534 659,83 грн (без ПДВ). 

Всього, на погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" на об’єктах водовідведення складатимуть 10 754,16 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2025 рік із джерелом фінансування - виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик).
Начальник ВТВ                                                                                                        Віктор ЦВЯК
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